

### 台東縣金峰鄉嘉新段（嘉蘭第一基地西側）

|                 |   |
|-----------------|---|
| 基地名稱            | 金峰鄉嘉新段（嘉蘭第一基地西側）  |
| 基地位置            | 22°35'47.81"N 120°57'27.35"E  |
| 基地座落            | 金峰鄉嘉新段 275 等地號  |
| 所有權人            | 私有地   |
| 基地面積            | 2.3 公頃  |
| 規劃面積            | 2.3 公頃  |
| 計畫安置            | 金峰鄉嘉蘭村居民 50 戶   |
| 實際安置            | 金峰鄉嘉蘭村居民 42 戶：B（28 坪）型 16 間、C（34 坪）型 25 間、56 坪型 1 間（安置 2 戶）   |
| 住宅部分            | 認養團體：台灣世界展望會<br>協議書簽訂日期：99 年 04 月 30 日<br>規劃設計：潘冀建築師事務所<br>營造團隊：仟佑營造公司<br>工程費用：資料欠缺   |
| 公共設施            | 認養團體（或負責單位）：資料欠缺<br>規劃設計：資料欠缺<br>營造團隊：資料欠缺<br>工程費用：資料欠缺   |
| 土地使用規劃          | 計畫書提報：99 年 03 月 25 日<br>聯席審查：99 年 04 月 02 日<br>第 2 次聯席審查：99 年 04 月 14 日<br>水保計畫核定：99 年 05 月 05 日<br>西側開發計畫核定：99 年 05 月 15 日 |
| 土地取得（撥用）        | 先行同意書：99 年 03 月 26 日  |
| 土地變更（開發許可）審查與登記 | 99 年 05 月 17 日  |
| 動工日期            | 99 年 05 月 28 日（期間因經費不足停工）<br>100 年 04 月 18 日（獲賑災基金會補助進場復工）  |
| 建照與雜項取得日期       | 99 年 05 月 30 日  |
| 完成日期            | 101 年 11 月 30 日   |

資料來源：行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會