

## 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第 22 次委員會議紀錄

時間：100 年 1 月 26 日(星期三)下午 3 時 0 分

地點：行政院第一會議室

主席：吳召集人敦義

記錄：易文生、李葳農

出席人員：詳如簽到表

### 壹、主席致詞：

感謝各位委員及相關部會首長撥冗出席今天第 22 次委員會議。農曆春節即將到來，在此先向各位拜年，願各位新的一年身體建康、事事順心。

全球氣候急遽變遷，近半年來，世界各地接連傳出災情，去年 7 月初，中國大陸長江上中游持續暴雨，造成 10 省市嚴重水患；8 月份巴基斯坦發生該國史上最嚴重水災，造成 1,600 人喪命，200 萬餘人被迫棄守家園；10 月份泰國亦遭逢近半世紀以來，最嚴重的水患；今年 1 月，澳洲昆士蘭省洪水肆虐，受災區域比法國加上德國還要大，經濟損失初步估計高達 60 億美元。種種災害顯示，我們未來面臨的天災考驗，將越來越嚴峻，在此盼望所有工作同仁，隨時作好防災及備災，並要在下一次汛期來臨前，完成所有準備工作，包括三月初將全面進行的各縣市防災避災演習。

本月份 15 日高雄市五里埔永久屋基地完工，共有 90 戶小林村民遷入新居，馬總統去年 8 月 8 日回應小林村民需求，承諾在高雄市杉林區重建的日光小林社區，也就是通稱的小林二村，於同日舉行動土典禮，小林村的重建，在 88 水災災後重建工作具指標性的意義，除了原先第一部份已經提早進住慈濟於杉林所興建的大愛園區，及日前進住五里埔小林社區的災民外，我們希望半年後，小林二村一樣如期如

質完成，讓所有小林村災民歡喜入住。

另外，元月 15 日辦理之「旗山橋竣工典禮暨旗美地區產業行銷活動」亦順利圓滿完成，感謝水利署與公路總局之努力，在最短期間完成政府對旗山地區之承諾，減少未來淹水及交通受阻風險，該日旗山社區歡欣鼓舞，也象徵宣告旗山地區產業已脫胎換骨，重新出發。

今天會議有重建會報告工作進度等 7 個報告案，現在就直接進入今天的議程。

## 貳、報告事項

### 一、重建推動委員會第 22 次委員會議工作進度報告(含審議意見表)(報告單位：重建會)

決定：

- (一) 為期災滿兩周年前完成永久屋安置、校園重建工作，請重建會就待突破永久屋基地及 5 校校址未確定校園加強管控。
- (二) 產業重建方面，2 月分將恢復開放具指標性之阿里山鄉達娜伊谷、4 月辦理里佳村『藍色部落』螢火蟲季等活動，請積極整合相關單位推動，俾振興災區經濟。
- (三) 基礎建設方面，雖然重建工程已大致發包施工及大部分完工，但仍有台 18 線永久性修復工程未完成，影響大阿里山地區國際觀光路線交通安全與產業復甦，請交通部公路總局務必在今年 10 月底前趕辦完成。
- (四) 高雄市小林至那瑪夏路段變道改善，請交通部公路總局掌握可施工天氣，於農曆年前完成路面柏油鋪設，維護春節返鄉交通安全。

### 二、「再造大阿里山風華」構想報告，報請 鑒察。(報告單位：

## 重建會)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 重建會所報告有關「再造大阿里山風華」整體重建計畫構想，將對大阿里山地區整體產業重建及提升國際觀光發展具有重大助益，請重建會先行整合相關部會資源，並請相關部會於近期內主動配合完成相關規劃，經簽核後據以推動，讓阿里山成為莫拉克風災後國際重建示範亮點。
- (三) 有關雲林縣政府建議該縣具發展潛力據點可納入本案整體規劃一節，請重建會參酌曾政委意見，與雲林縣政府密切連繫並妥善規劃。

### 三、莫拉克颱風災後心理重建計畫統整及資源整合情形，報請鑒察。(報告單位：衛生署)

決定：

- (一) 基於原住民族為莫拉克颱風受創主體，請目前已有提供心理重建相關措施之各部會，應注重受災民眾之民族特性，並朝能落實於第一線受災民眾修正相關計畫推動的方向，並落實執行。
- (二) 行政院衛生署為心理重建之負責部會，請後續進行各部會災後心理重建工作之統整，並掌握民間團體投入資源與成果。
- (三) 有關王介言委員建議災後心理重建服務統計，應增列性別及年齡統計分析，俾充分瞭解服務需求一節，請行政院衛生署會後提供王委員相關資料。

### 四、莫拉克颱風災後重建計畫申請動支預備金審議情形，報請鑒察。(報告單位：重建會)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 請本院主計處協助檢視原民會所提永續社區相關災民基本生活所需公共設施及設備費相關計畫需求，並請內政部配合辦理動支前提列準備預算事宜，俾挹注經費，加速營造永續社區。

**五、為屏東縣政府及高雄市政府辦理「永久屋基地聯外排水改善計畫」，擬提報申請動支莫拉克颱風特別預算預備金 2.41 億元案，報請 鑒察。(報告單位：經濟部水利署)**

決定：

同意動支莫拉克颱風特別預算預備金，請經濟部水利署依本院主計處意見，於會後補充具體估算資料送該處審議，並依審查結果及相關作業規定辦理。

**六、原民會為辦理 100 年度「莫拉克颱風災後文化保全與傳承計畫(修正草案)」，擬提報申請動支莫拉克颱風特別預算預備金事宜案，報請 鑒察。(報告單位：原民會)**

決定：

請依主計處意見，先行自年度預算支應，若仍有不足，同意原民會依動支預備金相關作業規定撙節辦理。

**七、「文化種子培訓計畫」申請動支預備金需求案，報請 鑒察。(報告單位：文建會)**

決定：

本案同意動支預備金，請文建會依動支預備金相關作業規定，並盱衡各基地進住實際情形撙節辦理。

參、散會(下午 4 時 45 分)

「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會」

第 22 次委員會議決議事項分辦表

重要等級	案號	會議日期及次數	會議決議	主(協)辦機關
	30107	100.01.26 第 22 次委員會議	2 月分將恢復開放具指標性之阿里山鄉達娜伊谷、4 月辦理里佳村『藍色部落』螢火蟲季等活動，請積極整合相關單位推動，俾振興災區經濟。	重建會
	30108	100.01.26 第 22 次委員會議	台 18 線永久性修復工程未完成，影響大阿里山地區國際觀光路線交通安全與產業復甦，請交通部公路總局務必在今年 10 月底前趕辦完成。	交通部
	30109	100.01.26 第 22 次委員會議	高雄市小林至那瑪夏路段變道改善，請交通部公路總局掌握可施工天氣，於農曆年前完成路面柏油鋪設，維護春節返鄉交通安全。	交通部

	30110	100.01.26 第 22 次委 員會議	有關重建會「再造大阿里山風華」整體重建計畫構想，請重建會先行整合相關部會資源，並請相關部會於近期內主動配合完成相關規劃，經簽核後據以推動；有關雲林縣政府建議該縣具發展潛力據點可納入本案整體規劃一節，請重建會參酌曾政委意見，與雲林縣政府密切連繫並妥善規劃。	重建會
	30111	100.01.26 第 22 次委 員會議	請行政院衛生署後續進行各部會災後心理重建工作之統整，並掌握民間團體投入資源與成果。	衛生署
	30112	100.01.26 第 22 次委 員會議	請本院主計處協助檢視原民會所提永續社區相關災民基本生活所需公共設施及設備費相關計畫需求，並請內政部配合辦理動支前提列準備預算事宜，俾挹注經費，加速營造永續社區。	主計處 內政部
	30113	100.01.26 第 22 次委 員會議	有關為屏東縣政府及高雄市政府辦理「永久屋基地聯外排水改善計畫」申請動支預備金 1 案，請經濟部水利署依本院主計處意見，於會後補充具體估算資料送該處審議，並依審查結果及相關作業規定辦理。	主計處 經濟部