

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第 30 次工作小組會議紀錄

時間：99 年 10 月 14 日(星期四)下午 2 時 30 分

地點：行政院第一會議室

主持人：林執行長中森

出席單位與代表：詳如簽到表 記錄：易文生、李葳農

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、莫拉克颱風災後重建工程執行情形，報請 鑒察。(報告單位：工程會)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 有關那瑪夏鄉行政中心劃定區域發現文化遺址，請內政部協調高雄縣政府儘速辦理文化遺址調查、鑑定等後續相關作業，以免影響重建工程進度。
- (三) 各項工程已有不錯的執行效率，惟依查核結果，總計 279 件工程中，甲等僅占 48 件，乙等以下占 80% 以上，請各單位趕工同時，亦應加強管控工程品質。

二、莫拉克颱風災後重建特別預算「非工程類計畫」執行情形，報請 鑒察。(報告單位：研考會)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 內政部災民救助及安置等業務預算提列準備部分，請與縣(市)政府、本院主計處及重建會再行會商確認需求後，循程序辦理提列準備事宜；交通部災害應變業務及重建會

人事費等相關預算經會商檢討確為無法執行，原則同意提列準備，請循相關程序辦理。

- (三) 本重建特別預算非工程類計畫部分，因行政作業及配合受災民眾重建需求等，影響工作進度及預算經費核銷與預算支用，請各機關加速執行及加強控管作業。

三、永久屋基地原住民文化與心靈重建具體方案及執行情形，報請 鑒察。(報告單位：原民會)

- (一) 本案洽悉。
- (二) 有關永久屋基地原住民文化重建規劃，請原民會與文建會將相關計畫與資源予以整合，俾資源做最有效利用。

四、莫拉克颱風災後流失及埋沒農田復耕執行情形，報請 鑒察。(報告單位：農委會)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 流失農地回填，係潰堤堤防復建、新建同時，一併規劃辦理，以恢復土地原有使用功能並利增強防洪構造安全。至山上崩塌或其他流失農地，基於國土保育及成本效益考量，不宜由政府予以回填，請本院農委會遵守上述原則審慎推動本計畫。

五、99年10月至101年8月加強重建文宣工作計畫，報請 鑒察。(報告單位：重建會)

決定：

- (一) 本案通過，請提報委員會議報告。
- (二) 有關主題特展、重建成果彙編出版、紀錄片拍攝等文宣工作，應發函邀請所有曾參與救災及重建民間團體共同參

與，俾加強文宣效果，並留下完整歷史見證。

參、討論事項

一、為申請動支莫拉克颱風災後重建計畫預備金新台幣 1200 萬元，以因應本會「莫拉克颱風災後社區組織重建計畫」後續執行經費所需，提請 討論。(提案單位：文建會)

決議：

為期發揮計畫整合綜效，請與本院農委會農村再生計畫及內政部生活重建服務中心計畫整合規劃，並經會請主計處表示意見後，提報委員會議。

二、有關地方政府辦理莫拉克颱風災後重建工作，經中央政府主管機關核定之補助款，建請同意以「代收代付」方式辦理，以爭取時效，提請 討論。(提案單位：高雄縣政府)

決議：

- (一) 本案原則同意。擬改以「代收代付」方式辦理項目及期間應臚列清單，俾函報相關部會核辦。
- (二) 縣(市)政府為因應 99 年底縣市合併，相關預算有改以「代收代付」方式辦理需求者，比照本案辦理。
- (三) 請重建會協助整合有關需求與辦理程序事宜。

肆、意見交換(略)

伍、臨時動議

為屏東縣佳冬鄉公所辦理莫拉克風災搶修搶險、復建及各項救助物資便當等費用，請求補助 3,856 萬元乙案，提請 討論。(提案單位：內政部)

決議：

- (一) 本案搶修搶險、復建費用計 3,014 萬元，請內政部在相關

預算科目內予以補助；災民收容救濟用途費用計 34 萬元，由屏東縣政府補助。

(二) 各項救助物資便當費約 409 萬元，請內政部研議檢視適當預算科目補助，無適當科目時，協請屏東縣政府補助。

(三) 支用項目第三項道路搶修經費之 1.，有關玉光村及空軍靶場農路復建工程經費 200 餘萬元，因非莫拉克受災區，不屬莫拉克風災特別預算支用範圍，請佳冬鄉公所自行籌措。

陸、散會（下午 4 時 20 分）

「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會議」

第 30 次工作小組會議決議事項分辦表

重要等級	案號	會議日期及次數	會議決議	主(協)辦機關
	40261	99.10.14 重建會第 30次工作 小組會議	有關那瑪夏鄉行政中心劃定區域發現文化遺址，請內政部協調高雄縣政府儘速辦理文化遺址調查、鑑定等後續相關作業，以免影響重建工程進度。	內政部 高雄縣政府
	40262	99.10.14 重建會第 30次工作 小組會議	內政部災民救助及安置等業務預算提列準備部分，請與縣(市)政府、本院主計處及重建會再行會商確認需求後，循程序辦理提列準備事宜；交通部災害應變業務及重建會人事費等相關預算經會商檢討確為無法執行，原則同意提列準備，請循相關程序辦理。	內政部 交通部 重建會
	40263	99.10.14 重建會第 30次工作 小組會議	有關永久屋基地原住民文化重建規劃，請原民會與文建會將相關計畫與資源予以整合，俾資源做最有效利用。	原民會 文建會

	40264	99.10.14 重建會第 30次工作 小組會議	有關莫拉克颱風災後流失及埋沒農田復耕 1 案，流失農地回填，係潰堤堤防復建、新建同時，一併規劃辦理，以恢復土地原有使用功能並利增強防洪構造安全。至山上崩塌或其他流失農地，基於國土保育及成本效益考量，不宜由政府予以回填，請本院農委會遵守上述原則審慎推動本計畫。	農委會
	40265	99.10.14 重建會第 30次工作 小組會議	有關文建會申請動支莫拉克颱風災後重建計畫預備金新台幣 1200 萬元以因應「莫拉克颱風災後社區組織重建計畫」1 案，為期發揮計畫整合綜效，請與本院農委會農村再生計畫及內政部生活重建服務中心計畫整合規劃，並經會請主計處表示意見後，提報委員會會議。	文建會
	40266	99.10.14 重建會第 30次工作 小組會議	經中央政府主管機關核定之補助款，擬改以「代收代付」方式辦理項目及期間應臚列清單，俾函報相關部會核辦。本案請重建會協助整合有關需求與辦理程序事宜。	重建會

	40267	99.10.14 重建會第 30次工作 小組會議	99年10月至101年8月加強重建 文宣工作計畫，有關主題特展、 重建成果彙編出版、紀錄片拍攝 等文宣工作，應發函邀請所有曾 參與救災及重建民間團體共同參 與，俾加強文宣效果，並留下完 整歷史見證。	重建會
--	-------	-----------------------------------	---	-----