

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第 31 次工作小組會議紀錄

時間：99 年 11 月 18 日(星期四)下午 2 時 30 分

地點：行政院第一會議室

主持人：陳副執行長振川代理

出席單位與代表：詳如簽到表

記錄：易文生、李葳農

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、莫拉克颱風災後重建工程執行情形，報請 鑒察。(報告單位：工程會)

決定：

- (一) 洽悉備查。
- (二) 有關預估至年底預算達成率無法達到 90%，包括交通部、農委會、內政部、原民會及客委會，請各部會掌握時效，提升執行能量，並對所屬機關及相關地方政府嚴加督導，以免民眾對政府執行力產生質疑。

二、莫拉克颱風災後重建特別預算「非工程類計畫」執行情形，報請 鑒察。(報告單位：研考會)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 本重建特別預算非工程類計畫部分，因行政作業及配合受災民眾重建需求等，影響工作進度及預算經費核銷與預算支用，請各機關加速執行及加強控管作業，如確有執行問題，務請儘速研議處理方式。
- (三) 有關內政部林次長建議劃定特定區域範圍內土地徵收作

業，宜請縣（市）政府加速辦理 1 節，請相關縣（市）政府儘速釐訂作業時程，儘速辦理，並分階段向內政部提出經費補助申請，提升辦理效率。

三、莫拉克颱風災後重建示範點行銷推廣計畫執行情形，報請 鑒察。（報告單位：交通部觀光局）

- （一）本案洽悉。
- （二）交通部觀光局目前規劃辦理之「莫拉克颱風災後重建示範點啟動真情巴士」已有顯著成效，予以肯定，請交通部觀光局研議明年度配合災區需要擴大辦理，包括研議結合校外教學參訪及鼓勵公務人員持國民旅遊卡至災區旅遊消費等方案，讓民眾了解民間與政府重建成果及各項軟硬體投入之重建用心，亦可創造地方就業機會，增加重建區之觀光收益。

四、莫拉克颱風災後復建工程-水土保持防災與復建、國有林治山防災及林道鐵道復建工程、農田水利設施及農地重劃區農水路復建計畫執行情形，報請 鑒察。（報告單位：農委會）

決定：

- （一）本案洽悉。
- （二）各項災後復建工程採取不同工法係因地制宜考量，為避免誤解並取得受災民眾支持，請交通部、經濟部、原民會及農委會等相關工程單位，加強與民眾溝通。
- （三）請農委會持續督促縣市政府及相關單位加速辦理相關水土保持、國有林治山、農田水利設施及農地重劃區農水路等各項防災及復建計畫，確保各項工作如期如質完成。

參、意見交換

肆、散會（下午 4 時 05 分）

「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會議」

第 31 次工作小組會議決議事項分辦表

重要等級	案號	會議日期及次數	會議決議	主(協)辦機關
	40268	99.11.18 重建會第 31次工作 小組會議	有關內政部林次長建議劃定特定區域範圍內土地徵收作業，宜請縣（市）政府加速辦理 1 節，請相關縣（市）政府儘速釐訂作業時程，儘速辦理，並分階段向內政部提出經費補助申請。	南投縣政府 雲林縣政府 嘉義縣政府 台南縣政府 高雄縣政府 屏東縣政府 台東縣政府
	40269	99.11.18 重建會第 31次工作 小組會議	有關莫拉克颱風災後重建示範點啟動真情巴士，請交通部觀光局研議明年度配合災區需要擴大辦理，包括研議結合校外教學參訪及鼓勵公務人員持國民旅遊卡至災區旅遊消費等方案，創造地方就業機會，增加重建區之觀光收益。	交通部
	40270	99.11.18 重建會第 31次工作 小組會議	各項災後復建工程採取不同工法係因地制宜考量，為避免誤解並取得受災民眾支持，請交通部、經濟部、原民會及農委會等相關工程單位，加強與民眾溝通。	交通部 經濟部 原民會 農委會