

副本

檔 號：

保存年限：

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會 函

地址：80143高雄市前金區成功一路436號
6樓

承辦人：易文生
電話：07-2010258#637

受文者：本會行政管理處

發文日期：中華民國100年10月7日

發文字號：重建行字第1000006627號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送100年10月3日「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會」
第38次工作小組會議紀錄，請 查照。

說明：

- 一、案內裁示事項涉及各部會業務部分，請依裁示事項辦理。
- 二、本會議決議事項分辦表如附件，表列 貴管事項請將辦理情形登錄於行政院研考會追蹤管制作業系統(網址：<http://gpmnet.nat.gov.tw>)，並每周更新辦理情形，惟有關鍵進度時請隨時更新。

正本：行政院秘書處、內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、經濟部、交通部、
行政院主計處、行政院新聞局、行政院衛生署、行政院環境保護署、行政院經濟
建設委員會、行政院勞工委員會、行政院公共工程委員會、行政院研究發展考核
委員會、行政院農業委員會、行政院文化建設委員會、行政院原住民族委員會、
行政院金融監督管理委員會、行政院飛航安全委員會、內政部空中勤務總隊

副本：行政院院長辦公室、行政院副院長辦公室、本會執行長辦公室、陳副執行長振川
、羅主任秘書世雄、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、臺南
市政府、高雄市政府、屏東縣政府、臺東縣政府、本會綜合規劃處、本會基礎建
設處、本會家園重建處、本會產業重建處、本會行政管理處(均含附件)

執行長 林中森

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第 38 次工作小組會議紀錄

時間：100 年 10 月 3 日(星期一)下午 3 時

地點：行政院第一會議室

主持人：林執行長中森

出席單位與代表：詳如簽到表

記錄：易文生

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、莫拉克颱風災後重建工程執行情形，報請 鑒察。(報告單位：工程會)

決定：

(一) 予以備查。

(二) 累計至 100 年度可支用預算 769.80 億元，截至 100 年 8 月底，預算達成率 77.33%。距年底 3 個月，為達年底預算達成率九成之目標，平均每月需提升 4% 以上，請主管部會加強督促所屬(管)機關儘速辦理。

(三) 有關工程會彙整分析各項工程品質不佳主要缺失，包括品管自主檢查未落實執行、材料抽檢驗未落實執行、現場施工交通警告安全設施不足、混凝土澆置有冷縫、蜂窩或空洞產生等，請各相關單位注意檢討改進。

二、莫拉克颱風災後重建特別預算「非工程類計畫」執行情形，報請 鑒察。(報告單位：研考會)

決定：

(一) 予以備查。

(二) 請各主管部會就進度落後計畫，儘速協調縣市確實依計畫

期程執行。

- (三) 特定區域內土地徵收作業進度較落後，請內政部儘速就地上物徵收補償等作業疑義，與縣市政府研商整合通案處理機制，加速執行。

三、莫拉克颱風受災業者辦理復工貸款及利息補貼通案協處情形，報請 鑒察。(報告單位：經濟部)

決定：予以備查。

四、屏東縣各永久屋基地遷居戶殯葬設施規劃情形，報請 鑒察。(報告單位：屏東縣政府)

決定：

- (一) 予以備查。
- (二) 請屏東縣政府善用並積極推動來義鄉第九公墓之設置，以容納鄰近原住民部落所需，轉知各鄉鎮公所強化宣導讓民眾周知。另外，請屏東縣政府再與各重建區公所及居民代表研商適宜之殯葬管理，請內政部、原民會協助辦理。

五、莫拉克颱風災後重建特別預算「直升機性能提升暨維繫救援飛機妥善率計畫」，有關「UH-1H 直升機性能提升以外之各類型機效能改善」可行方案分析結果案，報請 鑒察。(報告單位：內政部)

決定：請將評估報告送國防部協助審查，本案依其專業審查意見再議。

參、討論事項

- 一、莫拉克風災復建工程經費不足擬第二次動支預備金案，提請討論。(提案單位：交通部)**

決議：請補強說明完工後工程之抗洪能力，並請工程會協助檢視；
同意提報委員會議報告核備後，循程序辦理。

二、嘉義縣阿里山鄉來吉村永久屋新建工程所需總經費，經援建團體台灣世界展望會所提報興建計畫約新台幣1億2,770萬元，請同意財團法人賑災基金會全額補助案，提請討論。（提案單位：嘉義縣政府）

決議：

- （一）本案永久屋應先確認基地安全無虞並依規定完成核定程序後，宜優先協調仍有善款且有意願協助之民間單位援建。
- （二）財團法人賑災基金會補助限於永久屋興建經費款項，公共設施部分應由特別預算支應，請內政部配合釐清申請程序。

肆、意見交換

伍、散會（下午5時35分）

「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會議」

第 38 次工作小組會議決議事項分辦表

重要等級	案號	會議日期及次數	會議決議	主(協)辦機關
	40321	100.10.3 重建會第 38 次工作 小組會議	特定區域內土地徵收作業進度較落後，請內政部儘速就地上物徵收補償等作業疑義，與縣市政府研商整合通案處理機制，加速執行。	內政部
	40322	100.10.3 重建會第 38 次工作 小組會議	請屏東縣政府善用並積極推動來義鄉第九公墓之設置，以容納鄰近原住民部落所需，轉知各鄉鎮公所強化宣導讓民眾周知。另外，請屏東縣政府再與各重建區公所及居民代表研商適宜之殯葬管理，請內政部、原民會協助辦理。	屏東縣政府 (內政部、原民會)
	40323	100.10.3 重建會第 38 次工作 小組會議	請將「UH-1H 直升機性能提升以外之各類型機效能改善」可行方案評估報告送國防部協助審查，本案依其專業審查意見再議。	內政部、 國防部

會議簽到單

會議名稱：「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會」

第 38 次工作小組會議


時間：100 年 10 月 3 日(星期一)下午 3 時 0 分

地點：行政院第一會議室

主席：林執行長中森

林中森

出席人員：

出席人員	簽名
陳副執行長振川	
羅主任秘書世雄	請假
內政部	林善珍
外交部	唐凱文
國防部	沈田龍
財政部	陳秀琴
教育部	國教司 郭玲如代
經濟部	中經所 何晉浩代
交通部	趙興華 鄭文輝 周建鈞
本院主計處	張惟明

出席人員	簽名
本院新聞局	李其堯
本院衛生署	周事新
本院環境保護署	周金柱
本院經濟建設委員會	
本院勞工委員會	高連煌
本院公共工程委員會	賴平序
本院研究發展考核委員會	張柏森
本院農業委員會	陳邦勳
本院文化建設委員會	張裕銘
本院原住民族委員會	洪良全
本院金融監督管理委員會	蕭善言
本院飛航安全委員會	
內政部空中勤務總隊	董炳仁

出席人員	簽名
本院莫拉克颱風災後重建 推動委員會	顏久榮 張恒裕 李正文 李政賢 李延禧

列席人員：

列席人員	簽名
南投縣政府	楊儒冰 陳素杰
雲林縣政府	劉金發
嘉義縣政府	陳宏基 李維海
台南市政府	
高雄市政府	王正一
屏東縣政府	劉文昇 吳惠玲
台東縣政府	賴榮華