

## 臺南市區鐵路地下化計畫大事記

謝志誠◎整理 2016/12/31

- 1991 年 06 月辦理臺南市區鐵路立體化（郊區化）可行性研究。
- 1993 年 03 月完成臺南市區鐵路立體化（郊區化）可行性研究報告。
- 1993 年 10 月行政院公共建設督導會報第 35 次委員會議原則同意臺南市區鐵路地下化工程案。
- 1995 年 12 月完成《臺南市區鐵路地下化工程綜合規劃報告》。
- 1996 年 11 月臺南市政府陳請將臺南車站列為古蹟。
- 1998 年 12 月臺灣省政府公告臺南車站為省定古蹟，1999 年 7 月 1 日起視為國定古蹟。
- 1998 年 08 月臺灣省政府辦理「臺南市區鐵路地下化工程古蹟保存之站區開發研究與修正綜合規劃」。
- 1999 年 06 月完成修訂綜合規劃報告，以因應車站變更為古蹟及經建會指示審議事項，期間共召開由省政府、交通處、臺南市縣政府與中南小組等各級首長協商會議共 14 次。
- 1999 年 08 月鐵工局（或稱鐵政局）（原地鐵處，2002 年 1 月，核定更名為「交通部鐵路改建工程局〈鐵工局〉」）因應臺灣省政府精減作業，接續辦理規劃作業。
- 2000 年 12 月 5 日交通部函請就工程內容、施作範圍及計畫期程再做檢討，各級政府經費分擔比例部分則請依行政院頒訂的「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，修正後報核。
- 2001 年 11 月 2 日鐵工局提報經費縮減替代方案，包含隧道縮短案及全線高架案，2003 年 10 月 27 日交通部函交運研所彙整的國內外鐵路立體化資料，請斟酌後納入規劃報告，再完成修訂後報部。
- 2003 年 12 月行政院將臺南鐵路區地下案納入五年五千億新十大建設。
- 2004 年 11 月 10 日經建會審議臺南市區鐵路地下化計畫。結論（二）...為利計畫推動，有關財務計畫，建請交通部整體衡酌中央財政，軌道運輸次類別未來分年經費需求及「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，與臺南市政府協商定案後再行報核。

- 2004 年 9 月 17 日、2004 年 12 月 31 日、2005 年 4 月 11 日、2005 年 10 月 13 日、2006 年 03 月 30 日、2006 年 9 月 1 日鐵工局與臺南市政府召開「臺南市區鐵路地下化工程」經費分擔協調會議，惟皆未獲得共識。
- 2007 年 04 月 26 日行政院蘇前院長視察臺南地區交通建設，有鑒於臺南市區鐵路地下化工程計畫，對改善臺南市區交通壅塞問題及提昇都市發展有其急迫性及重要性，同時考量臺南市政府財務困窘，為減輕市府財務負擔，同意臺南市政府按本計畫總經費 12.5%比例分攤，中央負擔 87.5%。
- 2007 年 8 月 6 日行政院秘書長以院臺交字第 0960036117 號函轉經建會 2007 年 7 月 27 日都字第 0960003444 號函就審議意見辦理綜合規劃報告修正。
- 2007 年 10 月 23 日經建會審議臺南市區鐵路地下化計畫。結論二、(一)有關經費分攤比例部分，遵照蘇前院長於 2007 年 4 月 26 日視察臺南交通建設指示，以臺南市政府負擔總經費 12.5%，中央補助 87.5%比例分攤，惟實際負擔金額依實際規劃設計完成確定總經費後再計算。
- 2009 年 8 月 10 日行政院經濟建設委員會第 1367 次委員會議審議通過《臺南市區鐵路地下化計畫綜合規劃報告》。
- 2009 年 09 月 9 日行政院核定《臺南市區鐵路地下化計畫綜合規劃報告》(行政院 院臺交字第 0980054496 號函核定)。
- 2010 年 03 月臺南市政府完成綜合規劃報告修訂。
- 2010 年 06 月 14 日環保署第 194 次環境影響評估委員會議通過「臺南市區鐵路地下化工程環境現況差異分析及對策檢討報告」及「臺南市區鐵路地下化工程環境影響差異分析報告」。
- 2012 年 04 月交通部核備工程用地範圍。
- 2012 年 08 月依都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款規定認定為地方興建的重大設施，辦理臺南市主要計畫(配合臺南市區鐵路地下化計畫)、臺南市東、北區都市計畫(細部計畫)(配合臺南市區鐵路地下化計畫)(第一階段)變更。
- 2012 年 8 月 28 日部分臺南市區鐵路地下化計畫拆遷戶及聲援學生組成**反臺南鐵路東移自救會**。
- 2012 年 08 月 28 日、31 日臺南市政府都發局與沿線居民進行四場都市計畫

公開展覽說明會。

- 2012 年 10 月 17 日環保署第 224 次環境影響評估委員會議通過「臺南市區鐵路地下化計畫環境影響評估報告—環境監測變更內容對照表（第二次變更）暨變更審查結論」。
- 2012 年 10 月 16 日反臺南鐵路東移自救會到立法院抗議，許添財立委召開公聽會，會中決議建議臺南市政府邀請第三方公正單位檢視行政院核定版本，是否為唯一最佳方案。
- 2012 年 10 月 26 日反臺南鐵路東移自救會提「潛盾工法」及「徵用」二方案，賴清德市長承諾召開工程技術論壇，邀請公正第三方學者專家檢視行政院核定的方案。
- 2012 年 11 月立法院許添財、陳亭妃、陳唐山、葉宜津、黃偉哲、李俊俤、陳其邁、尤美女、陳節如、姚文智、管碧玲、林佳龍、田秋堇、邱志偉等 14 位委員，鑑於台南市鐵路地下化為古都再造蛻變成進步都會的重要工程，卻因路線變更迭遭質疑，擴大徵收致生民怨，民眾不僅組成自救會，日前尚且北上抗爭，建請政府各單位應尊重住民的意願，積極與自救會保持聯繫溝通，俾在進行施工前取得共識，勿遭質疑黑箱作業；配合五都升格後，台南市可比照台北市，依地方自治條例仿照台北捷運工程經驗，先徵用民地進行地下化施作永久軌，待基礎結構堅實後，再將土地還予居民，讓居民可在原地重建自用。
- 2013 年 02 月 6 日臺南市政府舉辦鐵路地下化工程技術論壇。
- 2013 年 3 月 15 日反臺南鐵路東移自救會前往台南市議會抗議。
- 2013 年 03 月 12 日賴清德市長到市議會進行施政報告，基於安全、公義、和市民照顧等綜合考量，評估自救會版本，並未優於行政院版本，因此支持行政院核定的計畫方案，並提出「專案照顧住宅方案」。
- 2013 年 03 月 18 日賴清德市長與臺南市政府團隊在市府簡報室向仁德區、東區及北區等里長、社區發展協會理事長簡報市政府的評估意見。
- 2013 年 3 月 18 日臺南市政府公告發布實施「變更仁德（文賢地區）都市計畫（配合臺南市區鐵路地下化案（第一階段）案）」及「變更臺南都會公園特定區計畫（配合臺南市區鐵路地下化案（第一階段）案）」。

- 2013 年 3 月 29 日舉行仁德區第一場「臺南市區鐵路地下化計畫」公聽會。
- 2013 年 5 月 1 日及 102 年 5 月 2 日臺南市政府召開 2 場市都委會專案小組聽取人民陳情意見會議。
- 2013 年 5 月 7 日舉行仁德區第二場「臺南市區鐵路地下化計畫」公聽會。
- 2013 年 08 月 27 日臺南市都市計畫委員會審議臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）變更案，因未通知**反臺南鐵路東移自救會**，經抗議後取消該次會議。
- 2013 年 8 月 27 日**反臺南鐵路東移自救會**闖進台南市政府永華市政中心一樓大廳與二樓市長室，高舉抗議布條要求台南市政府舉辦聽證會。
- 2013 年 09 月 10 日**反臺南鐵路東移自救會**成員前往市議會要求市議會召開的「臺南鐵路地下化專案小組會議」應邀請利害相關人**反臺南鐵路東移自救會**代表列席發言。
- 2013 年 09 月 11~12 日**反臺南鐵路東移自救會**成員夜宿臺南市政府永華行政中心抗爭，要求臺南市政府辦理行政聽證，遭到臺南市政府拒絕。
- 2013 年 09 月 23 日臺南市政府在開元國小辦理「鐵路地下化拆遷戶溝通互動座談會」（第一場）。
- 2013 年 09 月 24 日臺南市政府在德光里活動中心辦理「鐵路地下化拆遷戶溝通互動座談會」（第二場）。
- 2013 年 09 月 27 日臺南市政府在德光里活動中心辦理「鐵路地下化拆遷戶溝通互動座談會」（第三場），**反臺南鐵路東移自救會**會長受傷。
- 2013 年 09 月 29 日臺南市政府取消原訂 9 月 30 日辦理的第四場「鐵路地下化拆遷戶溝通互動座談會」。
- 2013 年 11 月 20 日**反臺南鐵路東移自救會**前往民進黨中央黨部，抗議民進黨提名賴清德競選連任。
- 2013 年 12 月 7 至 8 日**反臺南鐵路東移自救會**舉辦「南鐵補習班」培力工作坊。
- 2014 年 1 月 16 日民進黨立法院黨團總召集人柯建銘與國民黨立法院黨團協商通過「臺南市區鐵路地下化計畫」仁德段預算案，宣稱：「台南鐵路地下化經監委調查、南市府逐一拜訪居民，無民眾反對。」2014 年 1 月 20 日反

臺南鐵路東移自救會於立法院旁抗議，呼籲民進黨善盡在野黨的監督責任、調查土地徵收問題，呼籲民進黨中央與黨內人士督請賴清德舉辦聽證會以解決爭議。

- 2014年4月3日反臺南鐵路東移自救會前往台南市政府抗議。
- 2014年4月9日台南市政府辦理都市計畫第二場公開展覽說明會，官員發言遭抗議民眾強力杯葛。
- 2014年5月12日反臺南鐵路東移自救會前往交通部遞交陳情書。
- 2014年7月22日鐵工局第六工程處舉辦仁德區地主協議價購說明會。
- 2014年8月23日反臺南鐵路東移自救會與南鐵居住正義青年小組於和築真邦樣品屋前召開記者會並演出行動劇，焚燒紙錢與紙紮和築真邦樣品屋給曾在立法委員任內宣稱「要重新檢討評估東移的問題」的賴清德。
- 2014年9月13日反臺南鐵路東移自救會發布聲明指稱，自救會布條再度於深夜無人注意時被破壞。
- 2015年5月14日臺南市都委會第40次會議審議通過「臺南市區鐵路地下化計畫」北區、東區都市計畫變更案，併同專案小組意見及民眾陳情意見，於2015年7月30日陳報內政部續審。
- 2015年7月30日召開「臺南市區鐵路地下化計畫」(仁德區)工程用地徵收前協議價購會議。
- 2015年10月17日，臺南市北區、東區與仁德區鐵路地下化計畫拆遷戶成立反台南鐵路東移全線自救聯合會，取代由東區拆遷戶組成的反台南鐵路東移自救會，成立大會選舉前反台南鐵路東移自救會發言人(國立臺灣科技大學助理教授)陳致曉為首任會長。
- 2015年10月21日內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺南市政府簡報「變更臺南市主要計畫(配合臺南市區鐵路地下化計畫)(第一階段)案」暨「變更臺南市主要計畫(配合臺南市區鐵路地下化計畫)(部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地)案」(第1次會議)。
- 2015年11月22日反台南鐵路東移全線自救聯合會參加秋鬥遊行團體。
- 2016年1月27日內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺南市政府簡報「變更臺南市主要計畫(配合臺南市區鐵路地下化計畫)(第一階段)案」暨「

變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」（第2次會議）。

- 2016年3月28日內政部都市計畫委員會專案小組辦理「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（第一階段）案」暨「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」現勘。
- 2016年4月15日內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺南市政府簡報「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（第一階段）案」暨「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」（第3次會議）。
- 2016年6月14日內政部召開都市計畫委員會第876次會議，審議「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（第一階段）案」暨「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」。
- 2016年7月2日內政部於召開都市計畫委員會擴大專案小組聽取「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（第一階段）案」暨「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」。
- 2016年7月26日內政部召開都市計畫委員會第879次會議，審議「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（第一階段）案」暨「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」。
- 2016年8月9日內政部召開都市計畫委員會第880次會議，審議「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（第一階段）案」暨「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」。
- 2016年9月10日內政部核定「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（第一階段）案」暨「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」。

- 2016 年 9 月 21 日臺南市政府公告發布實施「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（第一階段）案」暨「變更臺南市主要計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」。
- 2016 年 9 月 21 日反台南鐵路東移全線自救聯合會前往內政部抗議。
- 2016 年 9 月 22 日反迫遷團體前往行政院前抗議
- 2016 年 9 月 25 日反台南鐵路東移全線自救聯合會等 63 個反迫遷團體於臺北市凱達格蘭大道舉辦「925 土地正義重返凱道」定點抗議行動。
- 2016 年 9 月 26 日反台南鐵路東移全線自救聯合會赴臺北市中山堂民進黨 30 週年黨慶「創黨 30 挑戰 30 紀念影像展」開展記者會會場外抗議。
- 2016 年 9 月 26 日舉行「臺南市區鐵路地下化計畫」仁德區第一場公聽會。
- 2016 年 11 月 18 日舉行「臺南市區鐵路地下化計畫」仁德區第二場公聽會。
- 2016 年 11 月 27 日反台南鐵路東移全線自救聯合會參加秋鬥遊行團體。
- 2016 年 12 月 16 日臺南市政府公告「變更臺南市北區都市計畫（細部計畫）（配合臺南市區鐵路地下化計畫）」案暨「變更臺南市東區都市計畫（細部計畫）（配合臺南市區鐵路地下化計畫）」案暨「變更臺南市北區細部計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地變更為公園道用地）」案暨「變更臺南市東區細部計畫（配合臺南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、道路用地、住宅區變更為公園道用地）」案都市計畫樁位成果圖及坐標表。
- 2016 年 12 月 27 日南臺南站路段地下化工程 C214 標於決標。