行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會
第14次委員會議紀錄
時間：99年5月25日上午9時30分
地點：行政院第一會議室
主席：吳召集人敦義        記錄：易文生、李葳農
出列席人員：詳如簽到表
壹、主席致詞：
感謝各位委員及相關部會、縣市首長撥冗出席今天第14次委員會議。在此有二點向各位報告，首先，歡迎陳沖副院長出席本次會議，另外，歡迎新任經建會的劉憶如主任委員。蔡勳雄執行長將轉任財團法人中興工程顧問社董事長，繼續貢獻專業，蔡執行長在八八風災後，受命投入千頭萬緒的重建工作中，擔任中央與地方協調聯繫，使各項重建工作能很快能步入正軌，在永久屋的興建、基礎建設及產業重建方面，由於蔡執行長、各位委員及災區代表無私的貢獻，以及陳振川副執行長等相關同仁的合作努力，讓重建工作能進行順暢，本人特別表示感謝，新任執行長由林中森秘書長兼任，期待在他的帶領下，持續加速後續重建工作。
在上次的會議中，交通部觀光局針對災後重建示範點觀光產業整合推動進行簡報，對於重建區行銷推廣已有完整的規劃，隨著嘉義縣阿里山風景區預定6月19日通行大巴士，以及高雄縣甲仙大橋預定6 月26 日通車，各項災區觀光產業重建措施，必須儘速配合開展，以期達到活絡災區經濟的加乘效果。另外，5月至10月接連著梅雨及颱風季節，重建工作也將面臨考驗，前2 天（5月23日）的豪雨，在桃源鄉、阿里山鄉雨量達300 餘公釐，而信義鄉、霧台鄉等地雨量達200 餘公釐，即便如此，已造成多處溪底便道沖毀及1人失蹤，在重建工作推進的同時，另一方面，各相關部會及縣市政府必需作好汛期因應措施，及早作好防災整備工作。
貳、報告事項
一、重建推動委員會第14次委員會議工作進度（含審議意見表）

主席裁示：
（一）特別感謝水利署，提前達成疏濬6,500萬立方米之目標，成效卓著，請持續加速執行疏濬工作，另請國防部適時提供必要的協助。
（二）感謝交通部為因應5月23日南部山區豪雨，在第一時間進行封橋、封路以及即時搶修的辛勞，未來因應豪雨，如縣市及鄉鎮道路有配合封閉需要時，請同時通知相關地方政府配合辦理。
（三）有關永久屋的興建，凡3月15日前已提出申請，並在3月底前審定資格者，務必使其能於災滿週年前入住；3月底以後提出申請，並經審定資格者，預計在9月30 日前入住。目前尚有5處永久屋地點尚未確定，請重建會加強協調，努力克服困難。
（四）農委會利用漂流木提供藝術創作，已發揮化腐朽為神奇之效果，本人給予高度肯定，部分仍堆置未利用者，請多加發展藝術方面之應用。
二、民間單位申請使用永久屋基地之公共設施（舍生活輔導設施等）縣（市）政府處理原則。（報告單位：內政部）

主席裁示：本案同意備查。
參、討論事項

為訂定「莫拉克颱風災後民間團體興建重建住宅（永久屋〉社區管理要點（範本）」 案（提案單位：內政部）
主席裁示：
照案通過，並請內政部儘速函送相關縣、（市）政府參考辦理。
肆、意見交換（略） 

伍、臨時動議
陸、散會（上午11 日寄20 分）
PAGE  
2

