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重建區組合屋輔導安置及整併作業   
 

 

 

組合屋住戶輔導安置及拆遷整併作業，截至十二月二十九日

止之統計，已整併拆除八十五處，三、二四三間(其中五十五處

全部拆除，二十六處部分拆除)，目前居住於組合屋之受災戶仍

有一、八四○戶尚待輔導安置(表 1-1)。 

 

表 1-1  組合屋整併拆遷情形表                            統計至 92.12.29 

 興建(拆除)處數 興建(拆除)總間數 空屋數 現安置戶數 

南投縣 81(62) 4031(2239) 479 1264 
台中縣 23(15) 1481(824) 179 447 
台中市 3(2) 218(100) 32 88 
雲林縣 1(0) 14(0) 1 11 
苗栗縣 3(2) 103(80) 0 23 
嘉義縣 1(0) 7(0) 0 7 
總計 112(81) 5854(3243) 691 1840 

註：1.拆遷處數包括全部拆除 55 處及部分拆除 26 處。 
  2.資料來源：行政院九二一震災災後重建推動委員會 
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一 、 都 市 更 新 實 施 方 案  

 

 

辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預   算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

1.辦理撥貸都市

更新地區範圍

內取得貸款有

困難之住戶（

包括受災戶及

非受災戶） 

內政部營

建署（財

務組） 

3,754,000 1.本案經費業經行政院九二一震災災後重

建推動委員會召集相關單位於九十一

年十月三十日研商確定委託財團法人

九二一震災重建基金會辦理融資撥貸

契約(三十億元分三期撥付)及分工事宜

，現已依雙方所訂契約規定撥付二十億

元及委託建經服務費及管理銀行手續

費三、五○○萬元予財團法人九二一震

災重建基金會，另於九十二年十二月三

十一日再撥付十億元予該基金會。 
2.截至目前財團法人九二一震災重建基金

會審通過之社區協助價款，計二十六處

，合計二、九四二、○○二元，目前已

撥付九五八、二二○千餘元。 

 

2.補助災區社區

開發更新規劃

設計費 

內政部營

建署（都

市計畫組

） 

50,000
 

1.九十年五月二十八日函頒「補助九二一

震災災區社區更新規劃設計須知」，函

送重建區各地方政府據以辦理，迄今尚

未接獲地方政府申請撥款。 
2.鑑於財團法人九二一震災重建基金會已

編列相同經費補助，重建社區均向該基

金會申請補助。有鑑於此，本署於九十

二年十二月三十日函報請行政院九二

一震災災後重建推動委員會，建請同意

本項經費全數減列。 

 

3.辦理補助社區

公共設施工程

（扣除集合住

宅部分）（含

道路拓寬、排

水、污水處理

、公共開放空

間）設計費用 

內政部營

建署（公

共工程組） 

6,000 1.本計畫係配合災區於辦理都市更新時,
縣市政府可依「補助九二一震災重建區

(以都市更新規劃辦理)公共設施工程

(含道路拓寬,排水,污水處理,公共開放

空間)設計須知」申請相關經費補助。 
2.本署業已九十二年二月十七日函請台中

縣政府及南投縣政府協助輔導轄區內

之都市更新會(扣除集合住宅部分)依上

開之規定申請補助。 

 

4.補助都市更新

地區公共設施

興建與復舊工

程費用 

內政部營

建署（中

區工程處） 

510,000 本署於九十年十月三十日訂頒「九二一地

震重建區新社區開發地區及都市更新地

區公共設施興建與復舊工程費補助作業

要點」，目前尚無申請案件。 

本預算與方

案六之 4，
合計五一○

、○○○千

元 
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辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預   算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

5.補助都市更新

地區公共設施

用地徵收及地

上物拆遷費用 

內政部營

建署（土

地組） 

200,000 1.重建區十個縣市九十及九十一年度並未

提出申請補助。 
2.九十二年六月二十五日修正發布「九二

一震災重建新社區開發、都市更新地

區內土地徵收及地上物拆遷補償費

撥貸、補助作業須知」部分條文。 
3.南投縣政府前函送中寮永平更新單

元四補助申請案，因所申請補助之公

共設施用地未列入共同負擔，不符補

助規定，本署已函復該府，請依作業

須知規定辦理。 
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二、震損集合住宅修復補強、拆除及重建實施方案  

 

 

 

辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

1.房屋毀損訴訟

鑑定費用 
內政部營

建署（建

築管理組） 

7,244 1.台中大里成功國宅刑事訴訟鑑定補助七

四四千元。 
2.核撥張三雅砌管委會刑事訴訟鑑定補助

一、五○○千元。 
3.核撥草屯鎮永昌市場民事訴訟鑑定先行

墊支費用二、七三六、二五○元。 
4.九十二年八月二十六日核撥大里成功大

樓先行墊支費用八九五千元。 
5.九十二年九月十九日撥付公共工程委員

會辦理新坪生活社區鑑定人員服務費一

○○千元。 

 

2.組成建築物安

全鑑定小組，

受理當事人或

縣市政府提出

之鑑定申請 

公共工程

委員會 
內政部營

建署（署

統籌） 

67,924

1,276

1.截至九十二年九月二十五日止，計有四

十四件申請案，已全數結案。 
2.至九十二年十一月底止新收件之申請案

計十九件(均為台中縣)，惟因程序不符

，營建署爰於九十二年十一月三日函台

中縣政府請其依行政院九二一震災災後

重推動委員會九十二年十月二十二日函

示，再邀縣政府委託之重建諮詢服務團

、工作站及太平市、大里市公所人員，

併同會勘後再予續辦。 

 

3.辦理災區震損

集合式住宅地

下層拆除 

公共工程

委員會 
100,000 1.本計畫編列預算一億元，於九十一年度

補助七件，共補助一、五八一萬三、六

一七元，所餘預算為八、四一八萬六、

三八三元，轉入九十二年度繼續執行。 
2.九十二年度已申請補助案件計有十八件

，除總統官邸所需經費一八四萬一、八

四○元由八十八年下半年及八十九年

度追加預算保留款支應並已撥付縣府

外，其餘十七件所需經費合計二、一八

六萬八、一○六元由第一期特別預算支

應。 

 

4.補助各縣市政

府辦理輔導各

震損集合住宅

住戶召開區分

所 有 權 人 會

議、完成修復

內政部營

建署（建

築管理組） 

8,870 1.已撥付台北縣政府之申請經費六二○千

元，南投縣政府之申請經費三、六八○

千元；台中縣政府申請經費四、五八○

千元。 
2.台北縣政府九十二年四月二十五日函報

支用經費數，並繳回餘款結案。 
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辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

補強協調工作 3.本案辦理期限台中縣政府及南投縣政府

均已辦理完竣，現正彙整資料報核中。 
5.委託建築師公

會及相關專業

技師公會成立

修復補強技術

服務團體 

內政部營

建署（建

築管理組

） 

9,990 九十二年十二月二十六日舉辦十二月份

緊急應變演練會議。 
 

6.辦理融資鋼骨

構造重建集合

住宅 

內政部營

建署（國

民住宅組） 

30,000 1.本作業僅台北市慶福大樓都市更新案提

出申請，並於九十一年八月二十八日取

得融資獎勵證明外(該案因重建資金不

致匱乏，因此尚未申領融資獎勵)。 
2.截至目前尚無新申請案。  

 

7.補貼受讓公寓

大廈區分所有

權人產權貸款

之利息 

內政部營

建署（國

民住宅組） 

1,800 1.配合九十二年二月七日「九二一震災重

建暫行條例」修正公告，本署於九二年

二月二十六日修正頒布「金融機構辦理

九二一震災受讓公寓大廈區分所有權

人產權貸款之利息補貼額度及申辦作

業程序」。 
2.已核撥土地銀行申請台中中興大樓三戶

及第一銀行申請台北惠寶大樓八戶共

十一戶利息補貼，共計一、二○三、八

五五元。 

 

8.危險建築物拆

除 
公共工程

委員會 
18,750 1.本計畫編列預算二、五○○萬元，九十

一年度已撥付經費共計四九三萬一、一

六二元，所餘預算為二、○○六萬八、

八三八元，其中六二五萬元奉行政院核

定調整支應「提升九二一重建區工程施

工品質」計畫，其餘一、三八一萬八、

八三八元轉入九十二年度繼續執行。 
2.九十二年度已核定繼續執行經費六八八

萬三、九八七元，略述如下： 
(1)苗栗縣政府：核定補助一件，已決算

撥款。 
(2)台中縣政府：核定補助十九件，已發

包十五件（已完成拆除十四件，其中

十件已決算撥付縣府五十八萬二、八

○○元），四件因多次流標，尚未完

成發包。 
(3)南投縣政府：南投縣核定補助三十一

件，已完成決算二十八件，並已撥付

四十萬六、五二五元在案，拆除中二

件，其餘一件因縣府確認無立即危害
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辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

，並決定免拆，本會已刪除該項拆除

工程補助經費。另暫列一件草屯鎮永

昌市場，尚未完成鑑定程序，仍需俟

最終鑑定結果確認須拆除後，方可辦

理發包作業。 
(4)嘉義市政府：國際大樓最終鑑定結果

為拆除，決算金額三十九萬六千元，

已撥付縣府在案。 
9.補助災區示範

性重建地質鑽

探費 

內政部營

建署（中

區工程處） 

23,010 1.本署於九十年十一月一日訂頒「九二一

震災重建地區示範性社區重建地質鑽

探補助作業要點」。 
2.本補助作業要點係以九十二年六月三十

日以前取得建照者為補助對象，截至目

前已執行件數含本署新社區開發部分共

五十八件，撥出數為一六、六○三千元

，本作仍繼續接受申請中。 
3.為應災區重建需求，由「補助災區示範

性集合住宅修復補強工程費」中調整二

、六八六千元、「補助災區震損集合住宅

地下層建築物拆除費」中調整二一九千

元及「補助災區縣市政府住宅需求調查

作業費」調整四、一○五千元及組合屋

改善計畫調整六、○○○千元，共計一

三、○一○千元至本計畫項下以備支應

。 

 

10.補助災區震

損集合住宅

地下層築物

拆除費 

內政部營

建署（中

區工程處） 

24,781 1.行政院九二一震災災後重建推動委員會

於九十年五月廿二日發布實施「九二一

震災重建區震損集合式住宅地下層拆除

經費補助執行要點」。 
2.截至目前計有八棟集合住宅提出申請補

助，合計申請補助金額為二四、七八○

、九七二元。 
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三、個別住宅重建與臨時住宅（鐵皮屋）輔導實施方案  

 

 

 

辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

1.辦理融資整體

都市更新範圍

外及農村聚落

區外個別受災

戶居民重建 

內政部營

建署（國

民住宅組） 

340,000 1.九十年九月十二日函頒「九二一震災社

區重建更新基金個別住宅重建融資撥

貸作業要點」，十一月二十三日函頒「

九二一震災社區重建更新基金個別住

宅重建委託建築經理公司服務申請補

助須知」及「九二一震災社區重建更新

基金個別住宅重建融資撥貸作業須知

」，並與七十四家金融機構完成簽約手

續及委託台灣土地銀行擔任經理銀行。 
2.九十一年四月二十六日提報九二一震災

重建更新基金管理委員會報告「九二一

震災個別住宅重建融資撥貸機制運作

檢討與對策」，並通過個人雖曾有信用

不良紀錄但目前有固定收入且有償債

能力之個別住宅受災戶可納入本融資

機制之適用範圍，重建委員會於五月十

五日函送上開決議予各金融機構請協

助辦理。 
3.九十一年八月十四日及十月十六日函頒

修正相關作業規定，將非採都市更新方

式辦理重建之集合住宅及依九二一震

災鄉村區重建及審議作業規範辦理社

區重建納入個別住宅重建融資機制，擴

大本機制之適用範圍。 
4.賡續進行個別住宅重建戶，非採都市更

新方式辦理重建之集合住宅及依九二

一震災鄉村區重建及審議作業規範辦

理社區重建案輔導。現正輔導台北市德

行公寓重建案透過台北國際商銀申請

本融資。 

 

2.辦理補助災區

個別建築物重

建規劃設計費 

內政部營

建署（建

築管理組） 

719,300 1.累計至九十一年底已補助四、三八○件

，共二○三、六五九、九六○元。 
2.九十二年度截至十二月底計補助三、○

二一戶，共計八七、○三五、二○○元

。 

 

3.辦理補助災區

住宅污水處理

設施 

內政部營

建署（建

築管理組） 

1,001,000 1.本項計畫以本署八十八下半年度及八十

九年度追加十億元支應。 
2.本(九十二)年度已撥付台北縣政府等八
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辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

個縣市政府，經費共計五二二、六五○

千元。 
4.補助及獎勵災

區縣市政府辦

理個別住宅重

建景觀改善工

作 

內政部營

建署（建

築管理組） 

250,000 1.本案正依九二一震災災後重建特別預算

執行與會計事務處理應行注意事項，請

縣市政府辦理撥款中。 
2.因台北市政府、台北縣政府函示無相關

補助個案，已獲行政院九二一震災災後

重建推動委員會同意取消補助款。 
3.已撥付南投縣政府申請之第一期款五百

萬元。 
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四、農村聚落重建實施方案  

 

 

辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

1.農村聚落重建

計畫：委託辦理

蜈蚣里等專案

之規劃、公共設

施興建與復舊

工程 

農業委員

會水土保

持局 

774,050 1.公共設施建設：五十個農村聚落重建規

劃區之道路及排水改善、野溪整治、護

坡擋土設施、環境綠美化及其他公共設

施等一三八件工程已全部完竣。 

2.產業發展建設：本項工作以採分階段實

施，分批分次動支預算方式，實施期限

自九十年十一月一日至九十二年十二

月三十一日止。實施地點共十九區已全

部完竣。 
3.山坡地保育管理及超限利用地輔導造林

：本項工作補助縣市政府培育苗木針對

災區山坡地超限利用地予以輔導造林

及山坡地查報取締等工作，有關育苗部

分，業由重建地區縣市政府發包委託育

苗完成。 

已執行完竣
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 五、原住民聚落重建實施方案 
 

 

 

辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

1.辦理融資原住

民災區受災房

屋 

原住民族

委員會 
416,000 因部分受災戶已透過九二一緊急家園重

建融資，或各單位之補助款陸續完成重建

，經檢討後決議本計畫執行戶數預估保留

二六○戶，以每戶貸款一六○萬元計，同

意保留四億一千六百萬元整賡續執行，剩

餘經費全數減列。 

 

2.加速九二一重

建區原住民及

鄉村聚落簡易

住宅重建計畫 

營建署（

建築管理

組） 

8,000 本計畫辦理情形九十二年十二月八日提

九二一地震住宅政策與實施方案協調專

案小組會議報告，現正依決議修正﹁加速

九二一重建區原住民及鄉村聚落簡易住

宅重建獎勵補助要點﹂條文中。 
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 六、新社區開發實施方案 
 

 

 

辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

1.辦理撥貸新社

區開發：一般

住宅二、五○

○戶，平價住

宅七○○戶 

內政部營

建署 
（財務組） 

一般 
3,704,090

平價 
1,750,000

1.本署於九十年九月十四日訂頒「九二一

震災社區重建更新基金融資新社區開

發撥貸作業要點」。 
2.新社區經費核撥情形： 
(1)一般住宅： 
融資撥貸截至目前已核撥土地款二八

四、四五八千元，工程款三七八、三

四二千元，其餘經費繼續配合興建一

般住宅融資撥貸。 
(2)平價住宅： 
興建補助費用已核撥土地款三二六、

六○四千元，工程款三六一、三六六

千元，其餘經費繼續配合興建平價住

宅。 
(3)有關先前以融資撥貸方式撥付之平價

住宅興建經費，已報重建會調整為補

助款，並已由會計單位辦理經費調整

完竣(原撥貸總金額一、四六七、三九

四千元，除六六二、八○○千元維持

撥貸及調整五一○、五七九千元為平

價住宅興建經費外，其餘二九四、○

一五千元，含土地公共設施補助費七

九、○六二千元及新社區儲備土地二

一四、九五三千元) 
(4)已請撥尚未核復之經費二二○、八八

三千元(含東勢一般住宅工程尾款、鴻

運平價住宅第四期工程款、太平德隆

第二、三期工程款及斗六嘉東第一至

三期土地及工程款)。 
3.台中縣新石新社區財務計畫已送重建基

金管理委員會審議中。 
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辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

2.補助災區新社

區開發規劃設

計費 

內政部營

建署（企

劃組） 

30,000 1.本項預算業經行政院九二一震災災後重

建推動委員會九十一年五月九日同意

減列為三○、○○○千元。  
2.上開新社區之開發規劃設計費，將依「

九二一地震災後重建新社區開發規劃

設計費補助作業要點」規定辦理規劃設

計費補助事宜。 

 

3.補助災區新社

區開發地區相

關規劃工程設

計及施工管理

等之技術顧問

費用 

內政部營

建署（中

區工程處） 

10,000 本署於九十年十月三十日頒布實施「九二

一地震重建區都市更新地區及新社區開

發地區技術顧問費用補助作業要點」，目

前尚無申請案件。 
 

 

4.補助新社區開

發地區公共設

施興建工程費

用 

內政部營

建署（中

區工程處） 

510,000 本署於九十年十月三十日頒布實施「九二

一地震重建區新社區開發地區及都市更

新地區公共設施興建與復舊工程費補助

作業要點」，目前已核列一件工程八七三

、○○○元，其餘已辦理動支六三、九五

二、八○七元。 

本預算與方

案一之 4，
合計五一○

、○○○千

元。 

5.補助新社區開

發地區公共設

施用地徵收及

地上物拆遷費

用 

內政部營

建署（土

地組） 

200,000 1.九十二年度已補助台中縣太平德隆、石

崗、東勢，南投縣竹山柯子坑等新社區

聯外道路、公園等公共設施用地費一億

一、三一七萬元。 
2.優先辦理之新社區開發案中，除上開社

區外，南投縣埔里北梅、水里鉅工段，

以及雲林縣嘉東新社區等亦有補助需

求，將配合開發進度辦理補助作業。 
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七、土石流實施方案  

 

 

 

 

辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

以新社區開發方

式安置土石流遷

村戶，辦理融資

或投資十二處土

石流危險區居民

遷建 

內政部營

建署（財

務組） 

550,000 目前辦理之「埔里北梅新社區」開發經費

撥貸案，業於九十二年十二年三十一日撥

交第一期至第三期融資撥貸款三一六、○

○四千元。 
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八、配 合 措 施  

 

 

 

辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

1.組合屋用地租

金補助 
公共工程

委員會 
25,000 已於九十二年二月十八日訂定「組合屋用

地租金申請補助作業須知」。 
 

行政院原

住民族委

員會 
 

12,800 1.原住民族委員會： 
(1) 九十年九月十三日函頒「九二一震災

社區重建更新基金融資原住民聚落

住宅重建撥貸作業要點」，並五台灣

土地銀行等四十家金融機構完成簽

約手續，受理受災戶申請。 
(2) 九十年十二月六日函頒「九二一震災

社區重建更新基金融資原住民聚落

住宅重建撥貸作業須知」，正式開辦

本項業務，截至目前尚無申貸案件。 

 2.委託金融機構

辦理融資業務

手續 

內政部營

建 署 ( 國
民住宅組

、財務組) 

34,825 2.內政部： 
本部於九十二年十月二十七日由九二一

震災社區重建更新基金撥付財團法人九

二一震災重建基金會辦理都市更新地區

重建融資撥貸手續費一、○○○萬元。 
個別住宅重建融資業務已與七十四家金

融機構完成貸款簽約手續，並委託台灣

土地銀行擔任經理銀行。目前台北國際

商銀已受理台北市德行公寓重建案申請

本融資。 

 

3.補助原購屋貸

款借款人負擔

之利息之差額 

內政部營

建署（國

民住宅組

） 

15,582 1.本部於九十年七月廿六日發布「補貼金

融機構辦理九二一震災重建暫行條例第

五十三條第五項規定原購屋貸款利息差

額實施要點」。 
2.截至九十二年十二月三十一日止，計有十

七家金融機構提出申請，已核撥八十二戶

，核撥補貼金額一○、○八一、一八二元

。 

 

4.補助災區山坡

地住宅社區水

土保持搶修工

程 

內政部營

建署（中

區工程處

） 

130,000 本作業目前計受理六件水土保持工程，核

定工程費九八、五二○千元，已核撥第一

、二、三期工程款，合計六八、八○六千

元，交由地方政府辦理。 
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辦 理 中 之 
工 作 項 目 承辦單位 預 算

（千元）
辦 理 情 形 備 註

5.補助災區縣市

政府辦理組合

屋改善計畫 

內政部營

建署（中

區工程處

） 

60,000 1.本項計畫已核准廿七件計四六、四九二

千元，並於九十年十月三十一日函各縣

市政府督促公所儘速函送本署申請補

助。 
2.組合屋改善工作大都已完成，除化糞池

需定期抽送外，已無其他需改善工程，

故保留六○、○○○千元，其餘七○、

一○七千元已送行政院重建委員會同

意減列。 

 

6.補助災區縣市

政府對坡地住

宅社區緊急搶

修工程之補助

費 

內政部營

建署（中

區工程處

） 

80,000 本計畫目前有二十一件工程辦理撥款，計

七九、四七○、二五○元，本項經費本年

度內應可執行完畢。 

 

7.補助災區示範

性集合住宅修

復補強工程費 

內政部中

部辦公室

（營建業

務） 

40,000 1.本署於九十年九月二十四日發布「直轄

市縣（市）政府辦理九二一震災震損集

合住宅必要性公共設施修復補強工程

補助及施工抽查作業要點」，依要點由

縣市政府受理申請審查核可後報本署

審查同意。 

2.本署成立審查小組審查，截至九十二年

十二月二十九日止縣市政府已受理四

十三件申請案，其中三十八件由縣市政

府完成初審報本署複審，已提報審查小

組審查完竣三十八件(已發同意函有三

十八件)。 

 

8.補助災區縣市

政府住宅重建

需求調查作業

費 

內政部營

建署（都

市計畫組

、國民住

宅組） 

15,000 本作業項目已核撥台北縣等七個縣市住

宅重建需求調查作業費，計一○、八七一

、三○○元，除台中市政府尚未辦理核銷

外，其餘縣市均已核銷結案，本署已多次

函催台中市儘速辦理核銷。 

 

 

 

貳-14



 
 
 

一、新社區開發辦理情形  
 

 

表 3-1-1 優先辦理之新社區開發進度統計摘要表 

興建戶數 
辦理進度 縣市 社區名稱 

一般 平價
進度說明 備註 

台中縣 1.東勢及第新社區 74 0 
92.04.24 取得使照 

配售中 
目前已進住 29 戶。

另 5 戶申請中。 

60 0 92.02.27 取得使照 已配售完竣。 

2.茄苳新社區 
0 61 

92.08.15 取得使照 
公告受理中 

08.01 辦理公告受理

，33 戶申請，已通

知 29 戶辦理交屋。

已完工 
南投縣 

3.竹山柯子坑 
(一般) 98 0 92.09.15 完工 

92.10.28 辦理第二

次出租、先租後售及

救濟性住宅公告，3
戶申請中。 

1.東勢鴻運新社區 0 48 91.11.08 開工 申領使用執照中，現

已有 89 戶提出申請

2.大里菸類試驗所 0 49 92.07.08 開工  

3.太平市德隆 68 70 92.08.10 開工  台中縣 

4.石岡鄉新石城 42 35 
土建及水電工程於 11
月 18 日及 20 日決標 

土建及水電工程訂

於 11 月 18 日.及 20
日開標，近期開工。

5.竹山柯子坑 
(平價) 0 56 92.01.10 開工  

6.埔里北梅 184 0 92.06.06 動土 縣政府自辦 

7.草屯鎮紅瑤 0 19 92.07.09 開工  

8.中寮鄉大丘園 0 18 92.08.04 開工  

施工中 

南投縣 

9.埔里鎮南光段

(A 區) 0 54 92.08.22 開工  

1.埔里鎮南光段

(B 區) 0 102 細部設計中 

本案依重建會指示

暫停興建，營建署已

函請南投縣政府就

災區受災戶需求統

一考量後函復憑辦。
南投縣 

2.水里鉅工段 6 13 細部設計中 現正辦理建築細部

設計作業中。 
規劃中 

雲林縣 3.斗六嘉東 439 0 
原訂完工時程延至

93 年 6 月 15 日完

工。 
協議換地 
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表 3-1-2 優先辦理之新社區開發情形表(內政部營建署負責開發部分) 
規劃興建

戶數 預定期程縣

別 社區名稱 
基地 
面積 

(公頃) 一般 平價 

主 辦
單 位 辦  理  情  形 

完工 進住

74 0 

東勢及第社區： 
本案已於於九十二年四月二十四

日領取使用執照，並已辦理第四

階段公告配售，目前本社區共進

住約二十九戶，另五戶申請中。 

92. 
04. 
21. 

92.
05.
12.

1 .東勢新

社區(原
東 勢 國

宅用地) 

1.40 

0 48 

營建署

縣政府
東勢鴻運社區： 
1.本社區計興建七樓平價住宅四

十八戶，已完工進住。 
2.十月二十二日辦理出租、先租後

售及救濟性住宅公告，目前有

八十九戶提出申請(出租三十一

戶，合格者計二十五戶；先租

後售四十九戶，合格者三十一

戶；救濟性住宅九戶)。  

92. 
12. 
31. 

93.
01.
15.

2. 太平市

德 隆 新

社區 
2.05 68 70 

營建署

縣政府

1.本案已於八月十日開工，一般住

宅施工進度 60.1%，平價住宅之

進度為 27.1%。 
2.縣政府於十一月一日公告預約

登記，目前仍持續受理申請中。 

一般

93. 
01. 
31. 
平價 
93. 
06. 
30. 

一般

93.
02.
15.
平價

93.
07.
15.

3. 大里菸

類 試 驗

所 
1.0264 

暫 
緩 
開 
發 

49 
營建署

縣政府

本案已於七月八日開工，現正辦

理六樓施作中，進度為 48%，預

定九十三年八月中旬完工。 

93. 
08. 
30. 

93.
09.
30.

台

中

縣 

4 .石岡鄉

新石城 2.08  42 35 
營建署

縣政府

本案已於九十二年十月二日取得

建築執照，土建及水電工程於九

十二年十一月十八日及二十日決

標，近期將辦理開工，現正辦理

財務申貸作業中。 
 

一般

93. 
05. 
15. 
、 
平價 
93. 
09. 
30. 

一般

93.
06.
30.
、

平價

93.
11.
15.
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規劃興建

戶數 預定期程縣

別 社區名稱 
基地 
面積 

(公頃) 一般 平價 

主 辦
單 位 辦  理  情  形 

完工 進住

60 0 

本案一般住宅新建工程，已於九

十二年二月二十七日取得使用執

照，經九十二年八月五日辦理第

四階段公告配售後，目前本社區

已銷售完畢。 

92. 
03. 
14. 

92.
04.
15.

1. 茄苳新

社區(原
南投國

宅二期) 

7.28 

0 61 

營建署

縣政府
1.平價住宅部分八月十五日竣

工，並取得使用執照。 
2.九十二年八月一日辦理出租、先

租後售及救濟性住宅公告，計有

三十三戶申請，其中二十九戶已

交屋。 

92. 
09. 
15. 

92.
09.
30.

2.埔里鎮
南光段 

 
0.71 0 

Ａ區 
54
戶

105 
單 
元 

營建署

縣政府

1.規劃三十五棟一○五個平價住

宅單元，一戶社區管理室，於八

月二十二日動工。 
2.現正進行三樓施作中，進度為

49.2%。 

A 區 
93. 
03. 
15. 

A 區

93.
04.
15.

3.埔里鎮
南光段 

 
0.71 0 

B 區 
102 
單 
元 
老 
人 
住 
宅 

營建署

縣政府

1.九二一震災災後重建推動委員

會於九十二年十二月二十二日

函南投縣政府表示，本案因縣政

府未能於十二月三日前出具土

地使用同意書，爰依重建委員會

十一月二十一日會議結論，視同

無需求，未來若有老人住宅需求

時，請縣政府自行辦理。 
2.依上開函示，B 區老人住宅不再

興建，惟本案基地後續究需轉為

興建一般住宅、平價住宅抑或納

入新社區開發儲備用地，本署已

於九十二年十二月三十日函請

南投縣政府於一週內依災區受

災戶需求整體評估後函復本

署，俾利辦理後續事宜。 

Ｂ區 
93. 
10. 
15. 

Ｂ區

93.
11.
30.

南

投

縣 

4. 竹山柯

子坑新

社區 
1.58 98 56 

營建署

縣政府

1.本社區一般住宅於九十二年十

二月十六日取得使用執照，平價

住宅使用執照已於十二月十六

日送件。 
2.縣政府於九十二年十月二十八

日辦理第二次出租、先租後售及

救濟性住宅公告，目前已有三戶

申請，另有約二十餘戶正由縣政

府協助辦理申請作業中。 

一般

92. 
09. 
15. 
平價 
92. 
12. 
31. 

一般

92.
11.
01.
平價

93.
01.
15.
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規劃興建

戶數 預定期程縣

別 社區名稱 
基地 
面積 

(公頃) 一般 平價 

主 辦
單 位 辦  理  情  形 

完工 進住

5. 草屯鎮

紅瑤新

社區 
0.1632 0 

 
19
戶 
42 
單 
元 

營建署

縣政府

1.本社區計規劃興建十四棟(四十

二個單元)三層透天平價住宅，

並於九十年七月九日開工，目前

已完成結構體，正進行內外裝修

中，施工進度為 85 %。 
2.縣政府已於十二月十五日公告

預約登記事宜。 

93. 
01. 
31. 

93.
03.
15. 

6 .中寮鄉

大丘園

新社區 
0.395 0 

 
18 
戶 
30
單 
元 

營建署

縣政府

1.本社區共規劃平價住宅十棟三

樓住宅，共十八戶三十個住宅單

元。已於九十二年八月四日開

工，目前進行內外裝修中，工程

進度為 84 %。 
2.縣政府已於十二月十五日公告

預約登記事宜。 

93. 
02. 
28. 

93.
04.
15.

南

投

縣 

7. 水里鉅

工段新

社區 
0.2 6 

24
單

元 

營建署

縣政府

1.本案用地已全部取得。 
2.本社區計規劃三層式透天型一

般住宅六戶，三層式平價住宅八

棟十三戶二十四單元，現正辦理

細部設計中。 
3.另與台大整體開發之經費並經

重建基金管理委員會第十三、十

四及第十六次會議同意核實編

列並依規定審查補助及撥貸項

目，最高補助台大規劃部分為新

台幣一千萬元，現正辦理建築細

部設計等作業中。 

93. 
09. 
15. 

93.
10.
30.

 

 參-4



 

表 3-1-3 優先辦理之新社區開發情形表(縣市政府負責開發部分) 
規劃興建

戶數 預定期程縣

別 社區名稱 
基地 
面積 

(公頃) 一般 平價 

主 辦
單 位 辦  理  情  形 

完工 進住

南

投

縣 

埔里北梅

新社區（

蜈蚣里遷

村 案 ） 

3.40 184 0 
 

南 投

縣政府

1.本案已於九十二年五月十九日

取得建照，七月二日開工，施工

進度約為 48%。 
2.本案第一階段（一一○戶）原預

定九十三年一月中完工，現已落

後，現正由南投縣政府協調統包

商處理中；第二階段（七四戶）

預定於九十三年二月中完工。縣

政府現正辦理預約登記，目前已

有二十六戶登記。 

第一

階段

93. 
01. 
15. 

 
第二

階段 
93. 
02. 
15. 

第一

階段

93.
02.
28.

 
第二

階段

93.
03.
31

雲

林

縣 

斗六嘉東

新 社 區 10.13 439 0 
雲 林

縣政府

1.有關本案公共工程開發期程部

分，經九二一震災新社區控管第

十五次會議同意縣府所報延至

九十三年六月十五日完工，七月

十五日驗收完竣。 
2.財務計畫書已函報重建基金管

理委員會第十六次會議同意；縣

府並已於十一月十四日發包完

竣，現正由雲林縣政府辦理土地

取得、經費申貸作業等事宜。 

93. 
06. 
15. 
︵ 
公 
共 
工 
程 
完 
工 
︶ 
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表 3-1-4  施工中新社區工程進度表                                                      製表日期：92.12.31 

 
 
縣
市 

         
編號          項目 
  工程名稱 
      工程編號 
            (工務所) 

(1) 
決標
日期

(2) 
工 
期 

(3) 
開工
日期

(4) 
預定
進度
 (%)

(5) 
實際
進度
 (%)

(6) 
超前
落後
 (%)

(7) 
預定 

完工日期

(8) 
工程規模 

(9) 
施工狀況及 
工程進度 

(10) 
營造廠 

1 
東勢鴻運社區新建工程暨植

栽工程 
(東勢新社區工務所) 

91 
09.13

430 
日曆天

91 
11.08 100 100 已竣工 92.12.31

本工程為地下一層、地上七
層鋼筋混凝土造集合住
宅，共計 48 戶；包括土木
建築、景觀、水電等工程 

92.12.31 竣工 
欣祥營造 
有限公司 

2 

大里菸類試驗所新社區平價
住宅新建工程 

91-A103-004-110 
(大里新社區工務所) 

92. 
05.23

345 
日曆天

92. 
07.08 45.0 48.0 +3.0 93.08.30

本工程為地上七層地下一層
住宅.含基地排水.景觀及污
水設備等工程. 

6F 施工中 
展華營造
有限公司 

63.2 60.1 -3.2 一般住宅
93.01.31 

本工程為 68 戶地下一層、地
上七層之 RC 構造物。 

 
 
 
 
 

台
中
縣 

3 
太平市德隆新社區新建工程

暨植栽工程 
(太平新社區工務所) 

92.07.
08 

330 
日曆天

92. 
08.10

25 27.1 +2.1 平價住宅
93.06.30 

本工程為 70 戶地上三層之
RC 構造物。 

3F 施工中 
泰有營造
有限公司 

100 100 平價住宅
92.12.31 

本工程為 56 戶地下一層、地
上七層之 RC 構造物。 4 

南投縣竹山鎮柯子坑新社區
新建工程 

91-A103-186-11 
(竹山新社區工務所) 

91 
12.18

92.12.31
前 

92. 
01.10

100 100 

0 
一般住宅
92.09.15 

本工程為 98 戶地上三層之
RC 構造物。 

平價住宅92.12.31

竣工；一般住宅

92.9.15 竣工 

山豐營造
有限公司 

5 
草屯鎮紅瑤新社區平價住宅

新建工程 
92-A103-002-110 

92. 
07.01

180 
日曆天

92. 
07.08 85.0 85.0 0 93.01.31 

本工程為地上三層透天厝住
宅、含基地排水、景觀及污
水設備等工程。 

內外裝修中 
伍興營造
有限公司 

6 

南投縣中寮鄉大丘園新社區
新建工程 

92-A103-001-110 
(南投新社區工務所) 

92. 
07.25

180 
日曆天

92. 
08.04 76.6 84.0 +7.4 93.02.28 

本工成為地上三層鋼筋混凝
土造透天住宅共計 10 棟；含
土木建築.景觀.水電.廚房
設備工程 

內外裝修中 

鹿恩營造
股份有限
公司 

南
投
縣 

7 
南投縣埔里南光新社區 A 基

地新建工程 
91-A103-003-111 

92. 
08.12

180 
日曆天

92. 
08.22 49.0 49.2 +0.2 93.03.15 

本工成為地上三層鋼筋混凝
土造透天住宅共計 36 棟；含
建築.景觀.水電.廚房、瓦斯
內管設備工程 

內牆粉刷中 金鋒營造
有限公司 

參
-
6
 

資料來源：營建署中區工程處 



二、新社區開發及完工進住相關會議決議摘要  

 

(一)「九二一震災水里鉅工段新社區開發協調會議」 (內政部營建署

92.11.26) 

 

一、本案請台大依經費來源之不同，分別列出各項工程項目及經費，

並請台大於一週內就本案開發進度、預算書編列及規劃實質內容

會同水里鄉公所、本署中工處及建築工程組確定後，將結果送本

署企劃組。 

二、為便利居民進出，有關新社區基地內二處三角形基地（如附圖之

「A」處），請台灣大學一併規劃興建步道及綠化等工程。 

三、本案台大經管土地興建部分，請台大自行規劃設計及發包興建，

並負責日後管理維護。 

四、有關台大經管土地共同開發之活動中心暨教學研究中心，請台灣

大學依據「九二一震災社區重建更新基金管理委員會」第十四次

會議決議提供附近社區共同使用，並請台大與水里鄉公所協商管

理維護及使用原則，於一週內提報初步協商結果至本署。 

五、有關本案新社區部分之電線桿及相關管線遷移部分，請中工處配

合施工期程需要，先行洽相關單位遷移，以利工進。 

六、本新社區基地內樹木遷移部分，台大於本署九十二年四月及五月

份召開之協調會議中承諾辦理遷移，請台大協調南投縣政府於本

案開工前（預定於九十三年二月動工）遷移完竣。 

七、本案因合併台大經管土地興建部分之總工程費已超過五千萬元，

請台大依據「九十年度九二一震災社區重建基金附屬單位預算執

行與會計事務處理應行注意事項」第四條第二項第二款規定，提
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送本案百分之三十之相關書圖至本署，俾利納入本案綜合規劃書

內一併提送行政院公共工程委員會審議後據以辦理。 

八、本案各項決議辦理情形，請本署企劃組提「九二一地震重建區住

宅政策與實施方案」執行協調專案小組會議報告通過後據以執行。 
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一、「九二一地震重建區住宅政策與實施方案」執行協調 
   專案小組第一二四次會議決議重點摘要 

 

 

 

第一二四次 (92.12.22) 會議決議 

 

案由：有關南投縣水里鄉鉅工段新社區與台大經管土地整體開發協調

推動後續辦理事宜案。 

決議：請營建署依「九二一震災社區重建更新基金管理委員會」第十

六次委員會議及本專案小組歷次會議決議，確實審查本案規劃

內容，並儘速辦理後續事宜。  

 

案由：九二一震災第一期優先開發新社區辦理情形案。 

決議： 

一、請營建署依新社區開發實際進度，儘速申請撥款，以利會計

決算作業。 

二、下列新社區開發案，請確實檢討下列事項，以加速開發期程： 

　南投縣茄苳新社區：本社區平價住宅業已完工，惟部分款項

尚未請撥，請儘速於十二月二十五前申請撥款。 

　南投縣竹山柯子坑新社區：請配合配住作業，加速趕辦完工

驗收進度，部分未請撥款項請儘速申請。 

　南投縣埔里南光新社區： 

　Ａ區平價住宅：本社區使用執照送件及配租公告作業，請承

辦單位儘速於農曆過年前辦理完成。 

　Ｂ區老人住宅：九二一震災災後重建推動委員會已正式函文

南投縣政府，不續辦本社區之開發，未來該縣若有老人住宅

之需求，將由南投縣政府自行辦理。 
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　南投縣中寮大丘園新社區及草屯紅瑤新社區：產權登記移轉

及社區保全作業，請縣政府掌握辦理期程，並請營建署於過

年前將使用執照送件審查；另草屯紅瑤新社區外水電工程部

分，請營建署儘速協調自來水及電力公司辦理發包。 

　台中縣東勢新社區：目前鴻運新社區平價住宅已有八十九戶

提出申請，超出興建戶數甚多，請台中縣政府考量是否繼續

興建平價住宅，或運用及第社區尚賸餘之四十五戶一般住宅

配住予先租後售之受災戶。另請縣政府加速完成鴻運社區使

用執照審核作業。 

　台中縣太平德隆新社區：請營建署於農曆過年前完成使用執

照送件申請，以加速後續作業之進行。 

　台中縣大里菸試所新社區：請營建署檢討施工進度，考量是

否可提前完工。 

　雲林斗六嘉東新社區：本社區第一期開發綜合規劃書已於九

十二年十二月十九日經營建署審查原則同意辦理，請雲林縣

政府儘速辦理經費申撥作業。 

　南投埔里北梅新社區：依目前施工進度，本社區第一階段恐

無法如期完工，請南投縣政府確實檢討完工期程，俾憑修正

新社區控管進度相關資料。 

 

案由：本專案小組歷次會議決議（定）事項列管追蹤表案。 

決議： 

一、有關一二二○一案，台中縣政府擬請本部營建署（都市計畫

組）協助就如何建立回收已撥貸資金循環運用機制，提案送

請財團法人九二一震災重建基金會研議乙節，請台中縣政府

儘速研提所需協助事項，逕洽營建署辦理後續作業。 
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二、一二二○二案，有關南投縣埔里虎山社區辦理土地重劃部分，

請本部地政司依規定確實審查，並會同南投縣政府就歷次會

議決議事項，明確敘明本案是否符合重劃精神及重建之需

要、區內大面積農村土地變更是否經「九二一震災鄉村區重

建及審議作業規範」審議通過、全案進度流程及推動方式等

事項，依程序於年底前正式函報行政院九二一震災災後重建

推動委員會。 

三、本專案小組歷次會議決議（定）事項尚未完成者，請各主辦

單位積極辦理，並確實填報預定完成日期，需繼續列管追蹤

者（如附件），請各主辦單位具體填報執行情形，提本專案小

組下次會議報告。 

 

案由：本專案小組第一二三次會議紀錄案。 

決議：  

一、討論事項案由一決議之前段文字「核撥埔里北梅新社區開發

融資撥貸經費」，修正為「核撥埔里北梅新社區開發有關經

費」；另後段「土地徵收補償費九、○○○萬元」中之「補償

費」等字修正為「補助費」。 

二、討論事項案由七原決議修正為「所報苗栗縣泰安鄉二十三戶

列管之個別式組合屋請解除列管乙節，因事涉『原住民地區

臨時住宅（組合屋、鐵皮屋）就地合法化』輔導方案，請俟

完成釐清土地權屬與使用分區後，報請主管機關解除列管；

另有關協助原住民受災戶臨時住宅合法化作業，請行政院原

住民族委員會召集行政院九二一震災災後重建推動委員會、

本部地政司及營建署等相關單位於一個月內逐戶檢核，以輔

導原住民自行重建住宅合法化工作。」，其餘會議紀錄確定。 
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案由：為南投縣茄苳、台中縣東勢鴻運新社區平價住宅土地及建物所

有權移轉，應以何種原因登記案。 

決議：有關本案新社區土地及建物所有權移轉，免徵土地增值稅應無

疑義，至於可否免徵房屋契稅部分，事涉建物所有權移轉登記

原因及相關稅法規定，請營建署(管理組)敘明相關事因，儘速

函請地政司釋示，必要時再邀集相關單位開會研商，並將結果

提本專案小組會議報告。 

 

案由：為南投縣埔里鎮大城里恒吉社區擬辦理九二一震災重建農村社

區土地重劃先期規劃，其規劃經費請同意於行政院九二一震災

災後重建推動委員會已撥付南投縣政府震災重建相關經費項下

調整支應案，提請 討論。 

決議： 

一、原則同意辦理本社區農村土地重劃先期規劃，惟請本部地政

司協助南投縣政府正式函文行政院九二一震災災後重建推動

委員會，敘明本案所需經費來源、社區內現有之全半倒戶數、

區內大面積農村土地變更是否符合「九二一震災鄉村區重建

及審議作業規範」與「九二一震災重建環境影響評估作業要

點」相關規定等事項。 

二、本案所需經費屬新增計劃，請南投縣政府儘速依增辦計畫程

序於年底前完成報院作業。  

三、因年度將屆，請南投縣政府通盤檢討九二一震災住宅重建經

費之賸餘款運用計畫，尚未撥付款項部分儘速於年底前辦理

申撥。 
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二、各機關(92.12.01-92.12.31)推動住宅重建重點工作紀要 

 

 

 

項目 日期 重點工作事項 主辦單位 辦理情形(決議重點摘要) 備註

92.12.02 
台中市錦新雅築社

區更新案 
台中市政府 都市更新計畫公告實施  

92.12.07 
台中縣德川家康社

區更新案 
台中縣政府 舉行動土典禮  

92.12.07 
台中縣霧峰鄉巨匠

皇宮社區更新案 
台中縣政府 舉行動土典禮  

92.12.22 
台北東星大樓更新

案 
都市更新會 都市更新大樓動工  

92.12.28 
台中市錦祥富貴更

新案 
都市更新會 都市更新大樓動工  

都市更

新重建 

92.12.28 
台中縣大里市北屋

新城更新案 
都市更新會 都市更新大樓動工  

92.12.15 草屯鎮紅瑤新社區 南投縣政府 公告預約登記事宜。  

92.12.15 
中寮鄉大丘園新社

區 
南投縣政府 公告預約登記事宜。  新社區

開發 

92.12.16 
南投縣竹山柯子坑

新社區(一般住宅) 內政部營建署取得使用執照  

92.12.01 

召開瑞岩部落遷住

案各項基地及住宅

新建工程趕工事宜

檢討會議 

仁愛鄉公所

A 區排水溝及整地工程，於 12

月 7 日前完工，並於 12 月 12

日前辦理 A區家屋新建 
 

原住民

聚落重

建 

92.12.12 
南投縣仁愛鄉瑞岩

部落 
仁愛鄉公所

進行家屋放樣及夯實、整地工

作。 
 

其他 92.12.11 

九二一震災社區重

建更新基金管理委

員會第十六次委員

會議 

行政院九二一

震災災後重建

推動委員會 

核定雲林縣嘉東新社區第一

期開發區工程經費撥貸，並請

按資金撥貸運用需求流量表

預定動支經費內容核撥所需

經費。     
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