

重建區 9 大永久屋基地社區培力執行情形

102.8.29

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
控管期程	102 年 4-10 月	102 年 4 月至 103 年 4 月	102 年 8 月底前	
南投縣神木社區(南投社區培力據點-中華民國紅十字會台灣省南投縣支會)	<p>一、神木社區發展協會之架構下, 已籌組:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 神木社區志工隊 2. 神木社區媽媽烹飪班 3. 神木社區環保義工隊 <p>二、南投縣南投市神木社區農業產銷班</p> <p>三、南投市客家協會</p>	<p>一、社區研提計畫之能力:《神木社區發展協會》向《市公所》申請補助辦理客家桐花祭系列活動。</p> <p>二、社區公約:神木社區發展協會召開第 1 屆第 7 次理監事聯席會議研訂社區公約草案(102 年 7 月 13 日)。</p>	<p>一、陪伴與培力社區組織具備自主運作能力。</p> <p>二、型塑神木社區具客家文化特色。</p> <p>三、結合休閒農業園區與觀光產業。</p> <p>四、促進兒少身心健全發展及社區照顧網絡。</p>	<p>一、已辦理:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「社區願景與社區公約」講習課程(102 年 8 月 10 日)。 2. 「社區工作實務技術」訓練課程(102 年 4 月 15 日)。 3. 客家天穿日活動(102 年 3 月 1 日)。 4. 客家桐花祭系列活動(102 年 5 月 5 日)。 5. 一戶一特色綠美化環境營造(102 年 5 月 24 日)。 6. 「推動社區關懷, 社區長照」講座, 並結合新泰宜婦幼醫院辦理免費健檢(102 年 6 月 29 日)。 7. 兒少運動潛能開發夏令營(102 年 7 月 20~24 日) <p>二、預定辦理事項:</p>

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
				<ol style="list-style-type: none"> 1. 社區觀摩學習(主題: 假日農夫市集), 觀摩嘉義日安、逐鹿社區假日市集及高雄微風市集(102年9月1日)。 2. 農夫市集職前訓練課程, 共計8場次(102年10~11月)。 3. 客家傳統手藝(擂茶、植物染、點心等)培訓課程(102年9月27日起, 每週五)。 4. 神木社區假日農夫市集開幕活動(102年12月7日)。 5. 客家「平安戲」迎神慶祝活動(102年10月)。 6. 老人文康活動(102年9月3日起, 每週二)。

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
嘉義縣日安社區(中埔社區培力據點-敏道社會福利慈善事業基金會)	一、日安社區發展協會： 1. 長壽俱樂部 2. 媽媽教室 3. 巡守隊 二、日安社區管理委員會 三、日安社區環保志工隊	一、社區研提計畫之能力：協助社區規劃申請社區照顧關懷據點計畫。 二、社區公約：以日安社區管理委員會會議討論及決議為據，未特別訂定社區公約。	一、社區老人照顧關懷： 1. 提供社區老人關懷服務。 2. 促進社區老人人際互動與社會支持。 二、培力社區婦女工作技能： 1. 提供社區媽媽創業或就業機會。 2. 發展社區特色風味餐。 三、社區自主管理永續發展。	一、已辦理： 1. 園藝治療系列活動，提升社區老人身心健康，共計8場次(102年5月13日~8月8日)。 2. 中餐丙級檢定輔導課程，共計15場次(102年7月20日起，目前已執行4場次)。 3. 第1次居民大會(102年8月10日)。 二、預定辦理事項： 1. 第2次居民大會(102年8月31日)。 2. 績優社區學習之旅(102年10月)。
嘉義縣逐鹿社區(中埔社區培力據點-敏道社會福利慈善事業基金會)	一、嘉義縣原住民逐鹿協會 二、成立逐鹿社區發展協會 1. 第1次籌備會議(102年7月26日)。 2. 第2次籌備會議(102年8月23日)。 3. 預計於102年9月中旬成立。 三、成立2個合作社	一、社區研提計畫之能力：社區已有原進駐輔導團隊-社團法人中華民國社區永續發展協會持續培力，主要是社區產業發展。	一、凝聚社區意識。 二、社區老人照顧關懷。 三、社區環境美化與維護。 四、促進社區產業發展。 五、傳統文化傳承。	一、已辦理： 1. 「社區迎新」：營造社區凝聚力及宣導社區培力服務內涵與理念(102年3月9日)。 2. 「領袖座談會」：讓社區培力工作更有效率，以利後續培力業務推動及符

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
	<p>組織, 發展產業</p> <ol style="list-style-type: none"> 第 1、2 次籌備會議 (102 年 7 月 12 日、8 月 19 日) 預計 102 年 9 月 4 日正式成立。 			<p>合社區之所需 (102 年 6 月 18 日)。</p> <p>二、預定辦理事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 「原織原味 創意編織」讓居民能適應環境並改善生產和生活方式, 並保有文化思維和宗教信仰, 進而能傳承後代 (102 年 9 月)。 社區環保志工培訓 (102 年 9 月)。 績優社區學習之旅 (102 年 9 月)。
<p>高雄市杉林大愛園區 (杉林旗山區社區培力據點—高雄市杉林區新和社區發展協會)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 社區志工隊 青少年合唱團 籌組好家園婦女組織, 預計 102 年底成立。 該園區目前已有 15 個組織立案。 	<p>一、社區研提計畫之能力：</p> <ol style="list-style-type: none"> 輔導《南沙魯關懷協會》向《原民會》申請 102 年度杉林大愛原住民文化公園在地營運組織計畫—樂舞展演部分 (計畫執行期程：102 年 7 月~103 年 6 月)。 輔導《南沙魯關懷協會、大愛觀光推廣 	<p>藉由「區域培力社區營造推動輔導意願調查表」分析杉林社區推動重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 社區環境及閒置空間營造：推動社區環境認養機制等。 社區老人日間照顧。 社區文化傳承及文史保存。 社區產業開發：商業中心之進駐展售等。 	<p>一、已辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 杉林多元文化融合狀元粽成果展 (102 年 5 月 20 日)。 草地音樂會成果展 (102 年 5 月 24 日)。 散播歡樂 散播愛—杉林社區兒童日 (102 年 6 月 29 日)。 志工成長課程：快樂志工, 活力社區

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
		<p>協會、小愛小林社區發展協會》向《高雄市政府社會局》申請八八風災在地組織社區重建人力支持延續計畫(計畫執行期程: 102年7月~103年8月)。</p> <p>3. 輔導及鼓勵《杉林大愛園區各組織》參與耆老中心及社區教室委託管理投標方案。</p>		<p>(102年6月6、13、20、27日)。</p> <p>5. 志工基礎課程(102年7月27~28日)。</p> <p>6. 社區幹部—工作計畫撰寫工作坊(102年7月)。</p> <p>7. 協助高雄市社會工作專業人員協會辦理兩岸四地社工學生研討會, 邀約在地組織進行災後重建意見交流分享(102年8月19日)。</p> <p>8. 開發文創商品—農用包。</p> <p>二、預定辦理事項:</p> <p>1. 志工基礎課程(102年9月27-28日)。</p> <p>2. 志工特殊課程(102年10月13日)。</p> <p>3. 青少年球類競賽(102年10月或11月)。</p> <p>4. 推動生活輔導員跨區串聯連結社區</p>

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
				日間關懷據點。
<p>高雄市五里埔社區 (甲仙那瑪夏區社區培力據點—高雄市甲仙愛鄉協會)</p>	<p>一、小林社區發展協會 二、志工隊籌組：於102年即開始討論，社區團隊穩定後，持續進行籌組。</p>	<p>一、社區研提計畫之能力： 1. 協助《小林社區發展協會》向《勞委會》申請培力計畫。 2. 「南仔仙」社區報-協助報導五里埔2則文章(102年4月1日媽媽廚房、102年8月1日大鼓陣)。</p>	<p>一、社區組織陪伴與培力。 二、在地化的社會福利服務。 三、產業升級與深度旅遊。 四、文化深耕與世代傳承。 五、環境教育推廣與生態保育工作。 六、8月底前與小林社區發展協會新組成之團隊討論社區願景藍圖。</p>	<p>一、已辦理： 1. 小林社區發展協會第6屆會員大會，選出新任理監事及理事長及工作人員(102年8月10日)。 2. 已協助規劃「甲仙小旅行」4梯次行程(102年8月31日至9月1日、102年9月6-7日、102年9月13-14日、102年9月27-28日)。 3. 持續協助文物館試營運相關事務。 4. 持續協助勞委會培力計畫相關作業。</p>
<p>屏東縣禮納里社區 (三地門鄉社區培力據點—台灣世界展望會)</p>	<p>一、禮納里部落各社區發展協會志工隊：禮納里部落各社區守望相助隊、居家照顧服務志工隊。 二、協助禮納里管理委員會轉型「禮納里合作社」(名稱暫</p>	<p>邀請成亮老師帶領禮納里3個部落研訂「禮納里社區公約」(102年9月16日)。</p>	<p>一、部落生計的轉型：傳統農耕經濟模式及傳統工藝融入現代觀光產業創新發展新型態的部落生計，創造多元就業的機會吸引部落人才回流。 二、禮納里部落產</p>	<p>一、已辦理： 1. 資源平台會議(共2場次，102年4月11日及102年7月16日)。 2. 「計畫撰寫第1階段」課程(102年4月19日及</p>

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
	定), 申請立案及推動工作事項。		<p>發中心發展計畫, 主要分為接待家庭(好茶社區)、原味美食(瑪家社區)及工藝(皮雕、木雕、鐵雕、石雕、拼布、編織等DIY、工作坊—大社社區)一系列產業觀光旅遊行程。</p> <p>三、社區培力員參與行政院莫拉克重建會及長榮集團主持「禮納里產業策略聯盟」, 並擔任陳世聰執行長(長榮百合國小校長)助理秘書, 協助及輔導3個社區完成第1期規劃; 目前協助及輔導3個社區進行第2期規劃。</p> <p>四、協同行政院重建會、縣政府、長榮集團、財團法人臺灣發展研究院、鄉公所等, 輔導「禮納里產業策略聯盟」於102年9月7、8日將辦理成果展及音樂饗宴, 為「禮納里產業策略</p>	<p>102年4月26日)。</p> <p>3. 「禮納里部落志工訓練」課程(102年8月5、6、12、13、19、20日)。</p> <p>4. 「認識社區營造」課程(102年8月27、29日)。</p> <p>二、預定辦理事項:</p> <p>1. 資源平台會議(共2場次, 102年9月16日結合三地門鄉家庭暨婦女服務中心辦理1場; 預定11月中旬1場。)</p> <p>2. 「社區資源評估」課程(102年9月2~23日, 預計9天)。</p> <p>3. 「社區觀摩」、「計畫書撰寫第2階段」課程(102年10月)。</p> <p>4. 「創業規劃及行銷」課程(102年11月)。</p>

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
			<p>聯盟」進駐禮納里產發中心預備。</p> <p>五、社區互助照顧弱勢體系：老人年齡層比例逐年增高。急需、志工關懷員，以補足醫療及生活照顧不足之情形。</p> <p>六、社區防災體系落實：期盼建構出以部落族人為主體的在地性防災支援體系。</p>	
屏東縣長治百合園區(霧台鄉社區培力據點—台灣世界展望會)	<p>一、志工隊。</p> <p>二、屏東縣霧台鄉第3產銷班。</p> <p>三、長治百合基地管理委員會(目前正協助推動)。</p>	<p>一、社區研提計畫之能力：</p> <p>1. 協助各部落協會參與政府及民間各企業之招標工作，增加工作機會。</p> <p>2. 輔導《佳暮社區發展協會》申請102年屏東縣第2階段莫拉克颱風災後永久屋基地文化種子培訓計畫： (1)「暮集」·音韻傳唱—佳暮部落傳統音樂傳承計畫及青年</p>	<p>一、協助百合部落產銷館發展計畫。</p> <p>二、協同原住民文教協會發展一村一特色之計畫，作為園區旅遊觀光景點。</p> <p>三、完成臺灣藜麥農企業「可樂穀」農場與6公頃農戶做第2期紅藜種植及收購農契說明。</p>	<p>一、已辦理：</p> <p>1. 資源整合平台，建立部落領袖意見交流及共識凝聚平台(102年3~6月)。</p> <p>2. 3階段人才培力課程，增進社區幹部、居民自主提案之概念與能力(102年5~7月)。</p> <p>3. 部落觀摩活動，藉由觀摩標竿社區，建立社區願景，強化社區營造實務操作能力(102年3月)。</p>

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
		<p>培訓計畫撰寫養成班。</p> <p>(2)「芋蔴編織與復育」·佳暮部落文化與工藝傳承計畫, 都已申請通過。</p> <p>3. 輔導《德文社區發展協會》申請102年屏東縣第2階段莫拉克颱風災後永久屋基地文化種子培訓計畫—咖啡產業特色營造與發展。</p> <p>4. 輔導《各部落協會》申請《霧台鄉公所》長治百合部落原住民永久屋基地產業發展計畫, 在地組織產業發展暨營運管理補助計畫。</p>		<p>4. 部落宣導一行的安全、二代健保及垃圾分類。(102年4~7月)</p> <p>5. 常態性節慶活動辦理: 霧台鄉38婦女節活動、霧台鄉青年會活動、阿禮部落「阿禮部落日」系列活動、佳暮部落—青年會新春系列活動及召開6公頃心靈耕地產銷座談會及各部落豐年祭。</p> <p>6. 長治百合園區關懷據點健康暨古謠傳唱活動(102年6~7月)。</p> <p>7. 社區產業: 友善土地—自然農產加工活化及救災儲備幹部訓練營—建置在地青年志工自救網絡(102年7~8月)。</p>
屏東縣新來義	一、新來義部落社區發展協會。	一、社區研提計畫之能力: 培力	一、老人居家長照服務計畫的社	一、已辦理: 1. 老人居家長

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
部落(來義鄉社區培力據點—中華溝通分析協會)	二、志工巡守隊。 三、老人關懷照顧據點志工隊。 四、培力2個志工團隊發展營造環保社區、健康社區、福利社區及學習型社區的知能。	《新來義部落社區發展協會》自主研提申請計畫案有： 1. 魅力社區化計畫。 2. 第2期文化種子培力計畫。 3. 《原民會》老人照顧關懷計畫。 4. 《勞委會》多元就業輔導計畫等。 二、社區報：預計102年底發行季報。 三、部落公約：擬於102年9月完成。	會福利社區化及長照產業根留部落的目標已達2/3，目前僅促成在地教會組織為困乏家庭奉獻金錢和志願服務等2項目標尚未達成。 二、重建願景：居住安心、健康放心、收入稱心、關係寬心、老人歡心、兒孫窩心、信仰用心等，目前已著手培力15個家庭發展重建願景落實的見證家庭，希望帶動關懷部落重建的參訪人潮，發展出另類多贏的優質文化和在地產業。	照服務計畫的社會福利社區化及長照產業根留部落等目標。 2. 培力在地組織連結公私部門相關資源落實重建願景者： (1) 兒孫窩心相關的兩代競爭力學童課後輔導及安親等計畫。 (2) 老人歡心相關計畫。 (3) 健康放心相關的部落社區健康營造計畫。 (4) 居住安心、收入稱心、關係寬心、信仰用心相關「見證家庭」營造計畫。 (5) 2次關懷部落重建之旅試營運。 二、預定辦理事項： 1. 擴大辦理照顧服務員訓練，將重建區的居家長照

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
				<p>模式推至其他原鄉部落。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 加拉阿夫斯族系優質文化維護與發揚的課程和工作坊。 3. 參訪社區營造表現亮眼之部落。 4. 繼續辦理關懷部落重建之旅試營運。
屏東縣吾拉魯滋部落(泰武鄉社區培力據點一介惠社會福利慈善基金會)	<ol style="list-style-type: none"> 一、志工隊。 二、泰武咖啡合作社。 	<ol style="list-style-type: none"> 一、社區研提計畫之能力： <ol style="list-style-type: none"> 1. 輔導《社區》申請《屏東縣政府文化處》文化種子計畫，聘請1位人力協助社區報及資源盤點。102年8月7日出刊吾拉魯滋社區報，內容包括老人日間關懷站、泰武咖啡館開幕、豐年祭活動等，每2個月發行出版。 2. 輔導申請103年社區照顧多元就業計畫。 3. 輔導申請103年多元就業計畫社區營 	<ol style="list-style-type: none"> 一、咖啡飄香樂音飄揚社區產業營造。 二、建構社區照顧網路。 三、文化保存與傳承。 	<ol style="list-style-type: none"> 一、已辦理： <ol style="list-style-type: none"> 1. 吾拉魯滋老人日間關懷站(102年7月1日成立)。 2. 泰武產業(咖啡)館開幕(102年7月5日)。 3. 吾拉魯滋豐年祭(102年8月16日)。 二、預定辦理事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 志工訓練(102年9月)。 2. 關懷據點師資培訓及說故事婦女志工隊方案(102年9月)。 3. 社區參訪(102年底)。

基地別	輔導永久屋基地社區成立社區組織或籌組志工團隊	輔導社區組織自主研提申請計畫案(含社區報), 以及部落(社區)公約	完成社區藍圖規劃	社區已辦理或預定辦理事項
		造人力方案。		
臺東縣嘉蘭社區(金峰鄉社區培力據點-台灣世界展望會)	<p>一、嘉蘭社區發展協會： 1. 嘉蘭巡守隊</p> <p>二、幸福媽媽工坊： 1. 幸福媽媽麵包坊</p> <p>三、嘉蘭旅遊中心</p> <p>四、嘉蘭災難自救暨文化經濟產業促進會： 1. 嘉蘭觀光旅遊工作小組。 2. 嘉蘭部落市集工作小組</p>	<p>一、社區研提計畫之能力：輔導《嘉蘭旅遊中心》向《臺東縣政府原民處》申請補助辦理部落微旅行活動。</p>	<p>一、發展與推廣社區部落旅遊套裝行程(包含社區風味餐、民宿等)、背包客服務等。</p> <p>二、觀光旅遊工作小組具備自主運作之能力。</p>	<p>一、已辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成立嘉蘭旅遊中心FB粉絲專頁。 2. 製作嘉蘭旅遊中心套裝行程DM。 3. 部落市集(102年5月11日、6月8日、8月3日, 7月份因颱風延至8月舉辦)。 4. 媒體餐敘活動(102年6月8日)。 5. 拍攝嘉蘭部落微电影(102年6月)。 <p>二、預定辦理事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂主題部落市集(102年10月)。 2. 洛神花季(102年11月)。 3. 豐收分享會(102年12月)。