



臺東縣太麻里鄉德其段

基地名稱	太麻里鄉德其段
基地位置	太麻里鄉市區 22°36'23.30"N 121° 0'10.70"E
基地座落	A 區：太麻里鄉德其段 859、886、887 地號 (0.16 公頃)；B 區：太麻里鄉德其段 894、895、896、897 地號 (0.2 公頃)
所有權人	國有產財局、太麻里鄉公所
基地面積	0.36 公頃
規劃面積	0.159 公頃
計畫安置	太麻里鄉泰和村 29 戶
實際安置	A 區：已安置 10 戶 B 區：安置 23 戶
住宅部分	認養團體：台灣世界展望會 協議書簽訂日期：99 年 03 月 08 日 規劃設計：資料欠缺 營造團隊：資料欠缺 工程費用：資料欠缺
公共設施	認養團體 (或負責單位)：資料欠缺 規劃設計：資料欠缺 營造團隊：資料欠缺 工程費用：資料欠缺
土地使用規劃	計畫書提報：98 年 09 月 10 日 計畫書審議：98 年 11 月 17 日 計畫書公告：98 年 12 月 01 日
土地取得 (撥用)	先行同意書：99 年 01 月 26 日
土地變更 (開發許可) 審查與登記	公開展覽：98 年 09 月 02 日 說明會：98 年 09 月 10 日 都委會：98 年 09 月 22 日 修正書圖後送府：98 年 10 月 22 日 核定：98 年 11 月 17 日 發布：98 年 12 月 01 日
動工日期	立柱：98 年 09 月 29 日 動工：98 年 11 月 01 日
建照與雜項	建照取得日期：99 年 04 月 21 日

取得日期	雜項執照取得日期：99年04月21日
完成日期	A區：99年02月08日（入住） B區：99年06月09日（入住）



太麻里德其段永久屋基地（A區）都市計畫變更示意圖



- 圖 例**
- 住宅區
 - 商業區
 - 農業區
 - 機關用地
 - 學校用地
 - 鄰里公園兼兒童遊樂場用地
 - 廣場兼停車場用地
 - 人行步道用地
 - 道路用地

- 變更圖例**
- 變更商業區為住宅區
 - 變更機關用地為住宅區