



88-04

## 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫

88-05

## 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫

88-06

## 補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫

2009年4月30日

九二一震災後，為了讓各級政府所研擬之重建計畫均有原則可資遵循，由行政院經濟建設委員會訂定「災後重建計畫工作綱領」，報經1999年11月9日行政院九二一震災後重建推動委員會第八次委員會通過，成為當時各級政府推動災後重建之工作綱領。


「災後重建計畫工作綱領」除了揭櫫「塑造關懷互助之新社會」、「建立社區營造之新意識」、「創造永續發展之新環境」、「營造防災抗震之新城鄉」、「發展多元化之地方產業」與「建設農村風貌之生活圈」等六項重建目標，以及「以人為本，以生活為核心，重建新家園」、「考量地區及都市長遠發展，因地制宜，整體規劃農地與建地使用」、「建設與生態、環保並重，都市與農村兼顧；營造不同特色之都市與農村風貌，建造景觀優美之城鄉環境」、「強化建物、設施與社區防災功能，建立迅速確實及具應變功能之運輸、通訊網，強化維生系統」、「結合地方文化特色與產業型態，推動傳統產業復興，獎勵企業再造」、「明確劃分中央與地方權責，加強政府部門橫向、縱向分工合作；採彈性、靈活做法，縮短行政程序、加速重建家園」、「考慮各級政府財政能力，善用民間資源，鼓勵民間積極參與，建立民眾、專家、企業、政府四合一工作團隊」與「公共建設、產業、生活重建計畫，由中央主導，民間支援，地方配合；社區重建計畫由地方主導，民間參與，中央支援；各項計畫依完成時序分別執行」等八項基本原則外，並將整體重建計畫分為「公共建設計畫」、「產業重建計畫」、「生活重建計畫」與「社區重建計畫」等四大項，且於各項重建計畫下確定計畫範圍、編製內容、格式、編報流程及時程、各部會分工、計畫審議核定程序及配合措施等。

在社區重建計畫部分，為了讓社區重建計畫有所依循，內政部營建署於1999年11月26日訂頒「災後社區重建計畫內容及作業規範」，以規範社區重建計畫之擬定及縣（市）政府與鄉（鎮、市）公所必須配合辦理之工作與流程（圖一）：

1. 社區重建計畫應先以鄉（鎮、市）為範圍，由鄉（鎮、市）規劃團隊研擬鄉（鎮、市）重建綱要計畫，送鄉（鎮、市）重建推動委員會審議，並核轉縣（市）重建推動委員會核定，據以擬訂社區更新計畫、都市計畫變更案（1999年12月31日前）。



2. 縣（市）政府依據鄉（鎮、市）重建綱要計畫檢討修正縣（市）綜合發展計畫，報內政部核定。
3. 依縣（市）重建推動委員會核定之鄉（鎮、市）重建綱要計畫，就各社區地理位置、地形地貌、地方文化特色、產業發展形態、建物毀損狀況及社區居民意願，劃分為個別建物重建與整體重建二種重建方式。整體重建地區得視實際需要，再劃分為都市更新地區、鄉村區更新地區、農村聚落重建地區、原住民聚落重建地區及新社區開發地區等五種整體重建類型，分別擬定社區重建計畫（都市更新及鄉村區更新或新社區計畫），並徵求各該社區重建推動委員會意見後，送請鄉（鎮、市）重建推動委員會核轉縣（市）重建推動委員會核定（1999年3月10日前）。



圖一 重建綱要及社區重建計畫審議流程與時程



## 一、個別建物重建

依內政部訂定之「九二一震災災區建築管理簡化規定」及「九二一大地震災後個別建築物重建獎勵要點」規定，簡化建照申請程序，並提供相關獎勵與協助。

## 二、都市更新地區重建

都市計畫內適合採都市更新方式辦理重建者，劃設為「都市更新地區」，並依都市更新條例及其相關子法規定，劃定都市更新地區及都市更新單元，分別進行重建、整建與維護。實施方式得採區段徵收、市地重劃、權利變換或其他「都市更新條例」規定方式辦理，並依該條例規定給予容積獎勵與稅捐減免。

## 三、鄉村更新地區重建

非都市土地內適合採鄉村區更新方式辦理重建者，劃設為「鄉村區更新地區」，並依下列二種方式辦理重建：

1. 依都市計畫法定程序，擬定鄉街計畫，或擴大都市計畫範圍後，依「都市更新條例」辦理重建、整建與維護，並依該條例規定給予容積獎勵與稅捐減免。
2. 依「台灣省農村社區更新土地重劃實施辦法」規定辦理重建。

## 四、新社區開發

新社區之開發，以下列需要為原則：

1. 安置斷層或其他地質脆弱地區之居民。
2. 安置尚未取得之公共設施保留地上之受災戶。
3. 安置災區公共建設拆遷戶。
4. 其他配合地方政府安置受災戶需要。

至於新社區開發之區位，則應尊重拆遷安置戶之意願，優先考量洽購都市計畫範圍外或都市計畫範圍內周邊之農地、公有土地、公營事業土地或其他適當之土地後，並依下列方式進行規劃、開發與建設：

1. 依都市計畫法定程序，辦理變更、新訂或擴大都市計畫後，依序進行開發建設。
2. 依「區域計畫法」及「非都市土地變更審議規範」相關規定程序，辦理非都市土地使用變更編定後，進行開發與建設。



## 五、農村聚落重建

農村聚落重建地區由行政院農業委員會另行制訂「農村聚落重建計畫作業規範」，據以擬定重建計畫，實施重建，不適用「災後社區重建計畫內容及作業規範」相關規定。

## 六、原住民聚落重建

原住民聚落重建地區由行政院原住民委員會參照「農村聚落重建計畫作業規範」規定，擬定「原住民聚落重建作業規範」辦理重建，不適用「災後社區重建計畫內容及作業規範」相關規定。

## 社區重建規劃與經費來源

### 一、鄉（鎮、市）重建綱要計畫

依「災後社區重建計畫內容及作業規範」規定，鄉（鎮、市）應先甄選規劃團隊，研擬重建綱要計畫，作為擬定社區重建計畫之依據。災區面積較小之鄉（鎮、市），經鄉（鎮、市）重建推動委員會同意後，可直接研擬社區重建計畫。其中，有關規劃團隊甄選、規劃團隊組成、規劃團隊任務、重建綱要計畫審議、重建綱要計畫應表明事項與規劃費用來源，分述如下：

1. 規劃團隊甄選：各受災縣政府及鄉（鎮、市）公所為擬定社區重建計畫，應會同並參考行政院經建會提供之人才資料庫，依據地方特性及需要甄選規劃團隊。一個鄉（鎮、市）以一個團隊規劃為原則。台中市可依據事實需要比照辦理。至於鄉（鎮、市）已組成規劃團隊者，得由該規劃團隊繼續進行規劃。各社區已有規劃團體進行社區重建規劃者，亦得由該規劃團體繼續辦理，並將其規劃成果審酌納入各該鄉（鎮、市）重建綱要計畫中。
2. 規劃團隊組成：規劃團隊應由專業技術顧問、學術團體、法人機構、或其他政府機關領銜，成員應包括都市計畫（或農山村規劃）、都市設計、建築、地政及權利變換、土木或大地工程、防災及環境規劃、景觀工程等專業人員。
3. 規劃團隊任務：規劃團隊應於鄉（鎮、市）公所所在地設置鄉（鎮、市）級工作站，並依據事實需要，於每一社區設置社區工作站，派員駐地規劃及解說，並蒐集當地民眾意見，擴大民眾參與，其任務包括：
  - （1）研擬鄉（鎮、市）重建綱要計畫。
  - （2）研擬都市更新地區、鄉村區更新地區及新社區開發地區之重建計畫。
  - （3）製作都市計畫擬定或變更書圖。
  - （4）製作都市更新計畫書圖。



4. 重建綱要計畫審議：鄉（鎮、市）重建綱要計畫擬定後，送請鄉（鎮、市）重建推動委員會審議通過，函轉縣重建推動委員會審議通過後，由縣政府核定公告，並同時副知行政院災後重建推動委員會及內政部。台中市部分受災地區之重建綱要計畫擬定後，送請台中市重建推動委員會審議通過後，由台中市政府核定公告。
5. 重建綱要計畫應表明事項：
  - (1) 發展願景與定位。
  - (2) 社經與環境現況。
  - (3) 震災損毀調查分析。
  - (4) 重建課題與對策。
  - (5) 整體重建發展構想。
  - (6) 各種重建類型地區之劃設及其重建構想，包括：
    - ① 都市更新地區。
    - ② 鄉村區更新地區。
    - ③ 農村聚落重建地區。
    - ④ 原住民聚落重建地區。
    - ⑤ 新社區開發地區。
    - ⑥ 個別建物重建區。
  - (7) 其他復建計畫配合措施，包括：
    - ① 紀念性、具文化價值建築物及文化地景復建配合措施。
    - ② 公共或公用設施復建配合措施。
    - ③ 產業設施復建配合措施。
    - ④ 生活設施復建配合措施。
    - ⑤ 後續重建計畫所需規劃經費概估。
  - (8) 後續重建計畫所需規劃經費概估。
  - (9) 其他應表明事項。
6. 規劃費用來源：依據「災後重建計畫工作綱領」規定，有關縣（市）綜合發展計畫、鄉（鎮、市）重建綱要計畫與社區重建計畫等規劃團隊之經費與規劃費，係由「民間捐款統籌支應」。

爰「有關縣（市）綜合發展計畫、鄉（鎮、市）重建綱要計畫與社區重建計畫等規劃團隊之經費與規劃費，係由『民間捐款統籌支應』之「規定」，內政部營建署依自己頒訂之「災後社區重建計畫內容及作業規範」，於1999年11月30日召開「研商財團法人九二一震災重建基金會補助受災地區辦理社區重建規劃費用補助計畫會議」，並依會議結論，於1999年12月15日向財團法人九二一震災重建基金會提出「補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫」，申請補助縣（市）綜合發展計畫、鄉（鎮、市）重建綱要計畫與社區重建計畫等規劃團隊之規劃費用與縣（市）、鄉（鎮、市）及社區重建推動委員會之行政費用。






## 二、農村聚落重建規劃

由行政院農業委員會負責之農村聚落重建地區，由水土保持局依據以往辦理富麗農村之經驗，自 1999 年 10 月中旬起，派員深入災區調查農村損害情形（圖二），並選定其中受災密集、嚴重及重建意願較高之農村聚落，共 74 區（苗栗縣 2 區，台中縣 14 區，南投縣 57 區及雲林縣 1 區），委託專業規劃團隊辦理重建調查規劃，並於 1999 年 12 月 8 日向財團法人九二一震災重建基金會提出「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」，申請補助規劃團隊之規劃費用、農村聚落重建推動委員會與縣政府、鄉（鎮、市）公所協助辦理「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」之行政費用。

### 時程



資料來源：災後重建計畫工作綱領

圖二 農村(原住民)聚落重建計畫審議流程與時程

## 三、原住民聚落重建規劃

行政院原住民委員會自 1999 年 10 月中旬起，邀集災區各縣政府、鄉公所就其委請成功大學防災中心所



作災區部落勘查報告，以及鄉公所所提聚落調查報告，加以研判分析，選定亟需辦理重建之 22 個（原先預定選定 24 個）部落進行重建規劃工作。一方面協助居民組織「原住民聚落重建推動委員會」，另一方面則由縣政府會同鄉公所甄選專業規劃單位，展開現場訪查與各項規劃作業，並於 1999 年 12 月 3 日向財團法人九二一震災重建基金會提出「補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫」，申請補助規劃團隊之規劃費用。

## 政府申請民間捐款補助社區重建之規劃費用

### 一、補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫

內政部營建署所提「補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫」，經 1999 年 12 月 17 日第一屆第二次董監事聯席會核定補助 665,600,000 元，並依內政部營建署之提案需求，核撥第一年期經費 165,600,000 元（表一），用以補助災區縣（市）綜合發展計畫修訂與研訂費用、鄉（鎮、市）重建綱要計畫規劃費用，以及縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所與社區重建推動委員會為配合相關工作所需之行政費用。其中，南投縣政府 74,900,000 元、台中縣政府 48,500,000 元、台中市政府 9,900,000 元、苗栗縣政府 10,200,000 元、雲林縣政府 12,600,000 元、彰化縣政府 9,500,000 元。縣（市）綜合發展計畫修訂與研訂費用部分，每縣（市）360 萬元。鄉（鎮、市）重建綱要計畫規劃費用部分，則依受損情形不同，每鄉（鎮、市）核定補助 120~360 萬元不等。行政費用部分，縣（市）重建推動委員會為 50 萬元、鄉（鎮、市）重建推動委員會為 30 萬元、社區重建推動委員會為 10 萬元。實際之規劃費用則由縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所先行與規劃團隊議價，再送本會轉請「災後重建民間諮詢團」審查後核定。

表一 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫經費預算

單位：萬元

縣市別	鄉鎮市	綜合發展計畫 重建綱要計畫規劃費用	重建推動委員會行政費用		
			縣市	鄉鎮市	社區
南投縣	南投縣	360	50		130
	南投市	360		30	340
	埔里鎮	360		30	330
	草屯鎮	240		30	270
	竹山鎮	360		30	280
	集集鎮	360		30	110
	名間鄉	240		30	230
	鹿谷鄉	240		30	130
	中寮鄉	360		30	180
	魚池鄉	360		30	130
	國姓鄉	360		30	130



	水里鄉	240		30	190	
	信義鄉	240		30	140	
	仁愛鄉	240		30	140	
	7,490	4,320	50	390	2,730	
台中縣	台中縣	360	50		130	
	豐原市	240		30	360	
	大里市	240		30	200	
	太平市	240		30	190	
	潭子鄉	120		30	130	
	新社鄉	360		30	130	
	霧峰鄉	360		30	200	
	東勢鎮	360		30	250	
	和平鄉	120		30	80	
	石岡鄉	360		30	100	
	4,850	2,760	50	270	1,770	
	台中市	台中市	360	50		
		北屯區	240		30	310
990		600	50	30	310	
苗栗縣	苗栗縣	360	50			
	卓蘭鎮	240		30	110	
	泰安鄉	120		30	80	
	1,020	720	50	60	190	
雲林縣	雲林縣	360	50			
	斗六市	120		30	350	
	古坑鄉	120		30	200	
	1,260	600	50	60	550	
彰化縣	彰化縣	360	50			
	員林鎮	120		30	390	
	950	480	50	30	390	
合計	16,560	9,480	300	840	5,940	

## 二、補助農村聚落重建調查規劃費用計畫

行政院農業委員會水土保持局所提「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」，經 1999 年 12 月 17 日第一





屆第二次董監事聯席會核定補助 88,500,000 元，包括規劃團隊之規劃費用、縣及鄉（鎮、市）公所協助辦理本計畫相關業務之行政費用、農村聚落重建推動委員會之行政費用、農村聚落重建審議小組之審查費用與農村住宅圖集設計費（表二）。

表二 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫經費預算

項目	預算經費	備註
委辦費	79,600,000	規劃團隊規劃費用。
人事費	600,000	審查與出席費用。
補助費	6,300,000	補助 4 個縣政府、20 個鄉（鎮、市）公所協助辦理本項計畫之行政費用，及補助 74 個農村聚落重建推動委員會行政費用。
業務費	2,000,000	支付農村住宅圖集設計費，計選出 3 類，共 25 種圖。
合計	88,500,000	

### 三、補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫

行政院原住民委員會所提「補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫」，經 1999 年 12 月 17 日第一屆第二次董監事聯席會核定補助 20,944,000 元。

## 結案說明

### 一、補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫

「補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫」於 2000 年 12 月 31 日結案，共補助 5 個縣（市）綜合發展計畫（雲林縣未於期限內執行）、28 個鄉（鎮、市）重建綱要計畫（台中縣潭子鄉未辦理，台中市將規劃區分成斷層帶以東及斷層帶以西二部分）、6 個縣（市）重建推動委員會、26 個鄉（鎮、市）重建推動委員會（台中縣潭子鄉未辦理重建綱要計畫，雲林縣斗六市未使用）、323 個社區重建推動委員會（中寮鄉退回 1 個社區重建推動委員會行政費用 100,000 元。竹山鎮退回 8 個社區重建推動委員會行政費用 800,000 元，9 個社區重建推動委員會部分行政費用 817,360 元。依嘉義市政府申請，於 2002 年 1 月 22 日補助嘉義市西區力行市場九二一災後重建推動委員會行政費用 100,000 元。於 2002 年 2 月 26 日補助南投縣仁愛鄉瑞岩社區遷住管理委員會行政費用 100,000 元。實際補助社區重建推動委員會 314 個），使用經費 126,305,340 元，結餘款 39,725,732 元（含部分孳息）（表三）。縣（市）綜合發展計畫與鄉（鎮、市）重建綱要計畫委託規劃團隊名單與規劃費用如表四。鄉（鎮、市）社區重建推動委員會名單如表五。

由於本項計畫於核定補助時，對於所稱「社區重建推動委員會」行政費用補助原則並未有明確規範，導致縣（市）政府對於該筆補助款之處理方式出現截然不同之情況。例如，台中縣、台中市、苗栗縣、彰化縣



、雲林縣部分，係由縣（市）政府直接控管，社區重建推動委員會必須經核備後，才核發補助款；南投縣部分，則由縣政府依鄉（鎮、市）村（里）數，直接將補助款轉撥給鄉（鎮、市）公所，由鄉（鎮、市）公所核發，導致某些鄉（鎮、市）按村（里）通通有獎，甚至還出現部分村（里）兼領取「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」項下行政費用補助款之現象，而有些鄉（鎮、市）卻完全沒有使用。

為避免引發爭議，本會除請求各縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所與社區重建推動委員會，對於行政費用補助款之考核應依 2001 年 1 月 3 日「財團法人九二一震災重建基金會補助計畫年終檢討會」結論，由核發單位負責外，並約定行政費用補助款不得流為其他用途。

至於原核定之 5 億元規劃費用補助款，依「補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫」規定，本會將俟各鄉（鎮、市）重建綱要計畫完成後，依綱要計畫所擬社區重建計畫所需規劃費用再行核撥，然因「災後社區重建計畫內容及作業規範」中對於社區重建計畫之必要性缺乏明確規範，也缺乏審議規劃費用之配套制度，為使民間捐款發揮最大效用，後續補助款則納入「築巢專案」，統籌運用於協助或補助集合住宅（社區）與弱勢受災戶家屋重建。

表三 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫使用經費

縣市別	縣市綜合發展計畫、鄉鎮市重建綱要計畫規劃費用		縣市、鄉鎮市重建推動委員會行政費用		社區重建推動委員會行政費用		合計		
	核定經費	使用經費	核定經費	使用經費	核定經費	使用經費	核定經費	使用經費	結餘款
南投縣	43,200,000	40,708,000	4,400,000	4,400,000	27,300,000	14,082,340	74,900,000	59,190,340	15,849,399
台中縣	27,600,000	24,600,000	3,200,000	2,900,000	17,700,000	14,400,000	48,500,000	41,900,000	6,600,000
台中市	6,000,000	6,000,000	800,000	800,000	3,100,000	1,400,000	9,900,000	8,200,000	1,700,000
苗栗縣	7,200,000	6,100,000	1,100,000	1,100,000	1,900,000	200,000	10,200,000	7,400,000	2,851,333
彰化縣	4,800,000	4,800,000	800,000	800,000	3,900,000	100,000	9,500,000	5,700,000	3,800,000
雲林縣	6,000,000	2,375,000	1,100,000	800,000	5,500,000	400,000	12,600,000	3,575,000	9,025,000
嘉義市						100,000		100,000	
合計	94,800,000	84,583,000	11,400,000	10,800,000	59,400,000	30,682,340	165,600,000	126,065,340	39,725,732



表四 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫規劃團隊與規劃費用明細

	縣綜合發展計畫或鄉鎮市重建 綱要計畫規劃團隊	預 算	補助費用	實際 委託規劃費用
南投縣	成功大學都市計畫學系 鄒克萬	3,600,000	3,540,000	3,540,000
南投市	逢甲大學建築及都市計畫研究所 賴美蓉	3,600,000	3,500,000	3,500,000
埔里鎮	台灣科技大學 李威儀	3,600,000	3,400,000	3,400,000
草屯鎮	台灣大學建築與城鄉研究所 劉可強	2,400,000	2,400,000	2,640,000
竹山鎮	成大研究發展基金會 陳麗紅	3,600,000	3,000,000	3,000,000
集集鎮	陳碧潭建築師事務所 陳碧潭	3,600,000	3,600,000	3,600,000
名間鄉	成功大學都計系 王振英	2,400,000	1,800,000	1,800,000
鹿谷鄉	中華民國建築學會 林建元	2,400,000	1,998,000	1,998,000
中寮鄉	中原大學規劃團隊 喻肇青	3,600,000	3,500,000	3,500,000
魚池鄉	台灣大學建築與城鄉研究發展基金會 劉可強	3,600,000	3,300,000	3,300,000
國姓鄉	台灣大學建築與城鄉研究發展基金會 劉可強	3,600,000	3,590,000	3,590,000
水里鄉	大城環境工程顧問公司 莊永智	2,400,000	2,370,000	2,370,000
信義鄉	私立東海大學 鍾溫清	2,400,000	2,360,000	2,360,000
仁愛鄉	私立淡江大學建築系 鄭晃二	2,400,000	2,350,000	2,350,000
台中縣	國立成功大學都市計畫學系 鄒克萬	3,600,000	3,600,000	3,600,000
豐原市	正揚工程顧問有限公司 莊翰華	2,400,000	2,400,000	2,400,000
大里市	龍邑工程顧問股份有限公司 黃代項	2,400,000	2,230,000	2,230,000
太平市	全域規劃公司 賴美蓉	2,400,000	2,400,000	2,400,000
潭子鄉	無擬定綱要計畫	1,200,000	0	0
霧峰鄉	中華發展研究院 李克定	3,600,000	3,400,000	3,400,000
東勢鎮	冠暉股份有限公司 羅進益	3,600,000	3,600,000	3,600,000
石岡鄉	龍邑工程顧問股份有限公司 黃代項	3,600,000	2,500,000	2,500,000
新社鄉	太乙工程顧問公司 李素馨	3,600,000	3,470,000	3,470,000
和平鄉	大華不動產顧問有限公司 田懷親	1,200,000	1,000,000	1,000,000
台中市	逢甲大學建設學院 周宜強	3,600,000	3,600,000	6,800,000
斷層線以東	長豐工程顧問股份有限公司 羅清福		2,400,000	2,160,000
斷層線以西	長豐工程顧問股份有限公司 羅清福			2,160,000
苗栗縣	國立政治大學 黃健二	3,600,000	3,600,000	3,600,000
卓蘭鎮	淡江大學建築系 鄭晃二	2,400,000	1,300,000	1,300,000
泰安鄉	祥稜工程顧問公司 謝思凡	1,200,000	1,200,000	1,200,000
彰化縣	中央大學城鄉建設與發展研究中心 謝浩明	3,600,000	3,600,000	5,250,000



員林鎮	台灣區域發展研究院 曹正義	1,200,000	1,200,000	1,200,000
雲林縣	未於期限內進行委託	3,600,000	0	0
斗六市	正揚工程顧問有限公司 方啟源	1,200,000	1,175,000	1,175,000
古坑鄉	正揚工程顧問有限公司 方啟源	1,200,000	1,200,000	1,200,000
合 計		94,800,000	84,583,000	91,593,000

註：實際規劃費超過補助額度者由各該單位自籌。

表四 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫補助社區重建推動委員會行政費用明細

地 區 別	社 區 重 建 推 動 委 員 會 名 稱	主任委員	行政費用
南投縣埔里鎮	東門里社區重建推動委員會	李振峰	100,000
	西門里社區重建推動委員會	王政弘	100,000
	南門里社區重建推動委員會	林登萬	100,000
	南村里社區重建推動委員會	潘英輝	100,000
	北門里社區重建推動委員會	陳進萬	100,000
	北安里社區重建推動委員會	陳啟賢	100,000
	清新里社區重建推動委員會	陳義正	100,000
	薰化里社區重建推動委員會	黃皆然	100,000
	籃城里社區重建推動委員會	黃鑫淵	100,000
	水頭里社區重建推動委員會	薛五郎	100,000
	麒麟里社區重建推動委員會	劉育佶	100,000
	福興里社區重建推動委員會	楊金章	100,000
	史港里社區重建推動委員會	叢枝明	100,000
	廣成里社區重建推動委員會	賴錦榮	100,000
	一新里社區重建推動委員會	羅清富	100,000
	成功里社區重建推動委員會	彭送來	100,000
	同聲里社區重建推動委員會	周文棋	100,000
	泰安里社區重建推動委員會	李繼宗	100,000
	北梅里社區重建推動委員會	林輝彰	100,000
	杷城里社區重建推動委員會	王洙淵	100,000
	大滴里社區重建推動委員會	何昭壽	100,000
	房裡里社區重建推動委員會	陳啟華	100,000
	蜈蚣里社區重建推動委員會	丁富昌	100,000
	枇杷里社區重建推動委員會	賴登堂	100,000
溪南里社區重建推動委員會	潘清傳	100,000	



	珠格里社區重建推動委員會	施文雄	100,000
	桃米里社區重建推動委員會	黃金俊	100,000
	愛蘭里社區重建推動委員會	黃寶全	100,000
	鐵山里社區重建推動委員會	潘登昭	100,000
	合成里社區重建推動委員會	洪東岳	100,000
	向善里社區重建推動委員會	楊福財	100,000
	大城里社區重建推動委員會	黃聰義	100,000
	牛眠里社區重建推動委員會	游進春	100,000
	土石流區遷村推動委員會	黃建清	100,000
南投縣草屯鎮	山腳里九二一災後重建推動委員會	簡志文	100,000
	御史里九二一災後重建推動委員會	蔡紋忠	100,000
	明正里九二一災後重建推動委員會	洪 差	100,000
	和平里九二一災後重建推動委員會	李永祿	100,000
	中山里九二一災後重建推動委員會	簡煥基	100,000
	加老里九二一災後重建推動委員會	洪柏森	100,000
	石川里九二一災後重建推動委員會	何坤圍	100,000
	北投里九二一災後重建推動委員會	蘇振榮	100,000
	富察里九二一災後重建推動委員會	高順洲	100,000
	北勢里九二一災後重建推動委員會	洪福男	100,000
	南埔里九二一災後重建推動委員會	黃金龍	100,000
	坪頂里九二一災後重建推動委員會	曾萬水	100,000
	敦和里九二一災後重建推動委員會	李新強	100,000
	新厝里九二一災後重建推動委員會	黃明松	100,000
	上林里九二一災後重建推動委員會	蕭鴻誼	100,000
	碧峰里九二一災後重建推動委員會	林慶盛	100,000
	碧洲里九二一災後重建推動委員會	簡清標	100,000
	復興里九二一災後重建推動委員會	嚴金模	100,000
	新豐里九二一災後重建推動委員會	林資湖	100,000
	新庄里九二一災後重建推動委員會	林炎生	100,000
	土城里九二一災後重建推動委員會	洪慶祥	100,000
	平林里九二一災後重建推動委員會	莊清草	100,000
	雙冬里九二一災後重建推動委員會	洪坤助	100,000
南投縣竹山鎮	中央社區重建委員會 (退回 100,000 元)	曾松吉	0
	中和社區重建委員會 (退回 99,700 元)	曾坤源	300





	中正里災後重建委員會 (退回 100,000 元)	楊美虹	0
	中正社區重建委員會 (退回 100,000 元)	鄭印清	0
	瑞竹社區重建委員會	汪如水	100,000
	延山社區重建委員會 (退回 86,000 元)	陳萬枝	14,000
	延祥社區重建委員會	林俊元	100,000
	坪頂社區災後重建委員會	陳棟樑	100,000
	桶頭社區災後重建委員會	張英語	100,000
	社寮社區災後重建委員會	陳俊郎	100,000
	山崇社區災後重建委員會 (退回 67,500 元)	莊錦耀	32,500
	中崎社區災後重建委員會	曾遜堯	100,000
	下坪社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	陳秀典	0
	大安社區災後重建委員會 (退回 69,340 元)	陳啟東	30,660
	延正社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	曾文煌	0
	延平社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	蔡賢能	0
	富州社區災後重建委員會 (退回 97,200 元)	陳火順	2,800
	德興社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	陳萬盛	0
	福興社區災後重建委員會 (退回 99,700 元)	汪文見	300
	秀林社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	吳清泡	0
	嘴社區災後重建委員會	廖國霈	100,000
	中山里社區災後重建委員會 (退回 99,020 元)	陳文宗	980
	鯉魚里社區災後重建委員會	王上嘉	100,000
	竹山社區災後重建委員會 (退回 99,200 元)	蘇清判	800
	延和社區災後重建委員會	許陽明	100,000
南投縣集集鎮	八張里災後重建推動委員會	歐木水	100,000
	集集里災後重建推動委員會	劉有桐	100,000
	玉映里災後重建推動委員會	陳大根	100,000
	永昌里災後重建推動委員會	嚴鴻邦	100,000
	廣明里災後重建推動委員會	楊坤明	100,000
	富山里災後重建推動委員會	林文開	100,000
	田寮里災後重建推動委員會	莊義能	100,000
	隘寮里災後重建推動委員會	林建利	100,000
	和平里災後重建推動委員會	張秀琴	100,000
	吳厝里災後重建推動委員會	楊鋒舜	100,000
	林尾里災後重建推動委員會	張啟洋	100,000





南投縣鹿谷鄉	鹿谷社區重建推動委員會	謝慎祝	100,000
	秀峰社區重建推動委員會	劉金城	100,000
	竹豐社區重建推動委員會	劉有利	100,000
	永隆社區重建推動委員會	李朋錫	100,000
	彰雅社區重建推動委員會	林儀松	100,000
	內湖社區重建推動委員會	葉崑鴻	100,000
	初鄉社區重建推動委員會	柯大安	100,000
	鳳凰社區重建推動委員會	林雨水	100,000
	竹林社區重建推動委員會	林洽億	100,000
	和雅社區重建推動委員會	陳貞復	100,000
	瑞田社區重建推動委員會	曾添盛	100,000
	廣興社區重建推動委員會	黃火盛	100,000
	清水社區重建推動委員會	廖武藝	100,000
	秀峰村東埔納寮社區重建推動委員會	陳進聲	100,000
	南投縣中寮鄉	坎頂社區災後重建推動委員會(退回補助款)	廖丁順
爽文社區災後重建推動委員會		謝華封	100,000
清水村頂水堀土石流遷鄰作業推動委員會		陳金城	100,000
南投縣魚池鄉	中明村中明社區災後重建推動委員會	楊崑欣	100,000
	大雁村澀水社區災後重建推動委員會	蘇水定	100,000
	共和村共和社區災後重建推動委員會	楊江榮	100,000
	日月村日月社區災後重建推動委員會	葉萬全	100,000
	武登村武登社區災後重建推動委員會	黃金海	100,000
	東光村東光社區災後重建推動委員會	許慶華	100,000
	頭社村頭社社區災後重建推動委員會	蕭豐潏	100,000
	五城村五城社區災後重建推動委員會	李和成	100,000
	新城村新城社區災後重建推動委員會	黃進來	100,000
	大林村大林社區災後重建推動委員會	王燈輝	100,000
	水社村水社社區災後重建推動委員會	賴 度	100,000
	東池村東池社區災後重建推動委員會	黃茂塗	100,000
	魚池村魚池社區災後重建推動委員會	王真雄	100,000
	五爺城社區災後重建推動委員會	王景風	100,000
南投縣國姓鄉	國姓社區重建推動委員會	劉木林	100,000
	石門社區重建推動委員會	饒坤相	100,000
	大旗社區重建推動委員會	羅金榮	100,000



	長流社區重建推動委員會	廖慶豐	100,000
	長福社區重建推動委員會	黃進和	100,000
	長豐社區重建推動委員會	參萬毅	100,000
	北港社區重建推動委員會	葉佳壇	100,000
	乾溝社區重建推動委員會	陳飛造	100,000
	福龜社區重建推動委員會	曾桔田	100,000
	柑林社區重建推動委員會	張欽源	100,000
	大石社區重建推動委員會	王德連	100,000
	北山社區重建推動委員會	陳運發	100,000
	南港社區重建推動委員會	林東漢	100,000
南投縣水里鄉	玉峰村重建推動委員會	陳昭順	100,000
	永興村重建推動委員會	陳正孟	100,000
	農富村重建推動委員會	王清遊	100,000
	中央村重建推動委員會	林錦龍	100,000
	水里村重建推動委員會	陳朝金	100,000
	城中村重建推動委員會	陳 稽	100,000
	南光村重建推動委員會	陳銘隆	100,000
	郡坑村重建推動委員會	廖明國	100,000
	上安村重建推動委員會	陳永富	100,000
	興隆村重建推動委員會	甘照清	100,000
	鉅工村重建推動委員會	李添盛	100,000
	新城村重建推動委員會	陳明隆	100,000
	永豐村重建推動委員會	陳慶堂	100,000
	民和村重建推動委員會	江龍漢	100,000
	新山村重建推動委員會	林美玲	100,000
	北埔村重建推動委員會	黃文生	100,000
南投縣信義鄉	明德十三甲社區災後重建推動委員會	林德旺	100,000
	地利村災後重建推動委員會	幸秋達	100,000
	潭南村災後重建推動委員會	幸源豐	100,000
南投縣仁愛鄉	瑞岩社區遷住管理委員會	楊正德	100,000
台中縣豐原市	德川家康重建推動委員會	劉敏俐	100,000
	尊龍重建推動委員會	馮世陽	100,000
	聯合市場重建推動委員會	謝遠智	100,000
	埤頭重建推動委員會	張世蒼	100,000



	南田里重建推動委員會	劉南村	100,000
	九龍新村、龍庭社區	杜振東	100,000
	南田里聯合新村重建推動委員會	郭茂盛	100,000
	南田里六十八巷第三、四鄰重建推動委員會	王明徵	100,000
	南田里六十八巷第五、六、七鄰重建推動委員會	游池	100,000
	坪頂社區重建推動委員會	周國安	100,000
	名人山莊重建推動委員會	徐中雄	100,000
	豐田大樓重建推動委員會	林秋緞	100,000
	向陽永照重建推動委員會	涂正雄	100,000
	民眾新村重建推動委員會	陳景輝	100,000
	東陽路一三〇巷(東陽別墅)	馬順安	100,000
	水源里社區重建推動委員會	張智能	100,000
	埤頭社區重建推動委員會	邱弘圖	100,000
	南坑社區重建推動委員會	劉秋吉	100,000
	豐南市場社區重建推動委員會	羅美娜	100,000
	北陽里綠山莊口社區重建推動委員會	張欽光	100,000
	綠山莊社區重建推動委員會	江豐雄	100,000
	南陽路 58 巷 147 弄社區重建推動委員會	張清山	100,000
台中縣大里市	名揚天廈大樓重建推動委員會	詹黃玉蘭	100,000
	台中王朝社區重建推動委員會	王傳益	100,000
	台中奇蹟社區重建推動委員會	林文貴	100,000
	遠見大樓重建推動委員會	廖得富	100,000
	金巴黎大樓重建推動委員會	黃玉英	100,000
	向陽新第大樓重建推動委員會	賴義參	100,000
	傑出家庭大樓重建推動委員會	游子英	100,000
	大里新都社區重建推動委員會	方溪湖	100,000
	龍閣社區重建推動委員會	王熙琦	100,000
	名人華廈社區重建推動委員會	潘素貞	100,000
	元百圓滿社區重建推動委員會	蘇敏典	100,000
	張三雅砌社區重建推動委員會	林益生	100,000
	中興 VIP 國宅社區重建推動委員會	曹東容	100,000
	麟閣社區重建推動委員會	彭乾榮	100,000
	綠意親境社區重建推動委員會	施可	100,000
	永東社區重建推動委員會	莊文秀	100,000



	全家福華廈社區重建推動委員會	莊南東	100,000
	東美社區重建推動委員會	黃福興	100,000
	璿座社區重建推動委員會	楊偉峰	100,000
	仁化社區重建推動委員會	徐朝成	100,000
	健民崁頂社區重建推動委員會	李金旺	100,000
	翠堤路十六戶社區重建推動委員會	唐肇鐘	100,000
	台中情社區重建推動委員會	曾中英	100,000
	東南大鎮社區重建推動委員會	黃永龍	100,000
	寶浩世家社區重建推動委員會	洪文家	100,000
	崇光天下社區重建推動委員會	林志訓	100,000
	元百禧宴社區重建推動委員會	蔡福榮	100,000
台中縣太平市	大地城國大樓社區重建推動委員會	孔廣書	100,000
	德隆路一三一巷社區重建推動委員會	高順生	100,000
	元寶天下社區重建推動委員會	蘇炳彰	100,000
	名人山水大廈社區重建推動委員會	榮熙宏	100,000
	吉星富貴城社區重建推動委員會	鄒聰智	100,000
	頭汴里社區重建推動委員會	胡文萃	100,000
	黃竹里社區重建推動委員會	劉和純	100,000
	宏總社區重建推動委員會	周武鴻	100,000
	東平廣三社區重建推動委員會	呂月嬌	100,000
	龍市社區重建推動委員會	賴來生	100,000
	新力美社區重建推動委員會	林章俊	100,000
	自強新城社區重建推動委員會	林錦輝	100,000
	富貴社區重建推動委員會	湯順倉	100,000
	台中華城社區重建推動委員會	劉素真	100,000
	歡樂太平年社區重建推動委員會	許振豐	100,000
台中縣霧峰鄉	霧峰桐林村霧峰山莊社區重建推動委員會	陳鳳陣	100,000
	自強社區重建推動委員會	陳敏鐘	100,000
	民生社區重建推動委員會	黃瑞男	100,000
	富家江山大樓社區重建推動委員會	吳智盛	100,000
	省府寶座社區重建推動委員會	謝德能	100,000
	新天地大樓社區重建推動委員會	蘇建國	100,000
	本鄉村第一鄰社區重建推動委員會	林義芳	100,000
	中正村社區重建推動委員會	楊連堂	100,000



	太子吉第社區重建推動委員會	范揚富	100,000
	錦榮村社區重建推動委員會	黃志雄	100,000
	本堂村巨匠皇宮大樓社區重建推動委員會	李燧焙	100,000
	太子城堡社區重建推動委員會	李秉政	100,000
	本堂村蘭生街十三鄰社區重建推動委員會	白振玉	100,000
	蘭生街社區重建推動委員會	林哲夫	100,000
	本堂村二十九鄰一品大樓社區重建推動委員會	莊樹基	100,000
	本堂村二十六鄰社區重建推動委員會	吳俊茂	100,000
	萊園村社區重建推動委員會	馮群曉	100,000
	林家下厝社區重建推動委員會	林正方	100,000
	坑口村三十一鄰社區重建推動委員會	王建鈴	100,000
	克林頓山莊社區重建推動委員會	王俊琛	100,000
	六股村社區重建推動委員會	曾清水	100,000
	霧峰萬豐村全家福社區重建推動委員會	莊進福	100,000
	全家福社區雙弄區重建推動委員會	洪淑華	100,000
	狀元及第社區重建推動委員會	陳東海	100,000
	藝林社區重建推動委員會	盧天龍	100,000
	本堂村社區重建推動委員會	林超培	100,000
	大宏世家社區重建推動委員會	黃素真	100,000
	萊園村社區重建推動委員會	何正松	100,000
	中正龍邸社區重建推動委員會	梁志銘	100,000
	山多綠社區重建推動委員會	丁聰明	100,000
	本堂村富豪大廈社區重建推動委員會	賴成安	100,000
	坑口村復興六街社區重建推動委員會	高進財	100,000
	清境山莊社區重建推動委員會	林錦珠	100,000
台中縣東勢鎮	南平里社區重建推動委員會	王昌敏	100,000
	龍之居社區重建推動委員會	吳成正	100,000
	東安里社區重建推動委員會	劉世泉	100,000
	中崙里社區重建推動委員會	葉玉錦	100,000
	中寧里社區重建推動委員會(公館社區)	賴枝泉	100,000
	下新里社區重建推動委員會	劉發現	100,000
	延平里社區重建推動委員會	周有福	100,000
	延平里社區重建推動委員會	林獻義	100,000
	匠寮巷公館社區重建推動委員會	曾瑞曉	100,000





	山城第一家社區重建推動委員會	陳世沅	100,000
	北興社區重建推動委員會	邱萬華	100,000
	名流藝術世家社區重建推動委員會	劉如林	100,000
	延平里一品居社區重建推動委員會	張晏榕	100,000
	東勢王朝二期社區重建推動委員會	朱中興	100,000
	泰昌里東工社區重建推動委員會	李連玉	100,000
	廣興里社區重建推動委員會	張文虎	100,000
	茂興里社區重建推動委員會	詹勳廷	100,000
	泰昌大樓社區重建推動委員會	莊坤和	100,000
	泰興社區重建推動委員會	徐進盛	100,000
	上新里忠孝街社區重建推動委員會	廖慶港	100,000
	廣興泰安宮中街社區重建推動委員會	劉玉英	100,000
台中縣石岡鄉	和盛劉厝社區重建推動委員會	劉應寧	100,000
	和盛李厝社區重建推動委員會	李似泉	100,000
	和盛鍾厝社區重建推動委員會	鍾報順	100,000
	土牛朱厝社區重建推動委員會	朱傳財	100,000
	梅子劉厝社區重建推動委員會	劉嘉全	100,000
	土牛劉厝社區重建推動委員會	劉祥瑛	100,000
	梅子林厝二房社區重建推動委員會	林保卿	100,000
	仙塘坪農村社區重建推動委員會	廖立卿	100,000
	土牛劉厝農村社區重建推動委員會	盧思岳	100,000
	營林巷農村聚落社區重建推動委員會	曾雨忠	100,000
	梅子林厝三房社區	林祈部	100,000
	石岡街社區重建推動委員會	梁培政	100,000
	石岡村井子角社區重建推動委員會	林 露	100,000
	和盛街弱勢社區	王文財	100,000
	萬安村豐勢路社區	黃崇猛	100,000
台中縣新社鄉	中正社區重建推動委員會	陳永昌	100,000
	月湖社區重建推動委員會	江榮貴	100,000
	協成社區重建推動委員會	王安生	100,000
	東瑩社區重建推動委員會	詹武密	100,000
台中縣和平鄉	三叉坑社區重建推動委員會	朱木桂	100,000
	達觀村社區重建推動委員會	劉合生	100,000
	博愛社區重建推動委員會	柯 鑫	100,000





	南勢社區重建推動委員會	陳弈正	100,000
	自由村雙崎部落社區重建推動委員會	吳進祿	100,000
	梨山村新佳陽社區重建推動委員會	黃輝榮	100,000
	天輪社區重建推動委員會	劉興水	100,000
台中市	斷層地區社區重建推動委員會	賴萬水	100,000
	中興大樓集合住宅社區重建推動委員會	區少梅	100,000
	文心大三元白金特區社區重建推動委員會	林茂生	100,000
	德昌新世界社區重建推動委員會	劉東洲	100,000
	真善美A棟社區重建推動委員會	陳永祥	100,000
	綠色大地B棟社區重建推動委員會	陳雪梨	100,000
	天下一家社區重建推動委員會	江立權	100,000
	忠孝名廈震災重建推動委員會	劉俐芳	100,000
	昇平華廈震災重建推動委員會	黃賢德	100,000
	松茂社區重建推動委員會	呂金旺	100,000
	彩虹錦祥社區重建推動委員會	賴錦祥	100,000
	台中市北台中公園城重建推動委員會	邱滿祥	100,000
	府後街春巷社區重建推動委員會	楊李梨花	100,000
	東方巴黎社區重建推動委員會	吳秀惠	100,000
苗栗縣	上新里上新社區重建推動委員會	曾博明	100,000
	象鼻村大安部落重建推動委員會	張金安	100,000
雲林縣	中山國寶社區重建推動委員會	李榮煌	100,000
	觀邸社區重建推動委員會	張永樛	100,000
	祥瑞大樓社區重建推動委員會	張玉佩	100,000
	草嶺社區重建推動委員會	劉文房	100,000
彰化縣	員林龍邦富貴名門推動委員會	徐勝昌	100,000
嘉義市	西區力行市場九二一災後重建推動委員會	洪明佑	100,000
合計			30,682,340

## 二、補助農村聚落重建調查規劃費用計畫

「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」於 2000 年 2 月 10 日完成期中報告書，3 月 10 日完成期末報告書，隨即由「農村聚落重建審議小組」分成二組辦理期末報告書審查，於 5 月 5 日完成審查工作。然因部分規劃報告逾期，加上補辦農村住宅標準圖徵選業務，造成原定計畫期程延後，至 2001 年 2 月辦理結案，總計辦理 74 個農村聚落規劃、補助 74 個農村聚落重建推動委員會行政費用、4 個縣政府與 20 個鄉（鎮、



市)公所協助辦理本項計畫之行政費用，並完成 25 種農村住宅標準圖。實際使用經費為 79,782,562 元，結餘款 8,717,438 元，經費預算與實際使用情形如表五。

表五 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫預算經費與實際使用經費

項目	預算經費	實際使用經費	備註
委辦費	79,600,000	70,699,522	規劃團隊規劃費用。
人事費	600,000	335,000	審查與出席費用。
補助費	6,300,000	6,570,000	補助四個縣政府、20 個鄉(鎮、市)公所協助辦理本項計畫之行政費用，及補助 74 個農村聚落重建推動委員會行政費用。
業務費	2,000,000	2,178,040	支付農村住宅圖集設計費，計選出 3 類，共 25 種圖。
合計	88,500,000	79,782,562	結餘款 8,717,438 元

74 個農村聚落規劃團隊名稱與規劃費用明細如表六。補助縣(市)政府與鄉(鎮、市)公所行政費用明細如表七。補助 74 個農村聚落重建推動委員會行政費用明細如表八。

表六 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫規劃地區、面積、受災情形、規劃團隊名稱與規劃費用明細

規劃地區	規劃面積(公頃)	受災情形	規劃團隊	規劃費用
卓蘭鎮上新里水坑聚落(1 鄰)	40	全倒：17 半倒：23	佳境工程顧問有限公司 曹源龍	750,000
卓蘭鎮內灣里內灣聚落(1、10、15 鄰)	43	全倒：54 半倒：30	淡江大學建築系 鄭晃二	850,000
東勢鎮中崙里窯坑、中崙地區	50	全倒：67 半倒：27	世軍工程顧問有限公司 蔡龍銘	850,000
東勢鎮中崙大灣、橫龍地區	117	全倒：63 半倒：48	錫恩工程顧問公司 王德鏞	864,900*
東勢鎮東新里伯公龍地區(8 鄰)	14	全倒：14 半倒：6	張勝南建築師事務所 張勝南	700,000
新社鄉協成村長崎頭(16 鄰)	18	全倒：7 半倒：3	中華鄉村發展學會 毛冠貴	700,000
新社鄉中正村食水崙坑(8~10 鄰)	65	全倒：50 半倒：0	中華民國社區總體營造促進總會 林仁宏	900,000



新社鄉中和村抽藤坑 (6~12 鄰)	63	全倒：28 半倒：19	黎明工程顧問公司 林得志	850,000
石岡鄉龍興村仙塘坪 (2~6 鄰)	50	全倒：66 半倒：17	東海工程顧問公司 梁東海	800,000
石岡鄉土牛村 (1、3、4、5 鄰)	24	全倒：82 半倒：6	財團法人跨界文教基金會 盧思岳	864,900*
石岡鄉和盛村營林聚落 (4~8 鄰)	39	全倒：58 半倒：20	伯齊工程顧問公司 曾雨忠	900,000
豐原市南嵩里坪頂 (13、14 鄰)	40	全倒：21 半倒：0	上豪工程技術顧問公司 曹智雄	693,000*
潭子鄉新田村刀石坑 (1、2 鄰)	137	全倒：17 半倒：3	台聯工程顧問公司 陳正平	750,000
太平市東汴里土地公崁 (5、6 鄰)	67	全倒：10 半倒：6	中華鄉村發展學會 吳銘塘	800,000
霧峰鄉萬豐村、山腳聚落	34	全倒：63 半倒：18	吳省斯建築師事務所 吳省斯	950,000
霧峰鄉北溝、桐林村地區	77	全倒：37 半倒：0	中國農村發展規劃學會 李慶餘	1,050,000
草屯鎮平林里 (1、2 鄰)	63	全倒：14 半倒：15	謝舒惠建築師事務所 謝舒惠	800,000
草屯鎮平林里 (3~13 鄰)	89	全倒：71 半倒：125	陳永裕建築師事務所 陳永裕	900,000
草屯鎮雙冬里 (10、11、26 鄰)	42	全倒：15 半倒：0	冠欣工程顧問公司 曾威貴	800,000
草屯鎮土城里 (10 鄰)	42	全倒：8 半倒：9	正揚工程顧問有限公司 方溪泉	800,000
國姓鄉大旗村 (1~3 鄰)	70	全倒：41 半倒：17	東億測量規劃設計有限公司 張維能	850,000
國姓鄉長福村	803	全倒：48 半倒：74	大葉大學藝術暨設計學院 楊旻洲	800,000
國姓鄉長流村 (1~4 鄰)	70	全倒：69 半倒：31	唐真真建築師事務所 唐真真	850,000
國姓鄉北港村 (4~6、10、11 鄰)	40	全倒：79 半倒：37	台大建築與城鄉研究發展基金會 劉可強	850,000



國姓鄉福龜村	50	全倒：219 半倒：250	台灣區域發展研究院社區再造中心 白錫旻	1,350,000
魚池鄉共和村（6~8、12、13鄰）	78	全倒：81 半倒：22	財團法人文化環境文教基金會 李威傑	1,063,700*
魚池鄉大雁村（2~3、7~9鄰） 五城村（4~6鄰）	104	全倒：72 半倒：34	朝群景觀設計公司 莊永智	1,200,000
魚池鄉中明村（1~12鄰）	120	全倒：210 半倒：27	戴育澤建築師事務所 戴育澤	1,150,000
魚池鄉大林村（5~14鄰）	93	全倒：180 半倒：53	李朝露建築師事務所 李朝露	1,300,000
魚池鄉東光村（1~13鄰）	85	全倒：257 半倒：61	中華民國區域產業經濟振興協會 邱 明民	1,050,000
魚池鄉新城村（1~12鄰）	156	全倒：159 半倒：135	梁耀南建築師事務所 梁耀南	1,131,600*
魚池鄉頭社村（1~13鄰）	138	全倒：172 半倒：53	王森主建築師事務所 王森主	1,150,000
魚池鄉武登村（1~12鄰）	342	全倒：115 半倒：26	逢甲大學建築及都市計畫研究所 賴 美蓉	1,200,000
埔里鎮廣成里（1、13、14鄰）	88	全倒：53 半倒：7	姜義榮土木技師事務所 姜義榮	990,000
埔里鎮牛眠里（9、10鄰）	126	全倒：44 半倒：18	董家鈞大地水保技師事務所 董家鈞	1,138,500*
埔里鎮桃米里（1鄰）	42	全倒：43 半倒：12	正昇工程顧問公司 許懷後	841,500*
埔里鎮珠格里（1、2、5~9、11鄰）	104	全倒：176 半倒：22	屏東科技大學農村規劃系 盧惠敏	1,150,000
埔里鎮福興里（10、11鄰）	80	全倒：37 半倒：4	宏昇工程技術顧問有限公司 陳傳彥	1,000,000
水里鄉新山村（1、6、7鄰）	60	全倒：44 半倒：64	長昫工程顧問有限公司 林暉博	800,000
水里鄉民和村（1~3鄰）	107	全倒：41 半倒：22	朝群景觀設計有限公司 王福郡	950,000
水里鄉郡坑村（1、2、3、5鄰）	113	全倒：15 半倒：25	大城環境工程顧問有限公司 張文鑑	850,000



集集鎮隘寮里 (4~7 鄰)	40	全倒：49 半倒：0	簡明傳建築師事務所 簡明傳	800,000
集集鎮廣明里 (3、6 鄰)	27	全倒：40 半倒：7	謝伯昌建築師事務所 謝伯昌	800,000
集集鎮林尾里 (12~15 鄰)	63	全倒：25 半倒：3	林勇志建築師事務所 林勇志	850,000
鹿谷鄉清水村	106	全倒：119 半倒：110	林志成建築師事務所 林志成	1,083,300*
鹿谷鄉瑞田村	264	全倒：112 半倒：63	楊長榮建築師事務所 楊長榮	1,400,000
竹山鎮坪頂里 (2~10 鄰)、 桂林里 (12 鄰)	49	全倒：174 半倒：19	楊崇禎建築師事務所 楊崇禎	1,095,950*
竹山鎮瑞竹里	71	全倒：127 半倒：102	雲林科技大學空間設計系 聶志高	869,972*
名間鄉仁和村 (1~5、8 鄰)	199	全倒：32 半倒：18	台灣公園綠地協會 韓選棠	860,400*
名間鄉萬丹村	113	全倒：79 半倒：44	財團法人成大研究發展基金會 王振英	950,000
南投市千秋里	213	全倒：64 半倒：15	何肇喜建築師事務所 何肇喜	1,000,000
南投市東山里 (1、9 鄰)	26	全倒：14 半倒：5	傲視人間設計工程有限公司 林文徹	800,000
南投市軍功里 (4~6、15 鄰)	92	全倒：208 半倒：49	中央大學土木系 田永銘	950,000
南投市福興里 (9~11 鄰)	75	全倒：15 半倒：5	淨土景觀工作室 梁銘剛	750,000
中寮鄉永福村撻子灣鄉村區 暨永康國小聚落	119	全倒：170 半倒：154	杜希聖建築師事務所 杜希聖	1,100,000
中寮鄉中寮村風櫃嶺聚落	214	全倒：42 半倒：7	三大工程顧問股份有限公司 許文傑	850,000
中寮鄉永平村過溪城鄉村區	40	全倒：25 半倒：36	大國建築師事務所 黃照國	850,000
中寮鄉炭頂村炭仔頂聚落	87	全倒：53 半倒：12	陳茂雄建築師事務所 陳茂雄	1,000,000



中寮鄉八仙村馬鞍崙鄉村區 暨台鹿坑聚落	100	全倒：42 半倒：21	楊瑞禎建築師事務所 楊瑞禎	1,000,000
中寮鄉義和村甲頭埔鄉村區	80	全倒：55 半倒：37	曾振榮建築師事務所 曾振榮	1,150,000
中寮鄉中寮村中寮鄉村區	75	全倒：107 半倒：93	中景景觀工程公司 陳希凌	1,250,000
中寮鄉永平村虎尾寮聚落	29	全倒：19 半倒：0	張合樂建築師事務所 張合樂	700,000
中寮鄉廣福村東勢閣鄉村區 暨外城聚落	59	全倒：102 半倒：42	陳盛進建築師事務所 陳盛進	1,100,000
中寮鄉福盛村哮貓暨頂城仔聚落	126	全倒：44 半倒：53	瑞銘工程顧問公司 莊瑞洪	1,050,000
中寮鄉廣興村廣興鄉村區	104	全倒：68 半倒：8	徐同慶都市計畫技師事務所 徐同慶	950,000
中寮鄉廣興村頂城鄉村區	188	全倒：106 半倒：34	統籌環境工程規劃股份有限公司 韓乾	1,150,000
中寮鄉崁頂村挑米坑聚落	331	全倒：55 半倒：29	統籌環境工程規劃股份有限公司 鐘溫清	800,000
中寮鄉豬肚潭鄉村區暨竹園仔聚落 (永芳村、永和村)	70	全倒：57 半倒：17	漢鄉工程規劃設計有限公司 陳宗鵠	883,800*
中寮鄉永芳村眉子陀、 大丘園及柴城聚落	110	全倒：77 半倒：24	中國土地經濟學會 韓選棠	968,000*
中寮鄉龍岩村坑仔內暨加走寮	84	全倒：69 半倒：5	王立甫建築師事務所 王立甫	1,000,000
中寮鄉爽文鄉村區暨田寮仔聚落 (爽文村、龍岩村)	94	全倒：96 半倒：27	李俊仁建築師事務所 李俊仁	1,150,000
中寮鄉龍安村龍眼林暨圓仔城聚落	80	全倒：118 半倒：52	中華建築文化協會 羅時瑋	1,250,000
中寮鄉內城、清水鄉村區	120	全倒：101 半倒：45	中華建築文化協會 龔瑞琦	1,300,000
古坑鄉華山村(1、2、13~15鄰)	80	全倒：15 半倒：01	象形設計工程顧問股份有限公司 陳修	750,000
合 計	7,693	全倒：5,396 半倒：2,506		70,699,522





註\*：表示有規劃報告逾期扣款情形。

表七 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫補助縣政府與鄉（鎮、市）公所行政費用明細

縣政府、 鄉（鎮、市）公所	行 政 費 用	縣政府、 鄉（鎮、市）公所	行 政 費 用
南投縣政府	140,000	台中縣政府	100,000
草屯鎮公所	50,000	東勢鎮公所	50,000
國姓鄉公所	50,000	新社鄉公所	50,000
魚池鄉公所	70,000	石岡鄉公所	50,000
埔里鎮公所	50,000	豐原市公所	50,000
水里鄉公所	50,000	潭子鄉公所	50,000
集集鎮公所	50,000	太平市公所	50,000
鹿谷鄉公所	50,000	霧峰鄉公所	50,000
竹山鎮公所	50,000	苗栗縣政府	30,000
名間鄉公所	50,000	卓蘭鎮公所	50,000
南投市公所	50,000	雲林縣政府	30,000
中寮鄉公所	100,000	古坑鄉公所	50,000
		合計	1,370,000

表八 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫補助農村聚落重建推動委員會行政費用明細

農 村 聚 落 重 建 推 動 委 員 會	主任委員	行 政 費 用
卓蘭鎮上新里水坑聚落（1鄰）	曾博明	50,000
卓蘭鎮內灣里內灣聚落（1、10、15鄰）	賴秋蓉	75,000
東勢鎮中崙里窯坑、中崙地區	葉泰竹	75,000
東勢鎮中崙大灣、橫龍地區	王鎮樑	75,000
東勢鎮東新里（8鄰）	廖金泉	50,000
新社鄉協成村（16鄰）	鄭明松	50,000
新社鄉中正村食水崙坑（8、9、10鄰）	張世深	50,000
新社鄉中和村抽藤坑（6~12鄰）	劉和清	50,000
石岡鄉龍興村仙塘坪（2~6鄰）	廖立卿	50,000
石岡鄉土牛村（1、3、4、5鄰）	黃三榮	75,000
石岡鄉和盛村營林聚落（4~8鄰）	劉應寧	75,000
豐原市南嵩里坪頂（13、14鄰）	周國安	50,000
潭子鄉新田村刀石坑（1、2鄰）	鍾漢德	50,000



太平市東汴里土地公崁 (5、6 鄰)	湯春枝	50,000
霧峰鄉萬豐村、山腳聚落	林平源	75,000
霧峰鄉北溝、桐林村地區	陳鳳陣	75,000
草屯鎮平林里 (1、2 鄰)	莊清草	50,000
草屯鎮平林里 (3~13 鄰)	莊清草	75,000
草屯鎮雙冬里 (10、11、26 鄰)	洪坤助	50,000
草屯鎮土城里 (10 鄰)	洪慶祥	50,000
國姓鄉大旗村 (1~3 鄰)	羅金榮	50,000
國姓鄉長福村	黃進和	50,000
國姓鄉長流村 (1~4 鄰)	廖慶豐	75,000
國姓鄉北港村 (4~6、10、11 鄰)	葉佳壇	50,000
南投縣國姓鄉福龜村	曾桔田	100,000
魚池鄉共和村 (6~8、12、13 鄰)	楊江榮	75,000
魚池鄉大雁村 (2~3、7~9 鄰)、五城村 (4~6 鄰)	蘇水定	100,000
魚池鄉中明村 (1~12 鄰)	黃文雄	100,000
魚池鄉大林村 (5~14 鄰)	王燈輝	100,000
魚池鄉東光村 (1~13 鄰)	許慶華	75,000
魚池鄉新城村 (1~12 鄰)	黃進來	75,000
魚池鄉頭社村 (1~13 鄰)	蕭豐潏	100,000
魚池鄉武登村 (1~12 鄰)	黃金海	75,000
埔里鎮廣成里 (1、13、14 鄰)	賴錦榮	75,000
埔里鎮牛眠里 (9、10 鄰)	游進春	75,000
埔里鎮桃米里 (1 鄰)	鄭連芳	75,000
埔里鎮珠格里 (1、2、5~9、11 鄰)	施文雄	100,000
埔里鎮福興里 (10、11 鄰)	羅巫廣榮	50,000
水里鄉新山村 (1、6、7 鄰)	林美玲	50,000
水里鄉民和村 (1~3 鄰)	江龍漢	75,000
水里鄉郡坑村 (1、2、3、5 鄰)	廖明國	50,000
集集鎮隘寮里 (4~7 鄰)	林建利	50,000
集集鎮廣明里 (3、6 鄰)	楊坤明	50,000
集集鎮林尾里 (12~15 鄰)	張啟洋	50,000
鹿谷鄉清水村	廖武藝	100,000
鹿谷鄉瑞田村	曾添盛	100,000
竹山鎮坪頂里 (2~10 鄰)、桂林里 (12 鄰)	陳棟樑	100,000



竹山鎮瑞竹里	江如水	75,000
名間鄉仁和村(1~5、8鄰)	江中午	50,000
名間鄉萬丹村	陳益震	75,000
南投市千秋里	陳同烈	75,000
南投市東山里(1、9鄰)	簡清斌	50,000
南投市軍功里(4~6、15鄰)	吳鐵龍	50,000
南投市福興里(9~11鄰)	朝向榮	50,000
中寮鄉永福村撻子灣鄉村區暨永康國小聚落	田文鎮	100,000
中寮鄉中寮村風櫃嶺聚落	蕭樹華	50,000
中寮鄉永平村過溪城鄉村區	魏經洲	75,000
中寮鄉崁頂村崁仔頂聚落	廖丁順	75,000
中寮鄉八仙村馬鞍崙鄉村區暨台鹿坑聚落	廖學堂	75,000
中寮鄉義和村甲頭埔鄉村區	張明樹	100,000
中寮鄉中寮村中寮鄉村區	曾如盟	100,000
中寮鄉永平村虎尾寮聚落	吳銘寬	50,000
中寮鄉廣福村東勢閣鄉村區暨外城聚落	楊永在	100,000
中寮鄉福盛村哮貓暨頂城仔聚落	蕭添賜	50,000
中寮鄉廣興村廣興鄉村區	程清聰	75,000
中寮鄉廣興村頂城鄉村區	程清聰	75,000
中寮鄉崁頂村挑米坑聚落	廖丁順	50,000
中寮鄉豬肚潭鄉村區暨竹園仔聚落(永芳村、永和村)	吳昌祈	75,000
中寮鄉永芳村眉子陀、大丘園及柴城聚落	許文杞	75,000
中寮鄉龍岩村坑仔內暨加走寮	洪萬川	75,000
中寮鄉爽文鄉村區暨田寮仔聚落(爽文村、龍岩村)	鐘學川	100,000
中寮鄉龍安村龍眼林暨圓仔城聚落	林玉成	100,000
中寮鄉內城清水鄉村區暨清水鄉村區	邱春華	100,000
古坑鄉華山村(1、2、13~15鄰)	李茂輝	50,000
合計		5,200,000

### 三、補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫

依據「原住民聚落重建作業規範」規定，「補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫」應於 2000 年 2 月 10 日前完成規劃配置圖，並經原住民委員會邀請學者專家、原住民聚落重建推動委員會會同審查後，於 2000 年 3 月 10 日前完成規劃成果書圖，並擬定重建細部計畫報請原民會核定後實施。然因規劃進度與審核



修正程序緩慢，本計畫至 2000 年 9 月辦理結案，共補助辦理 22 個原住民聚落規劃，使用經費為 20,368,000 元，結餘款 626,000 元。22 個原住民聚落規劃地區、規劃團隊名稱與規劃費用明細如表九。

表九 補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫規劃地區、規劃團隊名稱與規劃費用明細

規 劃 地 區	規 劃 團 隊	規 劃 費 用
南投縣仁愛鄉中正村過坑部落	東海大學建築系 關華山	893,000
南投縣仁愛鄉南豐村	冶室設計工程股份有限公司 楊登貴	973,000
南投縣仁愛鄉互助村清流部落	劍橋工程顧問公司 李瑞安	970,000
南投縣仁愛鄉互助村中原本部落	淡江大學建築系 鄭晃二	975,000
南投縣仁愛鄉互助村中原口部落	淡江大學土木系 吳朝賢	975,000
南投縣仁愛鄉新生村眉原上部落	淡江大學土木系 洪善勇	975,000
南投縣仁愛鄉新生村眉原下部落	淡江大學建築系 商暉鴻	746,000
南投縣仁愛鄉發祥村瑞岩部落	台大建築與城鄉基金會 王惠民	970,000
南投縣信義鄉地利村第五鄰部落	東海大學建築系 關華山	1,000,000
南投縣信義鄉明德村三十甲部落	東海大學建築系 鍾溫清	1,000,000
南投縣信義鄉潭南村第二至四鄰部落	東海大學建築系 關華山	700,000 *
台中縣和平鄉南勢村	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉達觀村桃山、竹山部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉博愛村十文溪、谷關部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉博愛村松鶴部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉梨山村新佳陽部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉梨山村松茂部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉自由村雙崎部落	怡興工程顧問有限公司 盧顯卿	1,000,000
台中縣和平鄉自由村三叉坑部落	怡興工程顧問有限公司 盧顯卿	1,000,000
台中縣和平鄉自由村烏石坑部落	怡興工程顧問有限公司 盧顯卿	1,000,000
苗栗縣泰安鄉象鼻村大安部落	祥稜工程顧問有限公司 謝思芄	985,000
苗栗縣南庄鄉南江村東江新村部落	祥稜工程顧問有限公司 蘇瑛敏	918,000
合計	22 處	21,068,000

註：計畫原核定辦理地利村及潭南村聚落重建規劃，經信義鄉公所報准變更辦理地利村及明德村聚落，潭南村聚落重建規劃，所需費用由原住民委員會補助。

#### 四、社區重建規劃報告摘要

為讓各界了解總計 28 冊之鄉（鎮、市）重建綱要計畫規劃報告、74 冊之農村聚落重建規劃報告及 22



冊之原住民聚落重建規劃報告之內容，我們以個別鄉（鎮、市）及聚落為單位，摘錄綱要計畫規劃報告中之「發展定位與願景」、「整體重建策略與方針」、「重建類型地區劃設」，以及農村聚落重建規劃報告與原住民聚落重建規劃報告中之重建構想（包括房舍、產業、道路及排水、公共設施、自然生態環境），並彙整規劃報告中有關綱要計畫、農村聚落重建與原住民聚落重建後續重建經費需求，另行出版「重建之夢－社區重建之綱要計畫要覽」、「重建之夢－農村聚落規劃要覽」、「重建之夢－原住民聚落規劃要覽」供作各界參考。

