



88-04

补助灾区办理小区重建调查规划费用计划

88-05

补助农村聚落重建调查规划费用计划

88-06

补助原住民聚落重建调查规划费用计划

2009年4月30日

九二一震灾后，为了让各级政府所研拟之重建计划均有原则可资遵循，由行政院经济建设委员会订定「灾后重建计划工作纲领」，报经1999年11月9日行政院九二一灾后重建推动委员会第八次委员会通过，成为当时各级政府推动灾后重建之工作纲领。


「灾后重建计划工作纲领」除了揭橥「塑造关怀互助之新社会」、「建立小区营造之新意识」、「创造永续发展之新环境」、「营造防灾抗震之新城乡」、「发展多元化之地方产业」与「建设农村风貌之生活圈」等六项重建目标，以及「以人为本，以生活为核心，重建新家园」、「考虑地区及都市长远发展，因地制宜，整体规划农地与建地使用」、「建设与生态、环保并重，都市与农村兼顾；营造不同特色之都市与农村风貌，建造景观优美之城乡环境」、「强化建物、设施与小区防灾功能，建立迅速确实及具应变功能之运输、通讯网，强化维生系统」、「结合地方文化特色与产业型态，推动传统产业复兴，奖励企业再造」、「明确划分中央与地方权责，加强政府部门横向、纵向分工合作；采弹性、灵活做法，缩短行政程序、加速重建家园」、「考虑各级政府财政能力，善用民间资源，鼓励民间积极参与，建立民众、专家、企业、政府四合一工作团队」与「公共建设、产业、生活重建计划，由中央主导，民间支持，地方配合；小区重建计划由地方主导，民间参与，中央支持；各项计划依完成时序分别执行」等八项基本原则外，并将整体重建计划分为「公共建设计划」、「产业重建计划」、「生活重建计划」与「小区重建计划」等四大项，且于各项重建计划下确定计划范围、编制内容、格式、编报流程及时程、各部会分工、计划审议核定程序及配合措施等。

在小区重建计划部分，为了让小区重建计划有所依循，内政部营建署于1999年11月26日订颁「灾后小区重建计划内容及作业规范」，以规范小区重建计划之拟定及县（市）政府与乡（镇、市）公所必须配合办理之工作与流程（图一）：

1. 小区重建计划应先以乡（镇、市）为范围，由乡（镇、市）规划团队研拟乡（镇、市）重建纲要计划，送乡（镇、市）重建推动委员会审议，并核转县（市）重建推动委员会核定，据以拟订小区更新计划、都市计划变更案（1999年12月31日前）。



2. 县（市）政府依据乡（镇、市）重建纲要计划检讨修正县（市）综合发展计划，报内政部核定。
3. 依县（市）重建推动委员会核定之乡（镇、市）重建纲要计划，就各小区地理位置、地形地貌、地方文化特色、产业发展形态、建物毁损状况及小区居民意愿，划分为个别建物重建与整体重建二种重建方式。整体重建地区得视实际需要，再划分为都市更新地区、乡村区更新地区、农村聚落重建地区、原住民聚落重建地区及新小区开发地区等五种整体重建类型，分别拟定小区重建计划（都市更新及乡村区更新或新小区计划），并征求各该小区重建推动委员会意见后，送请乡（镇、市）重建推动委员会核转县（市）重建推动委员会核定（1999年3月10日前）。



图一 重建纲要及小区重建计划审议流程与时程



一、个别建物重建

依内政部订定之「九二一震灾灾区建筑管理简化规定」及「九二一大地震灾后个别建筑物重建奖励要点」规定，简化建照申请程序，并提供相关奖励与协助。

二、都市更新地区重建

都市计划内适合采都市更新方式办理重建者，划设为「都市更新地区」，并依都市更新条例及其相关子法规定，划定都市更新地区及都市更新单元，分别进行重建、整建与维护。实施方式得采区段征收、市地重划、权利变换或其它「都市更新条例」规定方式办理，并依该条例规定给予容积奖励与税捐减免。

三、乡村更新地区重建

非都市土地内适合采乡村区更新方式办理重建者，划设为「乡村区更新地区」，并依下列二种方式办理重建：

1. 依都市计划法定程序，拟定乡街计划，或扩大都市计划范围后，依「都市更新条例」办理重建、整建与维护，并依该条例规定给予容积奖励与税捐减免。
2. 依「台湾省农村小区更新土地重划实施办法」规定办理重建。

四、新小区开发

新小区之开发，以下列需要为原则：

1. 安置断层或其它地质脆弱地区之居民。
2. 安置尚未取得之公共设施保留地上之受灾户。
3. 安置灾区公共建设拆迁户。
4. 其它配合地方政府安置受灾户需要。

至于新小区开发之区位，则应尊重拆迁安置户之意愿，优先考虑洽购都市计划范围外或都市计划范围内周边之农地、公有土地、公营事业土地或其它适当之土地后，并依下列方式进行规划、开发与建设：

1. 依都市计划法定程序，办理变更、新订或扩大都市计划后，依序进行开发建设。
2. 依「区域计划法」及「非都市土地变更审议规范」相关规定程序，办理非都市土地使用变更编定后，进行开发与建设。



五、农村聚落重建

农村聚落重建地区由行政院农业委员会另行制订「农村聚落重建计划作业规范」，据以拟定重建计划，实施重建，不适用「灾后小区重建计划内容及作业规范」相关规定。

六、原住民聚落重建

原住民聚落重建地区由行政院原住民委员会参照「农村聚落重建计划作业规范」规定，拟定「原住民聚落重建作业规范」办理重建，不适用「灾后小区重建计划内容及作业规范」相关规定。

小区重建规划与经费来源

一、乡（镇、市）重建纲要计划

依「灾后小区重建计划内容及作业规范」规定，乡（镇、市）应先甄选规划团队，研拟重建纲要计划，作为拟定小区重建计划之依据。灾区面积较小之乡（镇、市），经乡（镇、市）重建推动委员会同意后，可直接研拟小区重建计划。其中，有关规划团队甄选、规划团队组成、规划团队任务、重建纲要计划审议、重建纲要计划应表明事项与规划费用来源，分述如下：

1. 规划团队甄选：各受灾县政府及乡（镇、市）公所为拟定小区重建计划，应会同并参考行政院经建会提供之人才数据库，依据地方特性及需要甄选规划团队。一个乡（镇、市）以一个团队规划为原则。台中市可依事实需要比照办理。至于乡（镇、市）已组成规划团队者，得由该规划团队继续进行规划。各小区已有规划团体进行小区重建规划者，亦得由该规划团体继续办理，并将其规划成果审酌纳入各该乡（镇、市）重建纲要计划中。
2. 规划团队组成：规划团队应由专业技术顾问、学术团体、法人机构、或其它政府机关领衔，成员应包括都市计划（或农山村规划）、都市设计、建筑、地政及权利变换、土木或大地工程、防灾及环境规划、景观工程等专业人员。
3. 规划团队任务：规划团队应于乡（镇、市）公所所在地设置乡（镇、市）级工作站，并依据实际需要，于每一小区设置小区工作站，派员驻地规划及解说，并搜集当地民众意见，扩大民众参与，其任务包括：
 - （1）研拟乡（镇、市）重建纲要计划。
 - （2）研拟都市更新地区、乡村区更新地区及新小区开发地区之重建计划。
 - （3）制作都市计划拟定或变更书图。
 - （4）制作都市更新计划书图。




4. 重建纲要计划审议：乡（镇、市）重建纲要计划拟定后，送请乡（镇、市）重建推动委员会审议通过，函转县重建推动委员会审议通过后，由县政府核定公告，并同时副知行政院灾后重建推动委员会及内政部。台中市部分受灾地区之重建纲要计划拟定后，送请台中市重建推动委员会审议通过后，由台中市政府核定公告。
5. 重建纲要计划应表明事项：
 - (1) 发展愿景与定位。
 - (2) 社经与环境现况。
 - (3) 震灾损毁调查分析。
 - (4) 重建课题与对策。
 - (5) 整体重建发展构想。
 - (6) 各种重建类型地区之划设及其重建构想，包括：
 - ①都市更新地区。
 - ②乡村区更新地区。
 - ③农村聚落重建地区。
 - ④原住民聚落重建地区。
 - ⑤新小区开发地区。
 - ⑥个别建物重建区。
 - (7) 其它复建计划配合措施，包括：
 - ①纪念性、具文化价值建筑物及文化地景复建配合措施。
 - ②公共或公用设施复建配合措施。
 - ③产业设施复建配合措施。
 - ④生活设施复建配合措施。
 - ⑤后续重建计划所需规划经费概估。
 - (8) 后续重建计划所需规划经费概估。
 - (9) 其它应表明事项。
6. 规划费用来源：依据「灾后重建计划工作纲领」规定，有关县（市）综合发展计划、乡（镇、市）重建纲要计划与小区重建计划等规划团队之经费与规划费，系由「民间捐款统筹支应」。

爰「有关县（市）综合发展计划、乡（镇、市）重建纲要计划与小区重建计划等规划团队之经费与规划费，系由『民间捐款统筹支应』之「规定」，内政部营建署依自己颁订之「灾后小区重建计划内容及作业规范」，于1999年11月30日召开「研商财团法人九二一震灾重建基金会补助受灾地区办理小区重建规划费用补助计划会议」，并依会议结论，于1999年12月15日向财团法人九二一震灾重建基金会提出「补助灾区办理小区重建调查规划费用计划」，申请补助县（市）综合发展计划、乡（镇、市）重建纲要计划与小区重建计划等规划团队之规划费用与县（市）、乡（镇、市）及小区重建推动委员会之行政费用。

二、农村聚落重建规划

由行政院农业委员会负责之农村聚落重建地区，由水土保持局依据以往办理富丽农村之经验，自 1999 年 10 月中旬起，派员深入灾区调查农村损害情形（图二），并选定其中受灾密集、严重及重建意愿较高之农村聚落，共 74 区（苗栗县 2 区，台中县 14 区，南投县 57 区及云林县 1 区），委托专业规划团队办理重建调查规划，并于 1999 年 12 月 8 日向财团法人九二一震灾重建基金会提出「补助农村聚落重建调查规划费用计划」，申请补助规划团队之规划费用、农村聚落重建推动委员会与县政府、乡（镇、市）公所协助办理「补助农村聚落重建调查规划费用计划」之行政费用。



资料来源：灾后重建计划工作纲领

图二 农村（原住民）聚落重建计划审议流程与时程

三、原住民聚落重建规划

行政院原住民委员会自 1999 年 10 月中旬起，邀集灾区各县政府、乡公所就其委请成功大学防灾中心所



作灾区部落勘查报告，以及乡公所所提聚落调查报告，加以分析分析，选定亟需办理重建之 22 个（原先预定选定 24 个）部落进行重建规划工作。一方面协助居民组织「原住民聚落重建推动委员会」，另一方面则由县政府会同乡公所甄选专业规划单位，展开现场访查与各项规划作业，并于 1999 年 12 月 3 日向财团法人九二一震灾重建基金会提出「补助原住民聚落重建调查规划费用计划」，申请补助规划团队之规划费用。

政府申请民间捐款补助小区重建之规划费用

一、补助灾区办理小区重建调查规划费用计划

内政部营建署所提「补助灾区办理小区重建调查规划费用计划」，经 1999 年 12 月 17 日第一届第二次董监事联席会核定补助 665,600,000 元，并依内政部营建署之提案需求，核拨第一年期经费 165,600,000 元（表一），用以补助灾区县（市）综合发展计划修订与研订费用、乡（镇、市）重建纲要计划规划费用，以及县（市）政府、乡（镇、市）公所与小区重建推动委员会为配合相关工作所需之行政费用。其中，南投县政府 74,900,000 元、台中县政府 48,500,000 元、台中市政府 9,900,000 元、苗栗县政府 10,200,000 元、雲林县政府 12,600,000 元、彰化县政府 9,500,000 元。县（市）综合发展计划修订与研订费用部分，每县（市）360 万元。乡（镇、市）重建纲要计划规划费用部分，则依受损情形不同，每乡（镇、市）核定补助 120~360 万元不等。行政费用部分，县（市）重建推动委员会为 50 万元、乡（镇、市）重建推动委员会为 30 万元、小区重建推动委员会为 10 万元。实际之规划费用则由县（市）政府、乡（镇、市）公所先行与规划团队议价，再送本会转请「灾后重建民间咨询团」审查后核定。

表一 补助灾区办理小区重建调查规划费用计划经费预算

单位：万元

县市别	乡镇市	综合发展计划 重建纲要计划规划费用	重建推动委员会行政费用		
			县市	乡镇市	小区
南投县	南投县	360	50		130
	南投市	360		30	340
	埔里镇	360		30	330
	草屯镇	240		30	270
	竹山镇	360		30	280
	集集镇	360		30	110
	名间乡	240		30	230
	鹿谷乡	240		30	130
	中寮乡	360		30	180
	鱼池乡	360		30	130
	国姓乡	360		30	130



	水里乡	240		30	190	
	信义乡	240		30	140	
	仁爱乡	240		30	140	
	7,490	4,320	50	390	2,730	
台中县	台中县	360	50		130	
	丰原市	240		30	360	
	大里市	240		30	200	
	太平市	240		30	190	
	潭子乡	120		30	130	
	新社乡	360		30	130	
	雾峰乡	360		30	200	
	东势镇	360		30	250	
	和平乡	120		30	80	
	石冈乡	360		30	100	
	4,850	2,760	50	270	1,770	
	台中市	台中市	360	50		
		北屯区	240		30	310
990		600	50	30	310	
苗栗县	苗栗县	360	50			
	卓兰镇	240		30	110	
	泰安乡	120		30	80	
	1,020	720	50	60	190	
云林县	云林县	360	50			
	斗六市	120		30	350	
	古坑乡	120		30	200	
	1,260	600	50	60	550	
彰化县	彰化县	360	50			
	员林镇	120		30	390	
	950	480	50	30	390	
合计	16,560	9,480	300	840	5,940	

二、补助农村聚落重建调查规划费用计划

行政院农业委员会水土保持局所提「补助农村聚落重建调查规划费用计划」，经 1999 年 12 月 17 日第一



届第二次董监事联席会核定补助 88,500,000 元，包括规划团队之规划费用、县及乡（镇、市）公所协助办理本计划相关业务之行政费用、农村聚落重建推动委员会之行政费用、农村聚落重建审议小组之审查费用与农村住宅图集设计费（表二）。

表二 补助农村聚落重建调查规划费用计划经费预算

项目	预算经费	备注	注
委办费	79,600,000	规划团队规划费用。	
人事费	600,000	审查与出席费用。	
补助费	6,300,000	补助 4 个县政府、20 个乡（镇、市）公所协助办理本项计划之行政费用，及补助 74 个农村聚落重建推动委员会行政费用。	
业务费	2,000,000	支付农村住宅图集设计费，计选出 3 类，共 25 种图。	
合计	88,500,000		

三、补助原住民聚落重建调查规划费用计划

行政院原住民委员会所提「补助原住民聚落重建调查规划费用计划」，经 1999 年 12 月 17 日第一届第二次董监事联席会核定补助 20,944,000 元。

结案说明

一、补助灾区办理小区重建调查规划费用计划

「补助灾区办理小区重建调查规划费用计划」于 2000 年 12 月 31 日结案，共补助 5 个县（市）综合发展计划（云林县未于期限内执行）、28 个乡（镇、市）重建纲要计划（台中县潭子乡未办理，台中市将规划区分成断层带以东及断层带以西二部分）、6 个县（市）重建推动委员会、26 个乡（镇、市）重建推动委员会（台中县潭子乡未办理重建纲要计划，云林县斗六市未使用）、323 个小区重建推动委员会（中寮乡退回 1 个小区重建推动委员会行政费用 100,000 元。竹山镇退回 8 个小区重建推动委员会行政费用 800,000 元，9 个小区重建推动委员会部分行政费用 817,360 元。依嘉义市政府申请，于 2002 年 1 月 22 日补助嘉义市西区力行市场九二一灾后重建推动委员会行政费用 100,000 元。于 2002 年 2 月 26 日补助南投县仁爱乡瑞岩小区迁住管理委员会行政费用 100,000 元。实际补助小区重建推动委员会 314 个），使用经费 126,305,340 元，结余款 39,725,732 元（含部分孳息）（表三）。县（市）综合发展计划与乡（镇、市）重建纲要计划委托规划团队名单与规划费用如表四。乡（镇、市）小区重建推动委员会名单如表五。

由于本项计划于核定补助时，对于所称「小区重建推动委员会」行政费用补助原则并未有明确规范，导致县（市）政府对于该笔补助款之处理方式出现截然不同之情况。例如，台中县、台中市、苗栗县、彰化县



、云林县部分，系由县（市）政府直接控管，小区重建推动委员会必须经核备后，才核发补助款；南投县部分，则由县政府依乡（镇、市）村（里）数，直接将补助款转拨给乡（镇、市）公所，由乡（镇、市）公所核发，导致某些乡（镇、市）按村（里）通通有奖，甚至还出现部分村（里）兼领取「补助农村聚落重建调查规划费用计划」项下行政费用补助款之现象，而有些乡（镇、市）却完全没有使用。

为避免引发争议，本会除请求各县（市）政府、乡（镇、市）公所与小区重建推动委员会，对于行政费用补助款之考核应依 2001 年 1 月 3 日「财团法人九二一震灾重建基金会补助计划年终检讨会」结论，由核发单位负责外，并约定行政费用补助款不得流为其它用途。

至于原核定之 5 亿元规划费用补助款，依「补助灾区办理小区重建调查规划费用计划」规定，本会将俟各乡（镇、市）重建纲要计划完成后，依纲要计划所拟小区重建计划所需规划费用再行核拨，然因「灾后小区重建计划内容及作业规范」中对于小区重建计划之必要性缺乏明确规范，也缺乏审议规划费用之配套制度，为使民间捐款发挥最大效用，后续补助款则纳入「筑巢项目」，统筹运用于协助或补助集合住宅（小区）与弱势受灾户家屋重建。

表三 补助灾区办理小区重建调查规划费用计划使用经费

县市别	县市综合发展计划、乡镇市重建纲要计划规划费用		县市、乡镇市重建推动委员会行政费用		小区重建推动委员会行政费用		合计		
	核定经费	使用经费	核定经费	使用经费	核定经费	使用经费	核定经费	使用经费	结余款
南投县	43,200,000	40,708,000	4,400,000	4,400,000	27,300,000	14,082,340	74,900,000	59,190,340	15,849,399
台中县	27,600,000	24,600,000	3,200,000	2,900,000	17,700,000	14,400,000	48,500,000	41,900,000	6,600,000
台中市	6,000,000	6,000,000	800,000	800,000	3,100,000	1,400,000	9,900,000	8,200,000	1,700,000
苗栗县	7,200,000	6,100,000	1,100,000	1,100,000	1,900,000	200,000	10,200,000	7,400,000	2,851,333
彰化县	4,800,000	4,800,000	800,000	800,000	3,900,000	100,000	9,500,000	5,700,000	3,800,000
云林县	6,000,000	2,375,000	1,100,000	800,000	5,500,000	400,000	12,600,000	3,575,000	9,025,000
嘉义市						100,000		100,000	
合计	94,800,000	84,583,000	11,400,000	10,800,000	59,400,000	30,682,340	165,600,000	126,065,340	39,725,732



表四 补助灾区办理小区重建调查规划费用计划规划团队与规划费用明细

	县综合发展计划或乡镇市重建 纲要计划规划团队	预 算	补助费用	实际 委托规划费用
南投县	成功大学都市计划学系 邹克万	3,600,000	3,540,000	3,540,000
南投市	逢甲大学建筑及都市计划研究所 赖美蓉	3,600,000	3,500,000	3,500,000
埔里镇	台湾科技大学 李威仪	3,600,000	3,400,000	3,400,000
草屯镇	台湾大学建筑与城乡研究所 刘可强	2,400,000	2,400,000	2,640,000
竹山镇	成大研究发展基金会 陈丽红	3,600,000	3,000,000	3,000,000
集集镇	陈碧潭建筑师事务所 陈碧潭	3,600,000	3,600,000	3,600,000
名间乡	成功大学都计系 王振英	2,400,000	1,800,000	1,800,000
鹿谷乡	中华民国建筑学会 林建元	2,400,000	1,998,000	1,998,000
中寮乡	中原大学规划团队 喻肇青	3,600,000	3,500,000	3,500,000
鱼池乡	台湾大学建筑与城乡研究发展基金会 刘可强	3,600,000	3,300,000	3,300,000
国姓乡	台湾大学建筑与城乡研究发展基金会 刘可强	3,600,000	3,590,000	3,590,000
水里乡	大城环境工程顾问公司 庄永智	2,400,000	2,370,000	2,370,000
信义乡	私立东海大学 锺温清	2,400,000	2,360,000	2,360,000
仁爱乡	私立淡江大学建筑系 郑晃二	2,400,000	2,350,000	2,350,000
台中县	国立成功大学都市计划学系 邹克万	3,600,000	3,600,000	3,600,000
丰原市	正扬工程顾问有限公司 庄翰华	2,400,000	2,400,000	2,400,000
大里市	龙邑工程顾问股份有限公司 黄代瑛	2,400,000	2,230,000	2,230,000
太平市	全域规划公司 赖美蓉	2,400,000	2,400,000	2,400,000
潭子乡	无拟定纲要计划	1,200,000	0	0
雾峰乡	中华发展研究院 李克定	3,600,000	3,400,000	3,400,000
东势镇	冠暉股份有限公司 罗进益	3,600,000	3,600,000	3,600,000
石冈乡	龙邑工程顾问股份有限公司 黄代瑛	3,600,000	2,500,000	2,500,000
新社乡	太乙工程顾问公司 李素馨	3,600,000	3,470,000	3,470,000
和平乡	大华不动产顾问有限公司 田怀亲	1,200,000	1,000,000	1,000,000
台中市	逢甲大学建设学院 周宜强	3,600,000	3,600,000	6,800,000
断层线以东	长丰工程顾问股份有限公司 罗清福		2,400,000	2,160,000
断层线以西	长丰工程顾问股份有限公司 罗清福			2,160,000
苗栗县	国立政治大学 黄健二	3,600,000	3,600,000	3,600,000
卓兰镇	淡江大学建筑系 郑晃二	2,400,000	1,300,000	1,300,000
泰安乡	祥棱工程顾问公司 谢思凡	1,200,000	1,200,000	1,200,000
彰化县	中央大学城乡建设与发展研究中心 谢浩明	3,600,000	3,600,000	5,250,000



员林镇	台湾区域发展研究院 曹正义	1,200,000	1,200,000	1,200,000
云林县	未于期限内进行委托	3,600,000	0	0
斗六市	正扬工程顾问有限公司 方启源	1,200,000	1,175,000	1,175,000
古坑乡	正扬工程顾问有限公司 方启源	1,200,000	1,200,000	1,200,000
合 计		94,800,000	84,583,000	91,593,000

注：实际规划费超过补助额度者由各该单位自筹。

表四 补助灾区办理小区重建调查规划费用计划补助小区重建推动委员会行政费用明细

地区别	小区重建推动委员会名称	主任委员	行政费用
南投县埔里镇	东门里小区重建推动委员会	李振峰	100,000
	西门里小区重建推动委员会	王政弘	100,000
	南门里小区重建推动委员会	林登万	100,000
	南村里小区重建推动委员会	潘英辉	100,000
	北门里小区重建推动委员会	陈进万	100,000
	北安里小区重建推动委员会	陈启贤	100,000
	清新里小区重建推动委员会	陈义正	100,000
	熏化里小区重建推动委员会	黄皆然	100,000
	篮城里小区重建推动委员会	黄鑫渊	100,000
	水头里小区重建推动委员会	薛五郎	100,000
	麒麟里小区重建推动委员会	刘育佶	100,000
	福兴里小区重建推动委员会	杨金章	100,000
	史港里小区重建推动委员会	丛枝明	100,000
	广成里小区重建推动委员会	赖锦荣	100,000
	一新里小区重建推动委员会	罗清富	100,000
	成功里小区重建推动委员会	彭送来	100,000
	同声里小区重建推动委员会	周文棋	100,000
	泰安里小区重建推动委员会	李继宗	100,000
	北梅里小区重建推动委员会	林辉彰	100,000
	杷城里小区重建推动委员会	王洙渊	100,000
	大滴里小区重建推动委员会	何昭寿	100,000
	房里里小区重建推动委员会	陈启华	100,000
	蜈蚣里小区重建推动委员会	丁富昌	100,000
	枇杷里小区重建推动委员会	赖登堂	100,000
	溪南里小区重建推动委员会	潘清传	100,000



	珠格里小区重建推动委员会	施文雄	100,000
	桃米里小区重建推动委员会	黄金俊	100,000
	爱兰里小区重建推动委员会	黄宝全	100,000
	铁山里小区重建推动委员会	潘登昭	100,000
	合成里小区重建推动委员会	洪东岳	100,000
	向善里小区重建推动委员会	杨福财	100,000
	大城里小区重建推动委员会	黄聪义	100,000
	牛眠里小区重建推动委员会	游进春	100,000
	土石流区迁村推动委员会	黄建清	100,000
南投县草屯镇	山脚里九二一灾后重建推动委员会	简志文	100,000
	御史里九二一灾后重建推动委员会	蔡纹忠	100,000
	明正里九二一灾后重建推动委员会	洪 差	100,000
	和平里九二一灾后重建推动委员会	李永禄	100,000
	中山里九二一灾后重建推动委员会	简焕基	100,000
	加老里九二一灾后重建推动委员会	洪柏森	100,000
	石川里九二一灾后重建推动委员会	何坤围	100,000
	北投里九二一灾后重建推动委员会	苏振荣	100,000
	富寮里九二一灾后重建推动委员会	高顺洲	100,000
	北势里九二一灾后重建推动委员会	洪福男	100,000
	南埔里九二一灾后重建推动委员会	黄金龙	100,000
	坪顶里九二一灾后重建推动委员会	曾万水	100,000
	敦和里九二一灾后重建推动委员会	李新强	100,000
	新厝里九二一灾后重建推动委员会	黄明松	100,000
	上林里九二一灾后重建推动委员会	萧鸿谊	100,000
	碧峰里九二一灾后重建推动委员会	林庆盛	100,000
	碧洲里九二一灾后重建推动委员会	简清标	100,000
	复兴里九二一灾后重建推动委员会	严金模	100,000
	新丰里九二一灾后重建推动委员会	林资湖	100,000
	新庄里九二一灾后重建推动委员会	林炎生	100,000
	土城里九二一灾后重建推动委员会	洪庆祥	100,000
	平林里九二一灾后重建推动委员会	庄清草	100,000
	双冬里九二一灾后重建推动委员会	洪坤助	100,000
南投县竹山镇	中央社区重建委员会（退回 100,000 元）	曾松吉	0
	中和小区重建委员会（退回 99,700 元）	曾坤源	300



	中正里灾后重建委员会 (退回 100,000 元)	杨美虹	0
	中正小区重建委员会 (退回 100,000 元)	郑印清	0
	瑞竹小区重建委员会	汪如水	100,000
	延山小区重建委员会 (退回 86,000 元)	陈万枝	14,000
	延祥小区重建委员会	林俊元	100,000
	坪顶小区灾后重建委员会	陈栋梁	100,000
	桶头小区灾后重建委员会	张英语	100,000
	社寮小区灾后重建委员会	陈俊郎	100,000
	山崇小区灾后重建委员会 (退回 67,500 元)	庄锦耀	32,500
	中崎小区灾后重建委员会	曾逊尧	100,000
	下坪小区灾后重建委员会 (退回 100,000 元)	陈秀典	0
	大安小区灾后重建委员会 (退回 69,340 元)	陈启束	30,660
	延正小区灾后重建委员会 (退回 100,000 元)	曾文煌	0
	延平小区灾后重建委员会 (退回 100,000 元)	蔡贤能	0
	富州小区灾后重建委员会 (退回 97,200 元)	陈火顺	2,800
	德兴小区灾后重建委员会 (退回 100,000 元)	陈万盛	0
	福兴小区灾后重建委员会 (退回 99,700 元)	汪文见	300
	秀林小区灾后重建委员会 (退回 100,000 元)	吴清泡	0
	啮小区灾后重建委员会	廖国霈	100,000
	中山里小区灾后重建委员会 (退回 99,020 元)	陈文宗	980
	鲤鱼里小区灾后重建委员会	王上嘉	100,000
	竹山小区灾后重建委员会 (退回 99,200 元)	苏清判	800
	延和小区灾后重建委员会	许阳明	100,000
南投县集集镇	八张里灾后重建推动委员会	欧木水	100,000
	集集里灾后重建推动委员会	刘有桐	100,000
	玉映里灾后重建推动委员会	陈大根	100,000
	永昌里灾后重建推动委员会	严鸿邦	100,000
	广明里灾后重建推动委员会	杨坤明	100,000
	富山里灾后重建推动委员会	林文开	100,000
	田寮里灾后重建推动委员会	庄义能	100,000
	隘寮里灾后重建推动委员会	林建利	100,000
	和平里灾后重建推动委员会	张秀琴	100,000
	吴厝里灾后重建推动委员会	杨锋舜	100,000
	林尾里灾后重建推动委员会	张启洋	100,000



南投县鹿谷乡	鹿谷小区重建推动委员会	谢慎柷	100,000
	秀峰小区重建推动委员会	刘金城	100,000
	竹丰小区重建推动委员会	刘有利	100,000
	永隆小区重建推动委员会	李朋铎	100,000
	彰雅小区重建推动委员会	林仪松	100,000
	内湖小区重建推动委员会	叶昆鸿	100,000
	初乡小区重建推动委员会	柯大安	100,000
	凤凰小区重建推动委员会	林雨水	100,000
	竹林小区重建推动委员会	林洽亿	100,000
	和雅小区重建推动委员会	陈贞复	100,000
	瑞田小区重建推动委员会	曾添盛	100,000
	广兴小区重建推动委员会	黄火盛	100,000
	清水小区重建推动委员会	廖武艺	100,000
	秀峰村东埔纳寮小区重建推动委员会	陈进声	100,000
	南投县中寮乡	坎顶小区灾后重建推动委员会（退回补助款）	廖丁顺
爽文小区灾后重建推动委员会		谢华封	100,000
清水村顶水堀土石流迁邻作业推动委员会		陈金城	100,000
南投县鱼池乡	中明村中明小区灾后重建推动委员会	杨昆欣	100,000
	大雁村涩水小区灾后重建推动委员会	苏水定	100,000
	共和村共和小区灾后重建推动委员会	杨江荣	100,000
	日月村日月小区灾后重建推动委员会	叶万全	100,000
	武登村武登小区灾后重建推动委员会	黄金海	100,000
	东光村东光小区灾后重建推动委员会	许庆华	100,000
	头社村头社小区灾后重建推动委员会	萧丰潏	100,000
	五城村五城小区灾后重建推动委员会	李和成	100,000
	新城村新城小区灾后重建推动委员会	黄进来	100,000
	大林村大林小区灾后重建推动委员会	王灯辉	100,000
	水社村水社小区灾后重建推动委员会	赖 度	100,000
	东池村东池小区灾后重建推动委员会	黄茂涂	100,000
	鱼池村鱼池小区灾后重建推动委员会	王真雄	100,000
	五爷城小区灾后重建推动委员会	王景风	100,000
南投县国姓乡	国姓小区重建推动委员会	刘木林	100,000
	石门小区重建推动委员会	饶坤相	100,000
	大旗小区重建推动委员会	罗金荣	100,000



	长流小区重建推动委员会	廖庆丰	100,000
	长福小区重建推动委员会	黄进和	100,000
	长丰小区重建推动委员会	参万毅	100,000
	北港小区重建推动委员会	叶佳坛	100,000
	干沟小区重建推动委员会	陈飞造	100,000
	福龟小区重建推动委员会	曾桔田	100,000
	柑林小区重建推动委员会	张钦源	100,000
	大石小区重建推动委员会	王德连	100,000
	北山小区重建推动委员会	陈运发	100,000
	南港小区重建推动委员会	林东汉	100,000
南投县水里乡	玉峰村重建推动委员会	陈昭顺	100,000
	永兴村重建推动委员会	陈正孟	100,000
	农富村重建推动委员会	王清游	100,000
	中央村重建推动委员会	林锦龙	100,000
	水里村重建推动委员会	陈朝金	100,000
	城中村重建推动委员会	陈 稽	100,000
	南光村重建推动委员会	陈铭隆	100,000
	郡坑村重建推动委员会	廖明国	100,000
	上安村重建推动委员会	陈永富	100,000
	兴隆村重建推动委员会	甘照清	100,000
	巨工村重建推动委员会	李添盛	100,000
	新城村重建推动委员会	陈明隆	100,000
	永丰村重建推动委员会	陈庆堂	100,000
	民和村重建推动委员会	江龙汉	100,000
	新山村重建推动委员会	林美玲	100,000
	北埔村重建推动委员会	黄文生	100,000
南投县信义乡	明德十三甲小区灾后重建推动委员会	林德旺	100,000
	地利村灾后重建推动委员会	幸秋达	100,000
	潭南村灾后重建推动委员会	幸源丰	100,000
南投县仁爱乡	瑞岩小区迁住管理委员会	杨正德	100,000
台中县丰原市	德川家康重建推动委员会	刘敏俐	100,000
	尊龙重建推动委员会	冯世阳	100,000
	联合市场重建推动委员会	谢远智	100,000
	埤头重建推动委员会	张世苍	100,000



	南田里重建推动委员会	刘南村	100,000
	九龙新村、龙庭小区	杜振东	100,000
	南田里联合新村重建推动委员会	郭茂盛	100,000
	南田里六十八巷第三、四邻重建推动委员会	王明征	100,000
	南田里六十八巷第五、六、七邻重建推动委员会	游池	100,000
	坪顶小区重建推动委员会	周国安	100,000
	名人山庄重建推动委员会	徐中雄	100,000
	丰田大楼重建推动委员会	林秋缎	100,000
	向阳永照重建推动委员会	涂正雄	100,000
	民众新村重建推动委员会	陈景辉	100,000
	东阳路一三〇巷（东阳别墅）	马顺安	100,000
	水源里小区重建推动委员会	张智能	100,000
	埤头小区重建推动委员会	邱弘图	100,000
	南坑小区重建推动委员会	刘秋吉	100,000
	丰南市场小区重建推动委员会	罗美娜	100,000
	北阳里绿山庄口小区重建推动委员会	张钦光	100,000
	绿山庄小区重建推动委员会	江丰雄	100,000
	南阳路 58 巷 147 弄小区重建推动委员会	张清山	100,000
台中县大里市	名扬天厦大楼重建推动委员会	詹黄玉兰	100,000
	台中王朝小区重建推动委员会	王传益	100,000
	台中奇迹小区重建推动委员会	林文贵	100,000
	远见大楼重建推动委员会	廖得富	100,000
	金巴黎大楼重建推动委员会	黄玉英	100,000
	向阳新第大楼重建推动委员会	赖义参	100,000
	杰出家庭大楼重建推动委员会	游子英	100,000
	大里新都小区重建推动委员会	方溪湖	100,000
	龙阁小区重建推动委员会	王熙琦	100,000
	名人华夏小区重建推动委员会	潘素贞	100,000
	元百圆满小区重建推动委员会	苏敏典	100,000
	张三雅砌小区重建推动委员会	林益生	100,000
	中兴 VIP 国宅小区重建推动委员会	曹东容	100,000
	麟阁小区重建推动委员会	彭干荣	100,000
	绿意亲境小区重建推动委员会	施可	100,000
	永东小区重建推动委员会	庄文秀	100,000



	全家福华夏小区重建推动委员会	庄南东	100,000
	东美小区重建推动委员会	黄福兴	100,000
	璇座小区重建推动委员会	杨伟峰	100,000
	仁化小区重建推动委员会	徐朝成	100,000
	健民坎顶小区重建推动委员会	李金旺	100,000
	翠堤路十六户小区重建推动委员会	唐肇钟	100,000
	台中情小区重建推动委员会	曾中英	100,000
	东南大镇小区重建推动委员会	黄永龙	100,000
	宝浩世家小区重建推动委员会	洪文家	100,000
	崇光天下小区重建推动委员会	林志训	100,000
	元百囍宴小区重建推动委员会	蔡福荣	100,000
台中县太平市	大地城国大楼小区重建推动委员会	孔广书	100,000
	德隆路一三一巷小区重建推动委员会	高顺生	100,000
	元宝天下小区重建推动委员会	苏炳彰	100,000
	名人山水大厦小区重建推动委员会	荣熙宏	100,000
	吉星富贵城小区重建推动委员会	邹聪智	100,000
	头汴里小区重建推动委员会	胡文萃	100,000
	黄竹里小区重建推动委员会	刘和纯	100,000
	宏总小区重建推动委员会	周武鸿	100,000
	东平广三小区重建推动委员会	吕月娇	100,000
	龙市小区重建推动委员会	赖来生	100,000
	新力美小区重建推动委员会	林章俊	100,000
	自强新城小区重建推动委员会	林锦辉	100,000
	富贵小区重建推动委员会	汤顺仓	100,000
	台中华城小区重建推动委员会	刘素真	100,000
	欢乐太平年小区重建推动委员会	许振丰	100,000
台中县雾峰乡	雾峰桐林村雾峰山庄小区重建推动委员会	陈凤阵	100,000
	自强小区重建推动委员会	陈敏钟	100,000
	民生小区重建推动委员会	黄瑞男	100,000
	富家江山大楼小区重建推动委员会	吴智盛	100,000
	省府宝座小区重建推动委员会	谢德能	100,000
	新天地大楼小区重建推动委员会	苏建国	100,000
	本乡村第一邻小区重建推动委员会	林义芳	100,000
	中正村小区重建推动委员会	杨连堂	100,000



	太子吉第小区重建推动委员会	范扬富	100,000
	锦荣村小区重建推动委员会	黄志雄	100,000
	本堂村巨匠皇宫大楼小区重建推动委员会	李燧焙	100,000
	太子城堡小区重建推动委员会	李秉政	100,000
	本堂村兰生街十三邻小区重建推动委员会	白振玉	100,000
	兰生街小区重建推动委员会	林哲夫	100,000
	本堂村二十九邻一品大楼小区重建推动委员会	庄树基	100,000
	本堂村二十六邻小区重建推动委员会	吴俊茂	100,000
	菜园村小区重建推动委员会	冯群晓	100,000
	林家下厝小区重建推动委员会	林正方	100,000
	坑口村三十一邻小区重建推动委员会	王建铃	100,000
	克林顿山庄小区重建推动委员会	王俊琛	100,000
	六股村小区重建推动委员会	曾清水	100,000
	雾峰万丰村全家福小区重建推动委员会	庄进福	100,000
	全家福小区双弄区重建推动委员会	洪淑华	100,000
	状元及第小区重建推动委员会	陈东海	100,000
	艺林小区重建推动委员会	卢天龙	100,000
	本堂村小区重建推动委员会	林超培	100,000
	大宏世家小区重建推动委员会	黄素真	100,000
	菜园村小区重建推动委员会	何正松	100,000
	中正龙邸小区重建推动委员会	梁志铭	100,000
	山多绿小区重建推动委员会	丁聪明	100,000
	本堂村富豪大厦小区重建推动委员会	赖成安	100,000
	坑口村复兴六街小区重建推动委员会	高进财	100,000
	清境山庄小区重建推动委员会	林锦珠	100,000
台中县东势镇	南平里小区重建推动委员会	王昌敏	100,000
	龙之居小区重建推动委员会	吴成正	100,000
	东安里小区重建推动委员会	刘世泉	100,000
	中崙里小区重建推动委员会	叶玉锦	100,000
	中宁里小区重建推动委员会（公馆小区）	赖枝泉	100,000
	下新里小区重建推动委员会	刘发现	100,000
	延平里小区重建推动委员会	周有福	100,000
	延平里小区重建推动委员会	林献义	100,000
	匠寮巷公馆小区重建推动委员会	曾瑞晓	100,000



	山城第一家小区重建推动委员会	陈世洸	100,000
	北兴小区重建推动委员会	邱万华	100,000
	名流艺术世家小区重建推动委员会	刘如林	100,000
	延平里一品居小区重建推动委员会	张晏榕	100,000
	东势王朝二期小区重建推动委员会	朱中兴	100,000
	泰昌里东工小区重建推动委员会	李连玉	100,000
	广兴里小区重建推动委员会	张文虎	100,000
	茂兴里小区重建推动委员会	詹勋廷	100,000
	泰昌大楼小区重建推动委员会	庄坤和	100,000
	泰兴小区重建推动委员会	徐进盛	100,000
	上新里忠孝街小区重建推动委员会	廖庆港	100,000
	广兴泰安宫中街小区重建推动委员会	刘玉英	100,000
台中县石冈乡	和盛刘厝小区重建推动委员会	刘应宁	100,000
	和盛李厝小区重建推动委员会	李似泉	100,000
	和盛锺厝小区重建推动委员会	锺报顺	100,000
	土牛朱厝小区重建推动委员会	朱传财	100,000
	梅子刘厝小区重建推动委员会	刘嘉全	100,000
	土牛刘厝小区重建推动委员会	刘祥瑛	100,000
	梅子林厝二房小区重建推动委员会	林保卿	100,000
	仙塘坪农村小区重建推动委员会	廖立卿	100,000
	土牛刘厝农村小区重建推动委员会	卢思岳	100,000
	营林巷农村聚落小区重建推动委员会	曾雨忠	100,000
	梅子林厝三房小区	林祈部	100,000
	石冈街小区重建推动委员会	梁培政	100,000
	石冈村井子角小区重建推动委员会	林 露	100,000
	和盛街弱势小区	王文财	100,000
	万安村丰势路小区	黄崇猛	100,000
台中县新社乡	中正小区重建推动委员会	陈永昌	100,000
	月湖小区重建推动委员会	江荣贵	100,000
	协成小区重建推动委员会	王安生	100,000
	东莹小区重建推动委员会	詹武密	100,000
台中县和平乡	三叉坑小区重建推动委员会	朱木桂	100,000
	达观村小区重建推动委员会	刘合生	100,000
	博爱小区重建推动委员会	柯 鑫	100,000



	南势小区重建推动委员会	陈弈正	100,000
	自由村双崎部落小区重建推动委员会	吴进禄	100,000
	梨山村新佳阳小区重建推动委员会	黄辉荣	100,000
	天轮小区重建推动委员会	刘兴水	100,000
台中市	断层地区小区重建推动委员会	赖万水	100,000
	中兴大楼集合住宅小区重建推动委员会	区少梅	100,000
	文心大三元白金特区小区重建推动委员会	林茂生	100,000
	德昌新世界小区重建推动委员会	刘东洲	100,000
	真善美A栋小区重建推动委员会	陈永祥	100,000
	绿色大地B栋小区重建推动委员会	陈雪梨	100,000
	天下一家小区重建推动委员会	江立权	100,000
	忠孝名厦震灾重建推动委员会	刘俐芳	100,000
	升平华夏震灾重建推动委员会	黄贤德	100,000
	松茂小区重建推动委员会	吕金旺	100,000
	彩虹锦祥小区重建推动委员会	赖锦祥	100,000
	台中市北台中公园城重建推动委员会	邱满祥	100,000
	府后街春巷小区重建推动委员会	杨李梨花	100,000
	东方巴黎小区重建推动委员会	吴秀惠	100,000
苗栗县	上新里上新小区重建推动委员会	曾博明	100,000
	象鼻村大安部落重建推动委员会	张金安	100,000
云林县	中山国宝小区重建推动委员会	李荣煌	100,000
	观邸小区重建推动委员会	张永樛	100,000
	祥瑞大楼小区重建推动委员会	张玉佩	100,000
	草岭小区重建推动委员会	刘文房	100,000
彰化县	员林龙邦富贵名门推动委员会	徐胜昌	100,000
嘉义市	西区力行市场九二一灾后重建推动委员会	洪明佑	100,000
合计			30,682,340

二、补助农村聚落重建调查规划费用计划

「补助农村聚落重建调查规划费用计划」于2000年2月10日完成期中报告书，3月10日完成期末报告书，随即由「农村聚落重建审议小组」分成二组办理期末报告书审查，于5月5日完成审查工作。然因部分规划报告逾期，加上补办农村住宅标准图征选业务，造成原定计划期程延后，至2001年2月办理结案，总计办理74个农村聚落规划、补助74个农村聚落重建推动委员会行政费用、4个县政府与20个乡镇、



市)公所协助办理本项计划之行政费用,并完成25种农村住宅标准图。实际使用经费为79,782,562元,结余款8,717,438元,经费预算与实际使用情形如表五。

表五 补助农村聚落重建调查规划费用计划预算经费与实际使用经费

项目	预算经费	实际使用经费	备注
委办费	79,600,000	70,699,522	规划团队规划费用。
人事费	600,000	335,000	审查与出席费用。
补助费	6,300,000	6,570,000	补助四个县政府、20个乡镇(市)公所协助办理本项计划之行政费用,及补助74个农村聚落重建推动委员会行政费用。
业务费	2,000,000	2,178,040	支付农村住宅图集设计费,计选出3类,共25种图。
合计	88,500,000	79,782,562	结余款8,717,438元

74个农村聚落规划团队名称与规划费用明细如表六。补助县(市)政府与乡(镇、市)公所行政费用明细如表七。补助74个农村聚落重建推动委员会行政费用明细如表八。

表六 补助农村聚落重建调查规划费用计划规划地区、面积、受灾情形、规划团队名称与规划费用明细

规划地区	规划面积(公顷)	受灾情形	规划团队	规划费用
卓兰镇上新里水坑聚落(1邻)	40	全倒: 17 半倒: 23	佳境工程顾问有限公司 曹源龙	750,000
卓兰镇内湾里内湾聚落(1、10、15邻)	43	全倒: 54 半倒: 30	淡江大学建筑系 郑晃二	850,000
东势镇中崙里窑坑、中崙地区	50	全倒: 67 半倒: 27	世军工程顾问有限公司 蔡龙铭	850,000
东势镇中崙大湾、横龙地区	117	全倒: 63 半倒: 48	锡恩工程顾问公司 王德镛	864,900*
东势镇东新里伯公龙地区(8邻)	14	全倒: 14 半倒: 6	张胜南建筑师事务所 张胜南	700,000
新社乡协成村长崎头(16邻)	18	全倒: 7 半倒: 3	中华乡村发展学会 毛冠贵	700,000
新社乡中正村食水崙坑(8~10邻)	65	全倒: 50 半倒: 0	中华民国小区总体营造促进总会 林仁宏	900,000



新社乡中和村抽藤坑（6~12 邻）	63	全倒：28 半倒：19	黎明工程顾问公司 林得志	850,000
石冈乡龙兴村仙塘坪（2~6 邻）	50	全倒：66 半倒：17	东海工程顾问公司 梁东海	800,000
石冈乡土牛村（1、3、4、5 邻）	24	全倒：82 半倒：6	财团法人跨界文教基金会 卢思岳	864,900*
石冈乡和盛村营林聚落（4~8 邻）	39	全倒：58 半倒：20	伯齐工程顾问公司 曾雨忠	900,000
丰原市南嵩里坪顶（13、14 邻）	40	全倒：21 半倒：0	上豪工程技术顾问公司 曹智雄	693,000*
潭子乡新田村刀石坑（1、2 邻）	137	全倒：17 半倒：3	台联工程顾问公司 陈正平	750,000
太平市东汴里土地公崁（5、6 邻）	67	全倒：10 半倒：6	中华乡村发展学会 吴铭塘	800,000
雾峰乡万丰村、山脚聚落	34	全倒：63 半倒：18	吴省斯建筑师事务所 吴省斯	950,000
雾峰乡北沟、桐林村地区	77	全倒：37 半倒：0	中国农村发展规划学会 李庆余	1,050,000
草屯镇平林里（1、2 邻）	63	全倒：14 半倒：15	谢舒惠建筑师事务所 谢舒惠	800,000
草屯镇平林里（3~13 邻）	89	全倒：71 半倒：125	陈永裕建筑师事务所 陈永裕	900,000
草屯镇双冬里（10、11、26 邻）	42	全倒：15 半倒：0	冠欣工程顾问公司 曾威贵	800,000
草屯镇土城里（10 邻）	42	全倒：8 半倒：9	正扬工程顾问有限公司 方溪泉	800,000
国姓乡大旗村（1~3 邻）	70	全倒：41 半倒：17	东亿测量规划设计有限公司 张维能	850,000
国姓乡长福村	803	全倒：48 半倒：74	大叶大学艺术暨设计学院 杨旻洲	800,000
国姓乡长流村（1~4 邻）	70	全倒：69 半倒：31	唐真真建筑师事务所 唐真真	850,000
国姓乡北港村（4~6、10、11 邻）	40	全倒：79 半倒：37	台大建筑与城乡研究发展基金会 刘可强	850,000



国姓乡福龟村	50	全倒: 219 半倒: 250	台湾区域发展研究院小区再造中心 白锡昉	1,350,000
鱼池乡共和村 (6~8、12、13 邻)	78	全倒: 81 半倒: 22	财团法人文化环境文教基金会 李威杰	1,063,700*
鱼池乡大雁村 (2~3、7~9 邻) 五城村 (4~6 邻)	104	全倒: 72 半倒: 34	朝群景观设计公司 庄永智	1,200,000
鱼池乡中明村 (1~12 邻)	120	全倒: 210 半倒: 27	戴育泽建筑师事务所 戴育泽	1,150,000
鱼池乡大林村 (5~14 邻)	93	全倒: 180 半倒: 53	李朝露建筑师事务所 李朝露	1,300,000
鱼池乡东光村 (1~13 邻)	85	全倒: 257 半倒: 61	中华民国区域产业经济振兴协会 邱 明民	1,050,000
鱼池乡新城村 (1~12 邻)	156	全倒: 159 半倒: 135	梁耀南建筑师事务所 梁耀南	1,131,600*
鱼池乡头社村 (1~13 邻)	138	全倒: 172 半倒: 53	王森主建筑师事务所 王森主	1,150,000
鱼池乡武登村 (1~12 邻)	342	全倒: 115 半倒: 26	逢甲大学建筑及都市计划研究所 赖 美蓉	1,200,000
埔里镇广成里 (1、13、14 邻)	88	全倒: 53 半倒: 7	姜义荣土木技师事务所 姜义荣	990,000
埔里镇牛眠里 (9、10 邻)	126	全倒: 44 半倒: 18	董家钧大地水保技师事务所 董家钧	1,138,500*
埔里镇桃米里 (1 邻)	42	全倒: 43 半倒: 12	正升工程顾问公司 许怀后	841,500*
埔里镇珠格里 (1、2、5~9、11 邻)	104	全倒: 176 半倒: 22	屏東科技大学农村规划系 卢惠敏	1,150,000
埔里镇福兴里 (10、11 邻)	80	全倒: 37 半倒: 4	宏升工程技术顾问有限公司 陈传彦	1,000,000
水里乡新山村 (1、6、7 邻)	60	全倒: 44 半倒: 64	长昀工程顾问有限公司 林晖博	800,000
水里乡民和村 (1~3 邻)	107	全倒: 41 半倒: 22	朝群景观设计有限公司 王福郡	950,000
水里乡郡坑村 (1、2、3、5 邻)	113	全倒: 15 半倒: 25	大城环境工程顾问有限公司 张文鉴	850,000



集集镇隘寮里 (4~7 邻)	40	全倒: 49 半倒: 0	简明传建筑师事务所 简明传	800,000
集集镇广明里 (3、6 邻)	27	全倒: 40 半倒: 7	谢伯昌建筑师事务所 谢伯昌	800,000
集集镇林尾里 (12~15 邻)	63	全倒: 25 半倒: 3	林勇志建筑师事务所 林勇志	850,000
鹿谷乡清水村	106	全倒: 119 半倒: 110	林志成建筑师事务所 林志成	1,083,300*
鹿谷乡瑞田村	264	全倒: 112 半倒: 63	杨长荣建筑师事务所 杨长荣	1,400,000
竹山镇坪顶里 (2~10 邻)、 桂林里 (12 邻)	49	全倒: 174 半倒: 19	杨崇祯建筑师事务所 杨崇祯	1,095,950*
竹山镇瑞竹里	71	全倒: 127 半倒: 102	云林科技大学空间设计系 聂志高	869,972*
名间乡仁和村 (1~5、8 邻)	199	全倒: 32 半倒: 18	台湾公园绿地协会 韩选棠	860,400*
名间乡万丹村	113	全倒: 79 半倒: 44	财团法人成大研究发展基金会 王振英	950,000
南投市千秋里	213	全倒: 64 半倒: 15	何肇喜建筑师事务所 何肇喜	1,000,000
南投市东山里 (1、9 邻)	26	全倒: 14 半倒: 5	傲视人间设计工程有限公司 林文彻	800,000
南投市军功里 (4~6、15 邻)	92	全倒: 208 半倒: 49	中央大学土木系 田永铭	950,000
南投市福兴里 (9~11 邻)	75	全倒: 15 半倒: 5	净土景观工作室 梁铭刚	750,000
中寮乡永福村挞子湾乡村区 暨永康國小聚落	119	全倒: 170 半倒: 154	杜希圣建筑师事务所 杜希圣	1,100,000
中寮乡中寮村风柜岭聚落	214	全倒: 42 半倒: 7	三大工程顾问股份有限公司 许文杰	850,000
中寮乡永平村过溪城乡村区	40	全倒: 25 半倒: 36	大国建筑师事务所 黄照国	850,000
中寮乡崁顶村崁仔顶聚落	87	全倒: 53 半倒: 12	陈茂雄建筑师事务所 陈茂雄	1,000,000



中寮乡八仙村马鞍仑乡村区 暨台鹿坑聚落	100	全倒: 42 半倒: 21	杨瑞祯建筑师事务所 杨瑞祯	1,000,000
中寮乡义和村甲头埔乡村区	80	全倒: 55 半倒: 37	曾振荣建筑师事务所 曾振荣	1,150,000
中寮乡中寮村中寮乡村区	75	全倒: 107 半倒: 93	中景景观工程公司 陈希凌	1,250,000
中寮乡永平村虎尾寮聚落	29	全倒: 19 半倒: 0	张合乐建筑师事务所 张合乐	700,000
中寮乡广福村东势阁乡村区 暨外城聚落	59	全倒: 102 半倒: 42	陈盛进建筑师事务所 陈盛进	1,100,000
中寮乡福盛村哮猫暨顶城仔聚落	126	全倒: 44 半倒: 53	瑞铭工程顾问公司 庄瑞洪	1,050,000
中寮乡广兴村广兴乡村区	104	全倒: 68 半倒: 8	徐同庆都市计划技师事务所 徐同庆	950,000
中寮乡广兴村顶城乡村区	188	全倒: 106 半倒: 34	统筹环境工程规划股份有限公司 韩干	1,150,000
中寮乡崁顶村挑米坑聚落	331	全倒: 55 半倒: 29	统筹环境工程规划股份有限公司 钟温清	800,000
中寮乡猪肚潭乡村区暨竹围仔聚落 (永芳村、永和村)	70	全倒: 57 半倒: 17	汉乡工程规划设计有限公司 陈宗鹤	883,800*
中寮乡永芳村眉子陀、 大丘园及柴城聚落	110	全倒: 77 半倒: 24	中国土地经济学会 韩选棠	968,000*
中寮乡龙岩村坑仔内暨加走寮	84	全倒: 69 半倒: 5	王立甫建筑师事务所 王立甫	1,000,000
中寮乡爽文乡村区暨田寮仔聚落 (爽文村、龙岩村)	94	全倒: 96 半倒: 27	李俊仁建筑师事务所 李俊仁	1,150,000
中寮乡龙安村龙眼林暨圆仔城聚落	80	全倒: 118 半倒: 52	中华建筑文化协会 罗时玮	1,250,000
中寮乡内城、清水乡村区	120	全倒: 101 半倒: 45	中华建筑文化协会 龚瑞琦	1,300,000
古坑乡华山村(1、2、13~15邻)	80	全倒: 15 半倒: 01	象形设计工程顾问股份有限公司 陈修	750,000
合 计	7,693	全倒: 5,396 半倒: 2,506		70,699,522



注*：表示有规划报告逾期扣款情形。

表七 补助农村聚落重建调查规划费用计划补助县政府与乡（镇、市）公所行政费用明细

县政府、 乡（镇、市）公所	行 政 费 用	县政府、 乡（镇、市）公所	行 政 费 用
南投县政府	140,000	台中县政府	100,000
草屯镇公所	50,000	东势镇公所	50,000
国姓乡公所	50,000	新社乡公所	50,000
鱼池乡公所	70,000	石冈乡公所	50,000
埔里镇公所	50,000	丰原市公所	50,000
水里乡公所	50,000	潭子乡公所	50,000
集集镇公所	50,000	太平市公所	50,000
鹿谷乡公所	50,000	雾峰乡公所	50,000
竹山镇公所	50,000	苗栗县政府	30,000
名间乡公所	50,000	卓兰镇公所	50,000
南投市公所	50,000	云林县政府	30,000
中寮乡公所	100,000	古坑乡公所	50,000
		合计	1,370,000

表八 补助农村聚落重建调查规划费用计划补助农村聚落重建推动委员会行政费用明细

农 村 聚 落 重 建 推 动 委 员 会	主任委员	行 政 费 用
卓兰镇上新里水坑聚落（1邻）	曾博明	50,000
卓兰镇内湾里内湾聚落（1、10、15邻）	赖秋蓉	75,000
东势镇中崙里窑坑、中崙地区	叶泰竹	75,000
东势镇中崙大湾、横龙地区	王镇梁	75,000
东势镇东新里（8邻）	廖金泉	50,000
新社乡协成村（16邻）	郑明松	50,000
新社乡中正村食水崙坑（8、9、10邻）	张世深	50,000
新社乡中和村抽藤坑（6~12邻）	刘和清	50,000
石冈乡龙兴村仙塘坪（2~6邻）	廖立卿	50,000
石冈乡土牛村（1、3、4、5邻）	黄三荣	75,000
石冈乡和盛村营林聚落（4~8邻）	刘应宁	75,000
丰原市南嵩里坪顶（13、14邻）	周国安	50,000
潭子乡新田村刀石坑（1、2邻）	锺汉德	50,000



太平市东汴里土地公崁 (5、6 邻)	汤春枝	50,000
雾峰乡万丰村、山脚聚落	林平源	75,000
雾峰乡北沟、桐林村地区	陈凤阵	75,000
草屯镇平林里 (1、2 邻)	庄清草	50,000
草屯镇平林里 (3~13 邻)	庄清草	75,000
草屯镇双冬里 (10、11、26 邻)	洪坤助	50,000
草屯镇土城里 (10 邻)	洪庆祥	50,000
国姓乡大旗村 (1~3 邻)	罗金荣	50,000
国姓乡长福村	黄进和	50,000
国姓乡长流村 (1~4 邻)	廖庆丰	75,000
国姓乡北港村 (4~6、10、11 邻)	叶佳坛	50,000
南投县国姓乡福龟村	曾桔田	100,000
鱼池乡共和村 (6~8、12、13 邻)	杨江荣	75,000
鱼池乡大雁村 (2~3、7~9 邻)、五城村 (4~6 邻)	苏水定	100,000
鱼池乡中明村 (1~12 邻)	黄文雄	100,000
鱼池乡大林村 (5~14 邻)	王灯辉	100,000
鱼池乡东光村 (1~13 邻)	许庆华	75,000
鱼池乡新城村 (1~12 邻)	黄进来	75,000
鱼池乡头社村 (1~13 邻)	萧豊潏	100,000
鱼池乡武登村 (1~12 邻)	黄金海	75,000
埔里镇广成里 (1、13、14 邻)	赖锦荣	75,000
埔里镇牛眠里 (9、10 邻)	游进春	75,000
埔里镇桃米里 (1 邻)	郑连芳	75,000
埔里镇珠格里 (1、2、5~9、11 邻)	施文雄	100,000
埔里镇福兴里 (10、11 邻)	罗巫广荣	50,000
水里乡新山村 (1、6、7 邻)	林美玲	50,000
水里乡民和村 (1~3 邻)	江龙汉	75,000
水里乡郡坑村 (1、2、3、5 邻)	廖明国	50,000
集集镇隘寮里 (4~7 邻)	林建利	50,000
集集镇广明里 (3、6 邻)	杨坤明	50,000
集集镇林尾里 (12~15 邻)	张启洋	50,000
鹿谷乡清水村	廖武艺	100,000
鹿谷乡瑞田村	曾添盛	100,000
竹山镇坪顶里 (2~10 邻)、桂林里 (12 邻)	陈栋梁	100,000



竹山镇瑞竹里	江如水	75,000
名间乡仁和村(1~5、8邻)	江中午	50,000
名间乡万丹村	陈益震	75,000
南投市千秋里	陈同烈	75,000
南投市东山里(1、9邻)	简清斌	50,000
南投市军功里(4~6、15邻)	吴铁龙	50,000
南投市福兴里(9~11邻)	朝向荣	50,000
中寮乡永福村捩子湾乡村区暨永康国小聚落	田文镇	100,000
中寮乡中寮村风柜岭聚落	萧树华	50,000
中寮乡永平村过溪城乡村区	魏经洲	75,000
中寮乡崁顶村崁仔顶聚落	廖丁顺	75,000
中寮乡八仙村马鞍仑乡村区暨台鹿坑聚落	廖学堂	75,000
中寮乡义和村甲头埔乡村区	张明树	100,000
中寮乡中寮村中寮乡村区	曾如盟	100,000
中寮乡永平村虎尾寮聚落	吴铭宽	50,000
中寮乡广福村东势阁乡村区暨外城聚落	杨永在	100,000
中寮乡福盛村哮猫暨顶城仔聚落	萧添赐	50,000
中寮乡广兴村广兴乡村区	程清聪	75,000
中寮乡广兴村顶城乡村区	程清聪	75,000
中寮乡崁顶村挑米坑聚落	廖丁顺	50,000
中寮乡猪肚潭乡村区暨竹围仔聚落(永芳村、永和村)	吴昌祈	75,000
中寮乡永芳村眉子陀、大丘园及柴城聚落	许文杞	75,000
中寮乡龙岩村坑仔内暨加走寮	洪万川	75,000
中寮乡爽文乡村区暨田寮仔聚落(爽文村、龙岩村)	钟学川	100,000
中寮乡龙安村龙眼林暨圆仔城聚落	林玉成	100,000
中寮乡内城清水乡村区暨清水乡村区	邱春华	100,000
古坑乡华山村(1、2、13~15邻)	李茂辉	50,000
合 计		5,200,000

三、补助原住民聚落重建调查规划费用计划

依据「原住民聚落重建作业规范」规定,「补助原住民聚落重建调查规划费用计划」应于 2000 年 2 月 10 日前完成规划配置图,并经原住民委员会邀请学者专家、原住民聚落重建推动委员会会同审查后,于 2000 年 3 月 10 日前完成规划成果书图,并拟定重建细部计划报请原民会核定后实施。然因规划进度与审核



修正程序缓慢，本计划至 2000 年 9 月办理结案，共补助办理 22 个原住民聚落规划，使用经费为 20,368,000 元，结余款 626,000 元。22 个原住民聚落规划地区、规划团队名称与规划费用明细如表九。

表九 补助原住民聚落重建调查规划费用计划规划地区、规划团队名称与规划费用明细

规 划 地 区	规 划 团 队	规 划 费 用
南投县仁爱乡中正村过坑部落	东海大学建筑系 关华山	893,000
南投县仁爱乡南丰村	冶室设计工程股份有限公司 杨登贵	973,000
南投县仁爱乡互助村清流部落	剑桥工程顾问公司 李瑞安	970,000
南投县仁爱乡互助村中原本部落	淡江大学建筑系 郑晃二	975,000
南投县仁爱乡互助村中原口部落	淡江大学土木系 吴朝贤	975,000
南投县仁爱乡新生村眉原上部落	淡江大学土木系 洪善勇	975,000
南投县仁爱乡新生村眉原下部落	淡江大学建筑系 商晖鸿	746,000
南投县仁爱乡发祥村瑞岩部落	台大建筑与城乡基金会 王惠民	970,000
南投县信义乡地利村第五邻部落	东海大学建筑系 关华山	1,000,000
南投县信义乡明德村三十甲部落	东海大学建筑系 锺温清	1,000,000
南投县信义乡潭南村第二至四邻部落	东海大学建筑系 关华山	700,000 *
台中县和平乡南势村	大华不动产鉴定股份有限公司 田怀亲	998,000
台中县和平乡达观村桃山、竹山部落	大华不动产鉴定股份有限公司 田怀亲	998,000
台中县和平乡博爱村十文溪、谷关部落	大华不动产鉴定股份有限公司 田怀亲	998,000
台中县和平乡博爱村松鹤部落	大华不动产鉴定股份有限公司 田怀亲	998,000
台中县和平乡梨山村新佳阳部落	大华不动产鉴定股份有限公司 田怀亲	998,000
台中县和平乡梨山村松茂部落	大华不动产鉴定股份有限公司 田怀亲	998,000
台中县和平乡自由村双崎部落	怡兴工程顾问有限公司 卢显卿	1,000,000
台中县和平乡自由村三叉坑部落	怡兴工程顾问有限公司 卢显卿	1,000,000
台中县和平乡自由村乌石坑部落	怡兴工程顾问有限公司 卢显卿	1,000,000
苗栗县泰安乡象鼻村大安部落	祥棱工程顾问有限公司 谢思芃	985,000
苗栗县南庄乡南江村东江新村部落	祥棱工程顾问有限公司 苏瑛敏	918,000
合计	22 处	21,068,000

注：计划原核定办理地利村及潭南村聚落重建规划，经信义乡公所报准变更办理地利村及明德村聚落，潭南村聚落重建规划，所需费用由原住民委员会补助。

四、小区重建规划报告摘要

为让各界了解总计 28 册之乡（镇、市）重建纲要计划规划报告、74 册之农村聚落重建规划报告及 22



册之原住民聚落重建规划报告之内容，我们以个别乡（镇、市）及聚落为单位，摘录纲要计划规划报告中之「发展定位与愿景」、「整体重建策略与方针」、「重建类型地区划设」，以及农村聚落重建规划报告与原住民聚落重建规划报告中之重建构想（包括房舍、产业、道路及排水、公共设施、自然生态环境），并汇整规划报告中有关纲要计划、农村聚落重建与原住民聚落重建后续重建经费需求，另行出版「重建之梦—小区重建之纲要计划要览」、「重建之梦—农村聚落规划要览」、「重建之梦—原住民聚落规划要览」供作各界参考。

