行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第3次工作小組會議紀錄

時間：98年8月27日下午5時

地點：行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會南部辦公室

主持人：劉院長兆玄


         
     記錄：李專員天民

出列席人員：詳如簽到表
壹、主席致詞：（略）

貳、報告事項：

一、各小組工作報告

主席裁示：

（1） 本會召開各項會議性質區分原則同意，惟仍可保持彈性，也要加強與災民代表對話，下週請持續安排與災民座談的會議。

（2） 經建會所提莫拉克颱風災後重建區域整體計畫，規劃完整，但重建涉及救災、搶救工作之延續部分應優先進行，例如：交通道路等基礎建設、永久屋及遷村等問題，並就文化及產業等面向綜合規劃考量。

（3） 請經濟部詳細提供目前仍缺水且缺電、有電沒水或有水沒電的學校統計數據。淹水救助金的統計數字請重新檢視，目前中央經費已全數撥發縣（市）政府，現在媒體關心兩件事：第一，淹水50公分的補助標準執行是否一致？第二，確實有多少災民拿到補助金？

（4） 有關屏東縣萬丹鄉近期發生的鉤端感染病例，請衛生署針對居民加強正確的衛教宣導。

（5） 任何會議只要有具體結論，請提供新聞組發布，同時請新聞組儘速製作書面宣導資料，除發送災民知悉，並上載網站供民眾參閱。

（6） 本次風災災民約有三分之二是原住民，原住民的問題如果妥善解決，即可解決大部分問題，請原民會於明（28）日會議提出整體因應對策，俾利各相關部會協助解決。

二、防汛期間預防二次災害方案

（一）莫拉克颱風潰堤搶修、河川緊急疏浚辦理情形（經濟部水利署）。

主席裁示：

河川砂石清運涉及龐大利益，公務員不敢積極處理，是存在已久的問題，需長期研議解決。今年颱風季節還沒過，未來颱風會帶來多少雨量很難預測，因此，目前一方面要救災，同時也要預防二次災害。請經濟部水利署針對災區堤防搶修、河川清道，依專業判斷儘速妥適處理，以減少災害損失。

（二）災區都市土地排水改善辦理情形（內政部營建署）。

主席裁示：洽悉。

（三）土石流災變地區撤離標準作業實際操作規劃（行政院農委會水土保持局）。

主席裁示：

土石流警報系統可否設置於各家戶中，以避免居民因風雨交加無法聽到警報聲，請農委會研究。

（四）災區農田水利設施搶修辦理情形（行政院農委會）。

主席裁示：洽悉。

三、莫拉克颱風毀損房屋調查統計情形（內政部）。

主席裁示：

（一）屏東縣好茶村是否遷村，原則尊重居民意見，但也不能遲遲未決，請屏東縣政府積極協調解決。有關確定毀損房屋632戶資料，請儘速送內政部，以利發放安遷補助金，有些交通無法到達的地方，相關數據仍請先行預估提報。

（二）目前提供的多元安置方式，如果有災民認為不適合，可以另作選擇。災民的中長期安置以永久屋為原則，除非情況特殊，才以組合屋安置。另外，每個區域組合屋的搭建要有規劃，可以採取分區分段的方式分批動工，以確保蓋好的房子一定有人住，避免資源浪費。依作業時程，下週三有關遷村應有更詳細資料。

3、 意見交換：（略）

4、 臨時動議：（略）

5、 散會（下午7時52分）。
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