

90-02

## 九二一震災重建區 山區道路坍塌土石清除机具（經費）補助項目

2009年4月30日

九二一震災後，山區土石鬆動，重建區內道路於雨季期間常因土石坍塌而中斷。事發後之搶修工作，常因地方政府經費不足，導致中斷之道路未能及時搶通，不僅造成重建區內民眾交通上之不便利，也連帶影響外界進出重建區之意願。為了讓基層地方政府能在雨季期間保有高度之機動性，可以第一時間解除因土石坍塌而造成之道路中斷危機，經 2001 年 2 月 16 日第一屆第七次董監事聯席會核定「九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除机具補助項目」，補助縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所採購搶通土石坍塌道路之機具設備，經費以不超過 2 億元為原則。

### 實施依據

#### 一、補助對象

九二一震災重建區縣（市）政府與鄉（鎮、市）公所。

#### 二、申請方式

縣（市）政府與鄉（鎮、市）公所應於 2001 年 3 月 10 日前，考慮「縣（市）政府與鄉（鎮、市）公所編制內所能提供之操作人力來源、保管與維護能力」，以表列方式敘明所需「機具名稱」、「參考機型」、「數量」、「使用道路區段」、「操作人力來源」與「保管與維護單位」，經縣（市）政府匯整後，於 3 月 20 日前向本會提出申請。

機具名稱	參考機型	數量	使用道路區段	操作人力來源	保管與維護單位

※如有機具型錄或照片者請檢附。

※機具種類包括挖土機、推土機或鏟裝機等，以應急為原則。

※機具數量以不超過三部為原則，避免閒置引發批評。

#### 三、實施方式

縣（市）政府與鄉（鎮、市）公所需求之機具種類與數量，經縣（市）政府匯整、初審核對需求，轉本會確認後，將由本會統一購置，並以捐贈方式撥交縣（市）政府與鄉（鎮、市）公所負責接管。

## 四、实施方式调整

由于部分县（市）政府及乡（镇、市）公所并未依补助原则提报需求，且提出之数量十分庞大，所需经费远超过匡列之额度，加上部分地方首长一方面向本会表达补助抢通道路机具设备之需求，另一方面又透过媒体表达「补助抢通机具设备不如补助抢通费用」之想法。因此本会于 2001 年 6 月 15 日邀请重建区县（市）政府及乡（镇、市）公所研商调整「九二一震灾重建区山区道路坍塌土石清除机具补助项目」之补助款分配方法与实施方式，获致下列结论：

1. 将「九二一震灾重建区山区道路坍塌土石清除机具补助项目」改成「九二一震灾重建区山区道路坍塌土石清除机具（经费）补助项目」。
2. 于匡列之 5,000 万元下，依申请单位提报之 2000 年度用于「山区道路受九二一震灾影响而致雨季期间土石流或土石坍塌清除、抢通」之经费（不含修复工程费用），估计申请单位之补助额度。
3. 申请单位可于补助额度内，选择由本会补助机具或补助坍塌土石清除、抢通所需工程款，或部分机具，部分补助款。
4. 选择补助机具部分，以原地旋转型铲装机（俗称小山猫）为限，申请单位可申请台数，依其补助额度与该机具之实际采购金额为准，于确定补助额度后，再征询申请单位。
5. 选择补助款部分，由申请单位依相关规定办理发包施工后，检附支付证明文件与领据，直接函请本会拨款，并副知县（市）政府。
6. 本项目补助款以补充政府预算不足为前提，申请单位宜于政府预算用罄后，再依前项结论提出申请补助。

## 五、经费追加

桃芝台风后，为因应风灾后道路严重受损亟需抢通之需求，于 2001 年 8 月 1 日以书面征询董监事同意追加 5,000 万元。追加部分洽请行政院九二一震灾灾后重建推动委员会协助分配。

2003 年 7 月 18 日第二届第二次董监事联席会议讨论重建计划匡列经费之调整，增列 1,000 万元补助南投县政府。

## 六、实施方式再调整

原订于 2001 年 8 月 10 日办理之铲装机采购作业，因厂商竞争激烈，未免衍生不必要之困扰，当场决定不开标，原拟采购设备所需之费用全部转为补助款。

## 结案说明

至 2004 年 3 月底止，已核定补助款经通知仍未提报计划者，不再予以补助。匡列经费为 110,000,000 元，已拨款为 108,312,771 元，结余款为 1,687,229 元。



表一 补助额度与拨款

单 位	第一阶段补助额度	第二阶段追加补助额度	已 拨 款	结 余 款	备 注
泰安乡公所	1,780,000	3,000,000	3,835,156	944,844	结案
南庄乡公所	200,000	1,000,000	1,080,760	119,240	结案
卓兰镇公所	310,000	3,000,000	3,000,000	310,000	结案
台中市政府	2,300,000		1,990,000	310,000	结案
丰原市公所	0	600,000	600,000	0	结案
太平市公所	340,000	600,000	940,000	0	结案
石冈乡公所	630,000	600,000	1,230,000	0	结案
东势镇公所	1,060,000	1,000,000	1,973,500	86,500	结案
雾峰乡公所	2,440,000	600,000	2,941,248	98,752	结案
潭子乡公所	200,000	0		200,000	取消补助
新社乡公所	60,000	600,000	543,250	116,750	结案
和平乡公所	1,550,000	3,000,000	5,799,906	-1,249,906	结案
南投县政府	10,000,000	10,000,000	19,991,450	8,550	结案
中寮乡公所	1,850,000	1,000,000	2,677,783	172,217	结案
埔里镇公所	1,110,000	1,000,000	2,061,357	48,643	结案
鱼池乡公所	2,110,000	1,000,000	3,108,000	2,000	结案
国姓乡公所	1,160,000	3,000,000	4,040,325	119,675	结案
集集镇公所	2,190,000	600,000	2,790,000	0	结案
水里乡公所	2,000,000	3,000,000	4,928,437	71,563	结案
信义乡公所	6,520,000	3,000,000	9,520,000	0	结案
竹山镇公所	3,790,000	3,000,000	6,790,000	0	结案
鹿谷乡公所	1,740,000	3,000,000	4,740,000	0	结案
仁爱乡公所	2,870,000	1,000,000	3,963,114	-93,114	结案
草屯镇公所			2,500,000	-2,500,000	结案
草屯镇公所	0	600,000	598,000	2,000	结案
名间乡公所	0	600,000		600,000	取消补助
南投市公所	0	600,000	600,000	0	结案
大林镇公所	580,000	0		580,000	取消补助
大埔乡公所	80,000	1,000,000	1,080,000	0	结案
中埔乡公所	0	600,000	600,000	0	结案
番路乡公所	130,000	1,000,000	999,200	130,800	结案
梅山乡公所	1,370,000	3,000,000	4,370,000	0	结案
竹崎乡公所	530,000	1,000,000	0	1,530,000	取消补助
阿里山乡公所	1,250,000	3,000,000	4,171,350	78,650	结案
古坑乡公所	1,850,000	3,000,000	4,849,935	65	结案

合 计	52,000,000	58,000,000	108,312,771	1,687,229
-----	------------	------------	-------------	-----------

